
  

 

 

 

DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA
Ministerio de Hacienda

PLAN DE EJECUCIÓN PLURIANUAL
PROYECTO "793 - Mejoramiento de la competitividad con las TIC en Paraguay"-

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
AÑO DE PRESENTACIÓN "2018"

PRESUPUESTO VIGENTE "2018"

FF 10 FF 20 FF 30 TOTAL

0 0 0 0

RESUMEN PEP "2018"

OBLIGADO TOTAL
PROGRAMADO

TOTAL
COSTO

PROYECTO - PEP

0 747.369.995.416 747.369.995.416

PEP "2018"

Año FF 10 FF 20 FF 30 TOTAL

2018 0 51.817.671.443 0 51.817.671.443

2019 0 156.331.834.753 0 156.331.834.753

2020 0 238.592.872.020 0 238.592.872.020

2021 0 180.298.650.784 0 180.298.650.784

2022 0 86.002.741.366 0 86.002.741.366

2023 0 34.326.225.050 0 34.326.225.050

C1 - Digitalización de procesos y mejora de la entrega de servicios

Meta
Aumenta el nivel satisfacción ciudadano con los
trámites de 4,6 a 6,0

Peso Ponderado
(%)

25

COSTO TOTAL DEL COMPONENTE

Obligado
Acumulado FF10

hasta 2017

Obligado
Acumulado FF20

hasta 2017

Obligado
Acumulado FF30

hasta 2017

Total Obligado
Acumulado
hasta 2017

0 0 0 0

Año FF10 FF20 FF30 TOTAL

2018 0 10.285.919.167 0 10.285.919.167

2019 0 40.724.957.833 0 40.724.957.833

2020 0 48.333.759.333 0 48.333.759.333

2021 0 44.661.106.500 0 44.661.106.500

2022 0 32.365.911.833 0 32.365.911.833

2023 0 11.045.745.320 0 11.045.745.320

ACTIVIDADES

Nombre Descripción
Medio de

Verificación

Plazos
Peso

Pondera
do (%)

Avance
Físico

Acumula
do (%)

Descripc
ión del
Estado

de
Avance

Justifica
ción en
Caso de
Retrasos
/ Barrera

Respons
ableInicio de la

Actividad

Firma de
Contrato - Inicio /

Plazo (meses)

Fin Actividad -
Cierre de
Contrato

A1-Propuestas de
normativas en
gobierno digital y
sectores

Incluye la revisión
sistemática de las
regulaciones en
gobierno digital y

Informe anual de
gestión de la
SENATICs

01/11/2018 02/11/2018 06/11/2023 2 0 0 MITIC



estratégicos,
elaboradas

sectores
estratégicos y
propuesta de
actualización. Aquí
se incluye la
implementación de
un marco de
análisis de impacto
regulatorio y de
revisión del acervo
normativo con
vista a reducir los
costos
regulatorios.

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2018 30

2019 40

2020 30

2021 0

2022 0

2023 0

A2-Servicios
simplificados y
digitalizados

Incluye la
simplificación y
digitalización de
servicios prestados
por el sector
público a nivel
nacional. Los
trámites y servicios
a ser digitalizados
y simplificados
deberán ser
seleccionados en
función de criterios
que incluirán:
frecuencia de uso;
relevancia en el
sector respectivo;
y atención a
grupos sociales
vulnerables.
También se
prestará especial
atención a trámites
que favorecen a
las mujeres (por
facilitación del
acceso a
programas
sociales o registro
de nacimiento) y
emprededoras
(creación de
empresas).

Informe anual de
gestión de la
SENATICs

01/11/2018 02/11/2018 03/11/2023 9 0 0 MITIC



Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2018 10

2019 17

2020 9

2021 24

2022 32

2023 8

A3-Informe anual
de gestión de la
SENATICs

La digitalización de
los procesos
específicos del
sistema de salud
permitirá una
mejora en la
calidad de la
atención debido a
la reducción de
errores médicos,
mayor control de
los procesos y el
acceso a
información
oportuna tanto a
nivel de casos
como a nivel de
políticas.

Informe anual de
gestión de la
SENATICs

01/11/2018 02/11/2018 03/11/2023 17 0 0 MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2018 13

2019 15

2020 27

2021 33

2022 12

2023 0



A4-Plan de Mejora
de los servicios
brindados por el
Servicio Nacional
de Catastro
implementado

Para el sistema
nacional de
catastro, la
intervención está
centrada en la
implementación de
un sistema
multicanal de
atención al público,
migración/actualiza
ción de la
plataforma del
Sistema de
Explotación
Catastral,
digitalización de
archivo para el
acceso en línea, y
el diseño y
desarrollo de un
Sistema Integrado
de Información
Catastral y de
Gestión Tributaria.
Este último
establecería un
flujo de
información con
los municipios y la
Dirección General
de Registros
Públicos.

Informe anual de
gestión de la
SENATICs

01/11/2018 02/11/2018 03/11/2023 7 0 0 MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2018 7

2019 17

2020 37

2021 27

2022 12

2023 0



A5-Aplicaciones
transversales de
gobierno digital
desarrolladas e
implementadas

Incluye
plataformas para la
autenticación de
identidad, firma
digital y
notificación
electrónica; la
gestión de
expediente
electrónico; la
gestión
administrativa para
municipios; el
Portal Nacional de
Trámites y
Servicios
Transaccionales;
la pasarela de
pago en línea; y el
Geoportal Nacional
y la actualización
de elementos de la
plataforma de
interoperabilidad,
entre otros.

Informe anual de
gestión de la
SENATICs

01/11/2018 02/11/2018 03/11/2023 18 0 0 MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2018 2

2019 13

2020 20

2021 25

2022 26

2023 14



A6-Laboratorio de
innovación
gubernamental
para apoyar el
desarrollo de
sectores
estratégicos,
implementado

Laboratorio de
innovación
gubernamental
para apoyar el
desarrollo de
proyectos
específicos de
gobierno digital. Se
han identificado
preliminarmente
proyectos que
apoyen el
desarrollo de un
sistema único de
beneficiarios de
programas
sociales; sistema
de productores
agropecuarios;
proyectos a nivel
municipal de
Internet de las
Cosas para el uso
de herramientas
de conectividad,
sensores, y
sistemas de
información para la
gestión de los
mismos; y
proyectos de “big
data” y “data
analytics” para el
aprovechamiento
de los datos del
sector público.

Informe anual de
gestión de la
SENATICs

01/11/2018 02/11/2018 03/11/2023 25 0 0 MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2018 2

2019 28

2020 27

2021 21

2022 15

2023 7

A7-Modelo de
atención
multicanal,
implementado

Modelo de
atención, que
refuerza los tres
canales
(presencial, digital
y telefónico).
Incluye la gestión
de la calidad de los
servicios, a través
de la medición
periódica de la
satisfacción
ciudadana y de los
costos
transaccionales de
trámites.

Informe anual de
gestión de la
SENATICs

01/11/2018 02/11/2018 03/11/2023 10 0 0 MITIC



Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2018 2

2019 7

2020 21

2021 36

2022 26

2023 8

A8-Sistema
Nacional de
Ciberseguridad

Incluye revisión del
marco regulatorio;
manejo de
incidentes e
investigaciones a
través del Secutity
Operations Center;
implementación de
un equipo de
seguridad para
infraestructuras
críticas; y la
creación de
capacidad en
ciberseguridad a
nivel nacional.

Informe anual de
gestión de la
SENATICs

01/11/2018 02/11/2018 03/11/2023 12 0 0 MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2018 3

2019 47

2020 39

2021 6

2022 3

2023 2

C2 - Mejora de la inversión en TICS mediante el apoyo a jóvenes,
emprendedores, y empresas

Meta
Aumenta el porcentaje de empresas que invierten en
TICS de 10 a 11%

Peso Ponderado
(%)

23

COSTO TOTAL DEL COMPONENTE

Obligado
Acumulado FF10

hasta 2017

Obligado
Acumulado FF20

hasta 2017

Obligado
Acumulado FF30

hasta 2017

Total Obligado
Acumulado
hasta 2017

0 0 0 0

Año FF10 FF20 FF30 TOTAL

2018 0 3.334.420.000 0 3.334.420.000

2019 0 30.846.863.145 0 30.846.863.145

2020 0 69.238.570.165 0 69.238.570.165

2021 0 36.395.405.070 0 36.395.405.070

2022 0 23.946.635.477 0 23.946.635.477

2023 0 6.408.506.117 0 6.408.506.117



ACTIVIDADES

Nombre Descripción
Medio de

Verificación

Plazos
Peso

Pondera
do (%)

Avance
Físico

Acumula
do (%)

Descripc
ión del
Estado

de
Avance

Justifica
ción en
Caso de
Retrasos
/ Barrera

Respons
ableInicio de la

Actividad

Firma de
Contrato - Inicio /

Plazo (meses)

Fin Actividad -
Cierre de
Contrato

A1-
Emprendimientos
con Base Digital
financiados con
capital semilla

Incluye el
otorgamiento de
capital semilla para
cofinanciar la
creación de
nuevos
emprendimientos
digitales
innovadores; la
promoción del
emprendedurismo
con base digital,
incluyendo
formación de
emprendedores,
inversores,
mentores y
gestores de
fondos; y el apoyo
a la captación de
iniciativas y
emprendimientos
extranjeros.

Informe anual de
gestión de la
SENATICs

01/11/2018 02/11/2018 03/11/2023 22 0 0 MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2018 1

2019 10

2020 22

2021 27

2022 31

2023 9



A2-Actividades
para la promoción
del
emprendedurismo
con BD, realizadas

Por medio de
olimpiadas
nacionales para
prospectar y
acompañar
jóvenes con
competencias
digitales;
certificación de
competencias
digitales en
personas
obtenidas
mediante cursos
cortos; y
cofinanciamiento
de proyectos
asociativos de
universidades y
centros terciarios
para transformar la
oferta de
formación de
capital humano en
tecnologías
digitales. En esta
actividad se
pondrá énfasis en
favorecer la
participación de
mujeres.

Informe anual de
gestión de la
SENATICs

01/11/2018 02/11/2018 03/11/2023 3 0 0 MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2018 0

2019 12

2020 25

2021 30

2022 20

2023 13



A3-Iniciativas
Digitales
Extranjeras,
captadas

Incluye acciones
colaborativas de
investigadores,
empresas y sector
público. Mediante
proyectos
participativos que
abarcarían
acciones de
investigación,
desarrollo o
adaptación de
tecnologías,
ensayos y
pruebas, desarrollo
e implementación
de soluciones,
herramientas o
plataformas,
asistencia técnica,
capacitación, entre
otros. Especial
atención se
prestará a la
promoción del
sector de
microempresas.

Informe anual de
gestión de la
SENATICs

01/11/2018 02/11/2018 03/11/2023 8 0 0 MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2018 10

2019 20

2020 20

2021 20

2022 20

2023 10

A4-Jóvenes con
talento digital
identificado

Implementar una
estrategia nacional
(Olimpiadas TI),
que permita
identificar talento
digital y
conocimientos en
los Jóvenes de
Educación Media
en el país.

Informe anual de
gestión de la
SENATICs

01/11/2018 02/11/2018 03/11/2023 3 0 0 MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2018 5

2019 21

2020 21

2021 21

2022 32

2023 0



A5-Personas
formadas en
certificaciones de
competencias
digitales

Certificar personas
en competencias
digitales mediante
capacitaciones de
modalidad
presencial y/o a
través de
plataformas de
educación virtual

Informe anual de
gestión de la
SENATICs

01/11/2018 02/11/2018 03/11/2023 3 0 0 MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2018 0

2019 33

2020 33

2021 33

2022 1

2023 0

A6-Proyectos
asociativos para la
mejora de
programas de
formación en
tecnologías
digitales,
ejecutados

Implementar una
estrategia
asociativa que
permita el
desarrollo y mejora
de Programas de
Formación en
Tecnologías
Digitales

Informe anual de
gestión de la
SENATICs

01/11/2018 02/11/2018 03/11/2023 4 0 0 MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2018 0

2019 17

2020 33

2021 25

2022 25

2023 0

A7-Servicios para
la industria de
TICS,
implementados

Incluye soluciones
digitales en
sectores
priorizados a
través de acciones
colaborativas de
investigadores,
empresas y sector
público.

Informe anual de
gestión de la
SENATICs

01/11/2018 02/11/2018 03/11/2023 1 0 0 MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2018 0

2019 20

2020 30

2021 30

2022 20

2023 0



A8-Proyectos de
transformación
digital sectorial
financiados

Apoyar técnica y/o
finacieramente la
implementación de
Proyectos de
Transformación
Digital Sectorial
mediante las
estrategias
definidas en
mesas de
articulación entre
los actores
relevantes del
Sector TICs

Informe anual de
gestión de la
SENATICs

01/11/2018 02/11/2018 03/11/2023 24 0 0 MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2018 0

2019 10

2020 40

2021 40

2022 10

2023 0

A9-Distrito digital
operativo

Creación y gestión
de un Distrito
Digital que facilite
la colaboración
entre instituciones,
PYMES y el sector
de tecnologías
digitales. Se
considerarán
temas de eficiencia
energética en la
construcción del
distrito digital, tales
como la instalación
de paneles
solares; uso de
energías
renovables; y
aislamiento de
fachadas, entre
otros.

Informe anual de
gestión de la
SENATICs

01/11/2018 02/11/2018 03/11/2023 32 0 0 MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2018 3

2019 28

2020 64

2021 2

2022 2

2023 1

C3 - Extensión del uso de BA y mejora de su calidad y precio

Meta Disminuye el costo por MBPS de 20 USD a 4,18 USD



Peso Ponderado
(%)

37

COSTO TOTAL DEL COMPONENTE

Obligado
Acumulado FF10

hasta 2017

Obligado
Acumulado FF20

hasta 2017

Obligado
Acumulado FF30

hasta 2017

Total Obligado
Acumulado
hasta 2017

0 0 0 0

Año FF10 FF20 FF30 TOTAL

2018 0 27.995.348.509 0 27.995.348.509

2019 0 64.821.523.608 0 64.821.523.608

2020 0 97.014.634.855 0 97.014.634.855

2021 0 74.316.391.547 0 74.316.391.547

2022 0 11.229.196.889 0 11.229.196.889

ACTIVIDADES

Nombre Descripción
Medio de

Verificación

Plazos
Peso

Pondera
do (%)

Avance
Físico

Acumula
do (%)

Descripc
ión del
Estado

de
Avance

Justifica
ción en
Caso de
Retrasos
/ Barrera

Respons
ableInicio de la

Actividad

Firma de
Contrato - Inicio /

Plazo (meses)

Fin Actividad -
Cierre de
Contrato

A1-Sitios y
edificios públicos
conectados

Incluye
construcción de
nuevas redes de
última milla,
conectando sitios y
edificios públicos,
con énfasis en
municipios
grandes y
medianos, y la red
de entidades de
salud del MSPBS.
También se
financiará la
expansión de la
Red de Televisión
Digital para la
prestación del
servicio de
televisión digital a
toda la ciudadanía
y plataforma digital
de medios del
Estado.

Informe anual de
gestión de la
SENATICs

01/11/2018 02/11/2018 03/11/2023 22 0 0 MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2018 21

2019 23

2020 31

2021 25

2022 0

2023 0



A2-Data Center
operando

Incluye la
implementación de
un nuevo data
center del Estado y
un punto de
interconexión (IXP:
Internet Exchange
Point) el cual
brindará, entre
otros servicios, el
de nube privada
del Estado. (iii) La
implementación de
un centro de
control de red
(NOC: Network
Operation Center).

Informe anual de
gestión de la
SENATICs

01/11/2018 02/11/2018 03/11/2023 48 0 0 MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2018 11

2019 26

2020 34

2021 20

2022 9

2023 0

A3-Derechos de
uso para
conectividad
internacional,
adquiridos

Incluye La
adquisición de
derechos
irrevocables de
uso (IRU:
Indefeasible Rights
of Use) para el
acceso
internacional a
través de dos
países.

Informe anual de
gestión de la
SENATICs

01/11/2018 02/11/2018 03/11/2023 30 0 0 MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2018 0

2019 20

2020 40

2021 40

2022 0

2023 0

C4 - Fortalecimiento del marco institucional y la capacidad gubernamental
para el desarrollo de la Agenda Digital

Meta
Aumenta el índice de cumplimiento del Artículo 12 de la
Ley 4989/13 pasando de 8 a 16 atribuciones de las 22
estipuladas para la SENATICS

Peso Ponderado
(%)

10

COSTO TOTAL DEL COMPONENTE



Obligado
Acumulado FF10

hasta 2017

Obligado
Acumulado FF20

hasta 2017

Obligado
Acumulado FF30

hasta 2017

Total Obligado
Acumulado
hasta 2017

0 0 0 0

Año FF10 FF20 FF30 TOTAL

2018 0 2.529.560.000 0 2.529.560.000

2019 0 14.401.245.000 0 14.401.245.000

2020 0 16.973.922.500 0 16.973.922.500

2021 0 19.158.542.500 0 19.158.542.500

2022 0 12.820.270.000 0 12.820.270.000

2023 0 11.153.059.986 0 11.153.059.986

ACTIVIDADES

Nombre Descripción
Medio de

Verificación

Plazos
Peso

Pondera
do (%)

Avance
Físico

Acumula
do (%)

Descripc
ión del
Estado

de
Avance

Justifica
ción en
Caso de
Retrasos
/ Barrera

Respons
ableInicio de la

Actividad

Firma de
Contrato - Inicio /

Plazo (meses)

Fin Actividad -
Cierre de
Contrato

A1-Nuevo Modelo
de Gestión de la
SENATICs,
diseñado e
implementado

incluye la
reingeniería de
procesos y la
renovación de
organización, con
el desarrollo de los
instrumentos de
gestión que lo
componen; y
actividades de
implementación y
consolidación del
Nuevo Modelo que
incluye el diseño y
puesta en marcha
de una estrategia
de gestión del
cambio (plan de
capacitación y plan
curricular,
programa de
socialización que
apoye todo el
proceso de
cambios en la
organización).

Informe anual de
gestión de la
SENATICs

01/11/2018 02/11/2018 03/11/2023 4 0 0 MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2018 12

2019 22

2020 32

2021 22

2022 12

2023 0



A2-Modelos de
costeo, esquemas
de operación y
herramientas de
medidas de
calidad de
servicios
corporativos de
SENATICS,
desarrollados

ModeloModelos de
costos para fijar
precios de los
servicios ofrecidos
a otras entidades
públicas,
esquemas de
operación y
herramientas de
medida calidad de
servicio. s de
costos para fijar
precios de los
servicios ofrecidos
a otras entidades
públicas,
esquemas de
operación y
herramientas de
medida calidad de
servicio.

Informe anual de
gestión de la
SENATICs

01/11/2018 02/11/2018 03/11/2023 3 0 0 MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2018 0

2019 0

2020 0

2021 70

2022 30

2023 0

A3-Sistema
Informático
Integrado de
Gestión de
SENATICS
implementado

Incluye diseño,
desarrollo e
implementación de
un software ERP o
sistema integrado
de gestión que
permite controlar
todos los procesos
que se llevan a
cabo en una
entidad, a través
de módulos de
administración de
recursos humanos,
financieros-
contables,
productivos y
logísticos.

Informe anual de
gestión de la
SENATICs

01/11/2018 02/11/2018 03/11/2023 4 0 0 MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2018 6

2019 49

2020 23

2021 22

2022 0

2023 0



A4-Capacidad
técnica y operativa
de la SENATICS,
incrementada

Conformación del
equipo técnico que
acompañe y
garantice la
ejecución del
proyecto.

Informe anual de
gestión de la
SENATICs

01/11/2018 02/11/2018 03/11/2023 45 0 0 MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2018 5

2019 18

2020 26

2021 27

2022 14

2023 10

A5-Personal de las
instituciones
claves del
ecosistema público
en TIC, capacitado

Incluye el
desarrollo de un
Diplomado en TIC.
El Diplomado
tendrá como
universo de
posibles
beneficiarios a
funcionarios de los
16 Ministerios, 17
Secretarías; 31
ntes Autónomos y
Autárquicos.

Informe anual de
gestión de la
SENATICs

01/11/2018 02/11/2018 03/11/2023 7 0 0 MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2018 0

2019 0

2020 15

2021 24

2022 24

2023 37

A6-Campañas de
sensibilización
dirigidas a
ciudadanos para el
uso de los trámites
digitalizados,
realizadas

Campañas de
sensibilización y
alfabetización
digital dirigida a
ciudadanos y
pequeñas
empresas. Para
obtener los
resultados
esperados, no será
suficiente con
generar una mayor
oferta digital, sino
que será necesario
asegurar la
adopción de la
misma por parte
de ciudadanos y
empresas. Estas
campañas apuntan
a ese objetivo

Informe anual de
gestión de la
SENATICs

01/11/2018 02/11/2018 03/11/2023 37 0 0 MITIC



Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2018 1

2019 21

2020 21

2021 19

2022 19

2023 19

C5 - Administración del Proyecto

Meta Proyecto ejecutado dentro del plazo

Peso Ponderado
(%)

5

COSTO TOTAL DEL COMPONENTE

Obligado
Acumulado FF10

hasta 2017

Obligado
Acumulado FF20

hasta 2017

Obligado
Acumulado FF30

hasta 2017

Total Obligado
Acumulado
hasta 2017

0 0 0 0

Año FF10 FF20 FF30 TOTAL

2018 0 7.672.423.767 0 7.672.423.767

2019 0 5.537.245.167 0 5.537.245.167

2020 0 7.031.985.167 0 7.031.985.167

2021 0 5.767.205.167 0 5.767.205.167

2022 0 5.640.727.167 0 5.640.727.167

2023 0 5.718.913.627 0 5.718.913.627

ACTIVIDADES

Nombre Descripción
Medio de

Verificación

Plazos
Peso

Pondera
do (%)

Avance
Físico

Acumula
do (%)

Descripc
ión del
Estado

de
Avance

Justifica
ción en
Caso de
Retrasos
/ Barrera

Respons
ableInicio de la

Actividad

Firma de
Contrato - Inicio /

Plazo (meses)

Fin Actividad -
Cierre de
Contrato

A1-Administración
del Proyecto

Incluye las
actividades para la
conformación del
equipo de Unidad
Ejecutora el
Proyecto,
encargada de la
administración del
proyecto.

Informes del
proyecto

01/11/2018 02/11/2018 03/11/2023 83 0 0 MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2018 19

2019 16

2020 16

2021 16

2022 17

2023 16



A2-Monitoreo

Incluye las
actividades para la
conformación del
equipo de Unidad
Ejecutora el
Proyecto,
encargada del
monitoreo del
proyecto.

Informes del
proyecto

01/11/2018 02/11/2018 03/11/2023 3 0 0 MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2018 17

2019 17

2020 17

2021 17

2022 17

2023 15

A3-Auditorías

Incluye las
actividades para la
conformación del
equipo de Unidad
Ejecutora el
Proyecto,
encargada de la
auditoría del
proyecto.

Informes del
proyecto

01/11/2018 02/11/2018 03/11/2023 5 0 0 MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2018 16

2019 16

2020 16

2021 16

2022 16

2023 20

A4-Evaluación

Incluye las
actividades para la
conformación del
equipo de Unidad
Ejecutora el
Proyecto,
encargada de la
evaluación del
Proyecto

Informes del
proyecto

01/11/2018 02/11/2018 03/11/2023 9 0 0 MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2018 40

2019 0

2020 45

2021 7

2022 0

2023 8


