
  

 

 

 

DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA
Ministerio de Hacienda

PLAN DE EJECUCIÓN PLURIANUAL
PROYECTO "793 - Mejoramiento de la competitividad con las TIC en Paraguay"-

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
AÑO DE PRESENTACIÓN "2019"

PRESUPUESTO VIGENTE "2019"

FF 10 FF 20 FF 30 TOTAL

0 0 0 0

RESUMEN PEP "2019"

OBLIGADO TOTAL
PROGRAMADO

TOTAL
COSTO

PROYECTO - PEP

0 773.166.353.234 773.166.353.234

PEP "2019"

Año FF 10 FF 20 FF 30 TOTAL

2018 0 0 0 0

2019 0 51.817.678.249 0 51.817.678.249

2020 0 232.701.025.467 0 232.701.025.467

2021 0 239.636.475.342 0 239.636.475.342

2022 0 129.733.555.218 0 129.733.555.218

2023 0 80.109.026.572 0 80.109.026.572

2024 0 39.168.592.386 0 39.168.592.386

C1 - Digitalización de procesos y mejora de la entrega de servicios

Meta
Aumenta el nivel satisfacción ciudadano con los
trámites de 4,6 a 6,0

Peso Ponderado
(%)

25

COSTO TOTAL DEL COMPONENTE

Obligado
Acumulado FF10

hasta 2018

Obligado
Acumulado FF20

hasta 2018

Obligado
Acumulado FF30

hasta 2018

Total Obligado
Acumulado
hasta 2018

0 0 0 0

Año FF10 FF20 FF30 TOTAL

2018 0 0 0 0

2019 0 10.285.921.086 0 10.285.921.086

2020 0 72.505.301.439 0 72.505.301.439

2021 0 61.182.617.194 0 61.182.617.194

2022 0 28.039.172.274 0 28.039.172.274

2023 0 7.764.478.671 0 7.764.478.671

2024 0 17.768.606.770 0 17.768.606.770

ACTIVIDADES

Nombre Descripción
Medio de

Verificación

Plazos
Peso

Pondera
do (%)

Avance
Físico

Acumula
do (%)

Descripc
ión del
Estado

de
Avance

Justifica
ción en
Caso de
Retrasos
/ Barrera

Respons
ableInicio de la

Actividad

Firma de
Contrato - Inicio /

Plazo (meses)

Fin Actividad -
Cierre de
Contrato

A1-Propuestas de
normativas en

Incluye la revisión
sistemática de las

Informe anual de
gestión de la MITIC

01/08/2019 31/10/2019 31/10/2024 2 0 0 MITIC



gobierno digital y
sectores
estratégicos,
elaboradas

regulaciones en
gobierno digital y
sectores
estratégicos y
propuesta de
actualización. Aquí
se incluye la
implementación de
un marco de
análisis de impacto
regulatorio y de
revisión del acervo
normativo con
vista a reducir los
costos
regulatorios.

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2019 2

2020 60

2021 34

2022 4

2023 0

2024 0

A2-Servicios
simplificados y
digitalizados

Incluye la
simplificación y
digitalización de
servicios prestados
por el sector
público a nivel
nacional. Los
trámites y servicios
a ser digitalizados
y simplificados
deberán ser
seleccionados en
función de criterios
que incluirán:
frecuencia de uso;
relevancia en el
sector respectivo;
y atención a
grupos sociales
vulnerables.
También se
prestará especial
atención a trámites
que favorecen a
las mujeres (por
facilitación del
acceso a
programas
sociales o registro
de nacimiento) y
emprededoras
(creación de
empresas).

Informe anual de
gestión de MITIC

01/08/2019 31/10/2019 31/10/2024 9 0 0 MITIC



Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2019 0

2020 23

2021 32

2022 13

2023 16

2024 16

A3-Sistema de
Información de
Salud (HIS),
implementado.

La digitalización de
los procesos
específicos del
sistema de salud
permitirá una
mejora en la
calidad de la
atención debido a
la reducción de
errores médicos,
mayor control de
los procesos y el
acceso a
información
oportuna tanto a
nivel de casos
como a nivel de
políticas.

Informe anual de
gestión de la MITIC

01/08/2019 31/10/2019 31/10/2024 17 0 0 MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2019 0

2020 91

2021 9

2022 0

2023 0

2024 0



A4-Servicios
brindados por el
Sistema Catastral,
implementados

Para el sistema
nacional de
catastro, la
intervención está
centrada en la
implementación de
un sistema
multicanal de
atención al público,
migración/actualiza
ción de la
plataforma del
Sistema de
Explotación
Catastral,
digitalización de
archivo para el
acceso en línea, y
el diseño y
desarrollo de un
Sistema Integrado
de Información
Catastral y de
Gestión Tributaria.
Este último
establecería un
flujo de
información con
los municipios y la
Dirección General
de Registros
Públicos.

Informe anual de
gestión de la MITIC

01/08/2019 31/10/2019 31/10/2024 7 0 0 MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2019 0

2020 10

2021 70

2022 20

2023 0

2024 0



A5-Sistemas de
gobierno digital
desarrollados e
implementados

Incluye
plataformas para la
autenticación de
identidad, firma
digital y
notificación
electrónica; la
gestión de
expediente
electrónico; la
gestión
administrativa para
municipios; el
Portal Nacional de
Trámites y
Servicios
Transaccionales;
la pasarela de
pago en línea; y el
Geoportal Nacional
y la actualización
de elementos de la
plataforma de
interoperabilidad,
entre otros.

Informe anual de
gestión de la MITIC

01/08/2019 31/10/2019 31/10/2024 18 0 0 MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2019 0

2020 20

2021 44

2022 34

2023 2

2024 0



A6-Laboratorio de
innovación
gubernamental
para apoyar el
desarrollo de
proyectos
específicos de
gobierno digital,
implementado

Laboratorio de
innovación
gubernamental
para apoyar el
desarrollo de
proyectos
específicos de
gobierno digital. Se
han identificado
preliminarmente
proyectos que
apoyen el
desarrollo de un
sistema único de
beneficiarios de
programas
sociales; sistema
de productores
agropecuarios;
proyectos a nivel
municipal de
Internet de las
Cosas para el uso
de herramientas
de conectividad,
sensores, y
sistemas de
información para la
gestión de los
mismos; y
proyectos de “big
data” y “data
analytics” para el
aprovechamiento
de los datos del
sector público.

Informe anual de
gestión de la MITIC

01/08/2019 31/10/2019 31/10/2024 25 0 0 MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2019 0

2020 28

2021 29

2022 40

2023 3

2024 0

A7-Modelo de
atención
multicanal,
implementado

Modelo de
atención, que
refuerza los tres
canales
(presencial, digital
y telefónico).
Incluye la gestión
de la calidad de los
servicios, a través
de la medición
periódica de la
satisfacción
ciudadana y de los
costos
transaccionales de
trámites.

Informe anual de
gestión de la MITIC

01/08/2019 31/10/2019 31/10/2024 10 0 0 MITIC



Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2019 0

2020 46

2021 39

2022 8

2023 7

2024 0

A8-Sistema
Nacional de
Ciberseguridad

Incluye revisión del
marco regulatorio;
manejo de
incidentes e
investigaciones a
través del Secutity
Operations Center;
implementación de
un equipo de
seguridad para
infraestructuras
críticas; y la
creación de
capacidad en
ciberseguridad a
nivel nacional.

Informe anual de
gestión de la MITIC

01/08/2019 31/10/2019 31/10/2024 12 0 0 MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2019 0

2020 6

2021 41

2022 9

2023 7

2024 37

C2 - Mejora de la inversión en TICS mediante el apoyo a jóvenes,
emprendedores, y empresas

Meta
Aumenta el porcentaje de empresas que invierten en
TICS de 10 a 11%

Peso Ponderado
(%)

23

COSTO TOTAL DEL COMPONENTE

Obligado
Acumulado FF10

hasta 2018

Obligado
Acumulado FF20

hasta 2018

Obligado
Acumulado FF30

hasta 2018

Total Obligado
Acumulado
hasta 2018

0 0 0 0

Año FF10 FF20 FF30 TOTAL

2018 0 0 0 0

2019 0 3.334.420.000 0 3.334.420.000

2020 0 42.949.956.893 0 42.949.956.893

2021 0 68.861.907.183 0 68.861.907.183

2022 0 30.151.314.631 0 30.151.314.631

2023 0 22.810.726.977 0 22.810.726.977



2024 0 4.528.010.133 0 4.528.010.133

ACTIVIDADES

Nombre Descripción
Medio de

Verificación

Plazos
Peso

Pondera
do (%)

Avance
Físico

Acumula
do (%)

Descripc
ión del
Estado

de
Avance

Justifica
ción en
Caso de
Retrasos
/ Barrera

Respons
ableInicio de la

Actividad

Firma de
Contrato - Inicio /

Plazo (meses)

Fin Actividad -
Cierre de
Contrato

A1-
Emprendimientos
con Base Digital
financiados con
capital semilla

Incluye el
otorgamiento de
capital semilla para
cofinanciar la
creación de
nuevos
emprendimientos
digitales
innovadores; la
promoción del
emprendedurismo
con base digital,
incluyendo
formación de
emprendedores,
inversores,
mentores y
gestores de
fondos; y el apoyo
a la captación de
iniciativas y
emprendimientos
extranjeros.

Informe anual de
gestión de la MITIC

01/08/2019 31/10/2019 31/10/2024 12 0 0 MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2019 1

2020 22

2021 25

2022 30

2023 22

2024 0



A2-
Emprendimientos
de base digital en
fase de expansión
impulsados

Por medio de
olimpiadas
nacionales para
prospectar y
acompañar
jóvenes con
competencias
digitales;
certificación de
competencias
digitales en
personas
obtenidas
mediante cursos
cortos; y
cofinanciamiento
de proyectos
asociativos de
universidades y
centros terciarios
para transformar la
oferta de
formación de
capital humano en
tecnologías
digitales. En esta
actividad se
pondrá énfasis en
favorecer la
participación de
mujeres.

Informe anual de
gestión de la MITIC

01/08/2019 31/10/2019 31/10/2024 3 0 0 MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2019 1

2020 30

2021 25

2022 26

2023 18

2024 0



A3-Iniciativas
Digitales
Extranjeras,
captadas

Incluye acciones
colaborativas de
investigadores,
empresas y sector
público. Mediante
proyectos
participativos que
abarcarían
acciones de
investigación,
desarrollo o
adaptación de
tecnologías,
ensayos y
pruebas, desarrollo
e implementación
de soluciones,
herramientas o
plataformas,
asistencia técnica,
capacitación, entre
otros. Especial
atención se
prestará a la
promoción del
sector de
microempresas.

Informe anual de
gestión de la MITIC

01/08/2019 31/10/2019 31/10/2024 5 0 0 MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2019 2

2020 26

2021 24

2022 27

2023 21

2024 0

A4-Capacitaciones
en habilidades
digitales para la
ciudadanía
realizadas

Implementar una
estrategia nacional
(Olimpiadas TI),
que permita
identificar talento
digital y
conocimientos en
los Jóvenes de
Educación Media
en el país.

Informe anual de
gestión de la MITIC

01/08/2019 31/10/2019 31/10/2024 15 0 0 MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2019 0

2020 32

2021 42

2022 17

2023 7

2024 2



A5-Personas
formadas en
certificaciones de
competencias
digitales

Certificar personas
en competencias
digitales mediante
capacitaciones de
modalidad
presencial y/o a
través de
plataformas de
educación virtual

Informe anual de
gestión de la MITIC

01/08/2019 31/10/2019 31/10/2024 15 0 0 MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2019 0

2020 13

2021 26

2022 30

2023 20

2024 11

A6-Proyectos de
transformación
digital sectorial
implementados

Implementar una
estrategia
asociativa que
permita el
desarrollo y mejora
de Programas de
Formación en
Tecnologías
Digitales

Informe anual de
gestión de la MITIC

01/08/2019 31/10/2019 31/10/2024 18 0 0 MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2019 0

2020 24

2021 26

2022 24

2023 26

2024 0

A7-Distrito Digital
construido y
operando

Incluye soluciones
digitales en
sectores
priorizados a
través de acciones
colaborativas de
investigadores,
empresas y sector
público.

Informe anual de
gestión de la MITIC

01/08/2019 31/10/2019 31/10/2024 32 0 0 MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2018 1

2019 29

2020 64

2021 2

2022 2

2023 2



C3 - Extensión del uso de BA y mejora de su calidad y precio

Meta Disminuye el costo por MBPS de 20 USD a 4,18 USD

Peso Ponderado
(%)

37

COSTO TOTAL DEL COMPONENTE

Obligado
Acumulado FF10

hasta 2018

Obligado
Acumulado FF20

hasta 2018

Obligado
Acumulado FF30

hasta 2018

Total Obligado
Acumulado
hasta 2018

0 0 0 0

Año FF10 FF20 FF30 TOTAL

2018 0 0 0 0

2019 0 27.995.353.396 0 27.995.353.396

2020 0 97.307.275.052 0 97.307.275.052

2021 0 85.586.041.382 0 85.586.041.382

2022 0 46.617.318.730 0 46.617.318.730

2023 0 31.072.821.841 0 31.072.821.841

2024 0 0 0 0

ACTIVIDADES

Nombre Descripción
Medio de

Verificación

Plazos
Peso

Pondera
do (%)

Avance
Físico

Acumula
do (%)

Descripc
ión del
Estado

de
Avance

Justifica
ción en
Caso de
Retrasos
/ Barrera

Respons
ableInicio de la

Actividad

Firma de
Contrato - Inicio /

Plazo (meses)

Fin Actividad -
Cierre de
Contrato

A1-Sitios y
edificios públicos
conectados

Incluye
construcción de
nuevas redes de
última milla,
conectando sitios y
edificios públicos,
con énfasis en
municipios
grandes y
medianos, y la red
de entidades de
salud del MSPBS.
También se
financiará la
expansión de la
Red de Televisión
Digital para la
prestación del
servicio de
televisión digital a
toda la ciudadanía
y plataforma digital
de medios del
Estado.

Informe anual de
gestión de la MITIC

01/08/2019 31/10/2019 31/10/2024 22 0 0 MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2019 19

2020 55

2021 16

2022 8

2023 2

2024 0



A2-Data Center
operando

Incluye la
implementación de
un nuevo data
center del Estado y
un punto de
interconexión (IXP:
Internet Exchange
Point) el cual
brindará, entre
otros servicios, el
de nube privada
del Estado. (iii) La
implementación de
un centro de
control de red
(NOC: Network
Operation Center).

Informe anual de
gestión de la MITIC

01/08/2019 31/10/2019 31/10/2024 48 0 0 MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2019 3

2020 34

2021 33

2022 7

2023 23

2024 0

A3-Derechos de
uso para
conectividad
internacional,
adquiridos

Incluye La
adquisición de
derechos
irrevocables de
uso (IRU:
Indefeasible Rights
of Use) para el
acceso
internacional a
través de dos
países.

Informe anual de
gestión de la MITIC

01/08/2019 31/10/2019 31/10/2024 30 0 0 MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2019 0

2020 20

2021 40

2022 40

2023 0

2024 0

C4 - Fortalecimiento del marco institucional y la capacidad gubernamental
para el desarrollo de la Agenda Digital

Meta
Aumenta el índice de cumplimiento del Artículo 12 de la
Ley 4989/13 pasando de 8 a 16 atribuciones de las 22
estipuladas para la SENATICS

Peso Ponderado
(%)

10

COSTO TOTAL DEL COMPONENTE



Obligado
Acumulado FF10

hasta 2018

Obligado
Acumulado FF20

hasta 2018

Obligado
Acumulado FF30

hasta 2018

Total Obligado
Acumulado
hasta 2018

0 0 0 0

Año FF10 FF20 FF30 TOTAL

2018 0 0 0 0

2019 0 2.529.560.000 0 2.529.560.000

2020 0 14.401.245.000 0 14.401.245.000

2021 0 16.973.922.500 0 16.973.922.500

2022 0 19.158.542.500 0 19.158.542.500

2023 0 12.820.270.000 0 12.820.270.000

2024 0 11.153.060.000 0 11.153.060.000

ACTIVIDADES

Nombre Descripción
Medio de

Verificación

Plazos
Peso

Pondera
do (%)

Avance
Físico

Acumula
do (%)

Descripc
ión del
Estado

de
Avance

Justifica
ción en
Caso de
Retrasos
/ Barrera

Respons
ableInicio de la

Actividad

Firma de
Contrato - Inicio /

Plazo (meses)

Fin Actividad -
Cierre de
Contrato

A1-Nuevo Modelo
de Gestión
Iintitucional,
diseñado e
implementado

incluye la
reingeniería de
procesos y la
renovación de
organización, con
el desarrollo de los
instrumentos de
gestión que lo
componen; y
actividades de
implementación y
consolidación del
Nuevo Modelo que
incluye el diseño y
puesta en marcha
de una estrategia
de gestión del
cambio (plan de
capacitación y plan
curricular,
programa de
socialización que
apoye todo el
proceso de
cambios en la
organización).

Informe anual de
gestión de la MITIC

01/08/2019 31/10/2019 31/10/2024 4 0 0 MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2018 12

2019 22

2020 32

2021 22

2022 12

2023 0



A2-Modelos de
costeo, esquemas
de operación y
herramientas de
medidas de
calidad de
servicios
corporativos,
desarrollados

ModeloModelos de
costos para fijar
precios de los
servicios ofrecidos
a otras entidades
públicas,
esquemas de
operación y
herramientas de
medida calidad de
servicio. s de
costos para fijar
precios de los
servicios ofrecidos
a otras entidades
públicas,
esquemas de
operación y
herramientas de
medida calidad de
servicio.

Informe anual de
gestión de la MITIC

01/08/2019 31/10/2019 31/10/2024 3 0 0 MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2019 0

2020 0

2021 0

2022 70

2023 30

2024 0

A3-Sistema
Informático
Integrado de
Gestión de
implementado

Incluye diseño,
desarrollo e
implementación de
un software ERP o
sistema integrado
de gestión que
permite controlar
todos los procesos
que se llevan a
cabo en una
entidad, a través
de módulos de
administración de
recursos humanos,
financieros-
contables,
productivos y
logísticos.

Informe anual de
gestión de la MITIC

01/08/2019 31/10/2019 31/10/2024 4 0 0 MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2018 6

2019 49

2020 23

2021 22

2022 0

2023 0



A4-Capacidad
técnica y operativa
del MITIC,
incrementada

Conformación del
equipo técnico que
acompañe y
garantice la
ejecución del
proyecto.

Informe anual de
gestión de la MITIC

01/08/2019 31/10/2019 31/10/2024 45 0 0 MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2019 5

2020 18

2021 26

2022 27

2023 14

2024 10

A5-Personal de las
instituciones
claves del
ecosistema público
en TIC, capacitado

Incluye el
desarrollo de un
Diplomado en TIC.
El Diplomado
tendrá como
universo de
posibles
beneficiarios a
funcionarios de los
16 Ministerios, 17
Secretarías; 31
ntes Autónomos y
Autárquicos.

Informe anual de
gestión de la
SENATICs

01/08/2019 31/10/2019 31/10/2024 7 0 0 MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2019 0

2020 0

2021 15

2022 24

2023 24

2024 37

A6-Campañas de
sensibilización
dirigidas a
ciudadanos para el
uso de los trámites
digitalizados,
realizadas

Campañas de
sensibilización y
alfabetización
digital dirigida a
ciudadanos y
pequeñas
empresas. Para
obtener los
resultados
esperados, no será
suficiente con
generar una mayor
oferta digital, sino
que será necesario
asegurar la
adopción de la
misma por parte
de ciudadanos y
empresas. Estas
campañas apuntan
a ese objetivo

Informe anual de
gestión de la MITIC

01/08/2019 31/10/2019 31/10/2024 37 0 0 MITIC



Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2019 1

2020 23

2021 19

2022 19

2023 19

2024 19

C5 - Administración del Proyecto

Meta Proyecto ejecutado dentro del plazo

Peso Ponderado
(%)

5

COSTO TOTAL DEL COMPONENTE

Obligado
Acumulado FF10

hasta 2018

Obligado
Acumulado FF20

hasta 2018

Obligado
Acumulado FF30

hasta 2018

Total Obligado
Acumulado
hasta 2018

0 0 0 0

Año FF10 FF20 FF30 TOTAL

2018 0 0 0 0

2019 0 7.672.423.767 0 7.672.423.767

2020 0 5.537.247.083 0 5.537.247.083

2021 0 7.031.987.083 0 7.031.987.083

2022 0 5.767.207.083 0 5.767.207.083

2023 0 5.640.729.083 0 5.640.729.083

2024 0 5.718.915.483 0 5.718.915.483

ACTIVIDADES

Nombre Descripción
Medio de

Verificación

Plazos
Peso

Pondera
do (%)

Avance
Físico

Acumula
do (%)

Descripc
ión del
Estado

de
Avance

Justifica
ción en
Caso de
Retrasos
/ Barrera

Respons
ableInicio de la

Actividad

Firma de
Contrato - Inicio /

Plazo (meses)

Fin Actividad -
Cierre de
Contrato

A1-Administración
del Proyecto

Incluye las
actividades para la
conformación del
equipo de Unidad
Ejecutora el
Proyecto,
encargada de la
administración del
proyecto.

Informes del
proyecto

01/11/2018 02/11/2018 03/11/2023 83 0 0 MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2018 19

2019 16

2020 16

2021 16

2022 17

2023 16



A2-Monitoreo

Incluye las
actividades para la
conformación del
equipo de Unidad
Ejecutora el
Proyecto,
encargada del
monitoreo del
proyecto.

Informes del
proyecto

01/11/2018 02/11/2018 03/11/2023 3 0 0 MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2018 17

2019 17

2020 17

2021 17

2022 17

2023 15

A3-Auditorías

Incluye las
actividades para la
conformación del
equipo de Unidad
Ejecutora el
Proyecto,
encargada de la
auditoría del
proyecto.

Informes del
proyecto

01/11/2018 02/11/2018 03/11/2023 5 0 0 MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2018 16

2019 16

2020 16

2021 16

2022 16

2023 20

A4-Evaluación

Incluye las
actividades para la
conformación del
equipo de Unidad
Ejecutora el
Proyecto,
encargada de la
evaluación del
Proyecto

Informes del
proyecto

01/11/2018 02/11/2018 03/11/2023 9 0 0 MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2018 40

2019 0

2020 45

2021 7

2022 0

2023 8


