
  

 

 

 

DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA
Ministerio de Hacienda

PLAN DE EJECUCIÓN PLURIANUAL
PROYECTO "793 - Mejoramiento de la competitividad con las TIC en Paraguay"-

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
AÑO DE PRESENTACIÓN "2020"

PRESUPUESTO VIGENTE "2020"

FF 10 FF 20 FF 30 TOTAL

0
180.287.613.3

63
0

180.287.613.3
63

RESUMEN PEP "2020"

OBLIGADO TOTAL
PROGRAMADO

TOTAL
COSTO

PROYECTO - PEP

73.728.480 829.733.766.772 829.807.495.252

PEP "2020"

Año FF 10 FF 20 FF 30 TOTAL

2018 0 0 0 0

2019 0 73.728.480 0 73.728.480

2020 0 180.287.626.126 0 180.287.626.126

2021 0 233.086.326.956 0 233.086.326.956

2022 0 212.714.325.610 0 212.714.325.610

2023 0 160.053.610.002 0 160.053.610.002

2024 0 36.631.173.848 0 36.631.173.848

2025 0 6.886.975.750 0 6.886.975.750

C1 - Digitalización de procesos y mejora de la entrega de servicios

Meta
Aumenta el nivel satisfacción ciudadano con los
trámites de 4,6 a 6,0

Peso Ponderado
(%)

25

COSTO TOTAL DEL COMPONENTE

Obligado
Acumulado FF10

hasta 2019

Obligado
Acumulado FF20

hasta 2019

Obligado
Acumulado FF30

hasta 2019

Total Obligado
Acumulado
hasta 2019

0 0 0 0

Año FF10 FF20 FF30 TOTAL

2018 0 0 0 0

2019 0 0 0 0

2020 0 74.593.045.752 0 74.593.045.752

2021 0 49.601.797.480 0 49.601.797.480

2022 0 45.360.869.132 0 45.360.869.132

2023 0 29.340.402.576 0 29.340.402.576

2024 0 8.965.625.060 0 8.965.625.060

2025 0 191.460.000 0 191.460.000

ACTIVIDADES

Nombre Descripción
Medio de

Verificación

Plazos Peso
Pondera
do (%)

Avance
Físico

Acumula

Descripc
ión del
Estado

Justifica
ción en
Caso de

Respons
ableInicio de la

Actividad
Firma de

Contrato - Inicio /
Fin Actividad -

Cierre de



Plazo (meses) Contrato do (%)
de

Avance
Retrasos
/ Barrera

A1-Propuestas de
normativas en
gobierno digital y
sectores
estratégicos,
elaboradas

Incluye la revisión
sistemática de las
regulaciones en
gobierno digital y
sectores
estratégicos y
propuesta de
actualización. Aquí
se incluye la
implementación de
un marco de
análisis de impacto
regulatorio y de
revisión del acervo
normativo con
vista a reducir los
costos
regulatorios.
Consultoría para la
elaboración de
propuestas
normativas en el
marco del
Programa de
Apoyo a la Agenda
Digital (SCC_43)
Contratación de
Firma consultora
para la realización
de un análisis de
impacto normativo
a las propuestas
de normativa de
nivel superior para
el Sector de TIC
(SCC_45)

Informe anual de
gestión de la MITIC

16/12/2019 26/08/2020 25/10/2023 2 0 0 MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2019 0

2020 36

2021 37

2022 27

2023 0



A2-Servicios
simplificados y
digitalizados

Incluye la
simplificación y
digitalización de
servicios prestados
por el sector
público a nivel
nacional. Los
trámites y servicios
a ser digitalizados
y simplificados
deberán ser
seleccionados en
función de criterios
que incluirán:
frecuencia de uso;
relevancia en el
sector respectivo;
y atención a
grupos sociales
vulnerables.
También se
prestará especial
atención a trámites
que favorecen a
las mujeres (por
facilitación del
acceso a
programas
sociales o registro
de nacimiento) y
emprededoras
(creación de
empresas).
Contratación de
consultor para el
apoyo en las
actividades de
simplificación y
digitalización de
trámites y servicios
públicos (3 CV_91)
Contratación de
consultores para la
fiscalización de los
servicios de
simplificación y
digitalización de
trámites y servicios
públicos del Grupo
3 (3 CV)

Informe anual de
gestión de MITIC

07/01/2020 21/04/2020 16/03/2023 9 0 0 MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2020 13

2021 38

2022 16

2023 33



A3-Sistema de
Información de
Salud (HIS),
implementado.

La digitalización de
los procesos
específicos del
sistema de salud
permitirá una
mejora en la
calidad de la
atención debido a
la reducción de
errores médicos,
mayor control de
los procesos y el
acceso a
información
oportuna tanto a
nivel de casos
como a nivel de
políticas. Dotación
y ofimática para
establecimientos
de Salud (del
MSPBS) LPI_4
Adquisición de
infraestructura de
TI para
establecimientos
de Salud (del
MSPBS) LPI_188

Informe anual de
gestión de la MITIC

24/09/2019 14/08/2020 04/05/2022 28 0 0 MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2019 0

2020 60

2021 20

2022 20



A4-Servicios
brindados por el
Sistema Catastral,
implementados

Para el sistema
nacional de
catastro, la
intervención está
centrada en la
implementación de
un sistema
multicanal de
atención al público,
migración/actualiza
ción de la
plataforma del
Sistema de
Explotación
Catastral,
digitalización de
archivo para el
acceso en línea, y
el diseño y
desarrollo de un
Sistema Integrado
de Información
Catastral y de
Gestión Tributaria.
Este último
establecería un
flujo de
información con
los municipios y la
Dirección General
de Registros
Públicos.
Contratación de
consultor para la
elaboración de la
Hoja de Ruta de
Transformación
Digital del Servicio
Nacional de
Catastro (SNC)
3CV

Informe anual de
gestión de la MITIC

24/02/2020 11/06/2020 05/07/2021 7 0 0 MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2020 50

2021 50



A5-Sistemas de
gobierno digital
desarrollados e
implementados

Incluye
plataformas para la
autenticación de
identidad, firma
digital y
notificación
electrónica; la
gestión de
expediente
electrónico; la
gestión
administrativa para
municipios; el
Portal Nacional de
Trámites y
Servicios
Transaccionales;
la pasarela de
pago en línea; y el
Geoportal Nacional
y la actualización
de elementos de la
plataforma de
interoperabilidad,
entre otros.
Contratación de
servicios de
digitalización de
datos para el
sistema de
información de
personas del
Registro Civil
LPI_23
Contratación de
Firma consultora
para el desarrollo e
implementación de
la plataforma de
interoperabilidad
SCC_54

Informe anual de
gestión de la MITIC

24/02/2020 22/01/2021 22/11/2023 19 0 0 MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2020 13

2021 34

2022 50

2023 3



A6-Laboratorio de
innovación
gubernamental
para apoyar el
desarrollo de
proyectos
específicos de
gobierno digital,
implementado

Laboratorio de
innovación
gubernamental
para apoyar el
desarrollo de
proyectos
específicos de
gobierno digital. Se
han identificado
preliminarmente
proyectos que
apoyen el
desarrollo de un
sistema único de
beneficiarios de
programas
sociales; sistema
de productores
agropecuarios;
proyectos a nivel
municipal de
Internet de las
Cosas para el uso
de herramientas
de conectividad,
sensores, y
sistemas de
información para la
gestión de los
mismos; y
proyectos de “big
data” y “data
analytics” para el
aprovechamiento
de los datos del
sector público.
Contratación de
una Firma
consultora para la
implementación de
la metodología del
GobLab SCC_56
Adquisición de
equipamiento
tecnológico para el
Laboratorio de
innovación
gubernamental en
el Distrito Digital
SBE_8

Informe anual de
gestión de la MITIC

04/05/2021 21/11/2022 02/09/2025 9 0 0 MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2021 9

2022 26

2023 28

2024 26

2025 11



A7-Modelo de
atención
multicanal,
implementado

Modelo de
atención, que
refuerza los tres
canales
(presencial, digital
y telefónico).
Incluye la gestión
de la calidad de los
servicios, a través
de la medición
periódica de la
satisfacción
ciudadana y de los
costos
transaccionales de
trámites.
Contratación de
Firma consultora
para la realización
de encuestas de
uso de TIC en
empresas del país.
Años 2 y 3
SCC_63
Capacitación a
funcionarios
públicos que
operarán los
centros de
atención multicanal
en la
implementación
del Plan Nacional
de Servicios
Ciudadanos

Informe anual de
gestión de la MITIC

08/07/2020 09/02/2021 04/11/2025 6 0 0 MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2020 27

2021 58

2022 9

2023 4

2024 2

2025 0



A8-Sistema
Nacional de
Ciberseguridad

Incluye revisión del
marco regulatorio;
manejo de
incidentes e
investigaciones a
través del Secutity
Operations Center;
implementación de
un equipo de
seguridad para
infraestructuras
críticas; y la
creación de
capacidad en
ciberseguridad a
nivel nacional.
Contratación de
horas anuales para
investigaciones de
análisis forense
(remotas o in situ)
SBE_30
Soluciones y
productos de
seguridad para las
instituciones
públicas,
empresas y/o
ciudadanos
(solución de
autenticación de
doble factor
centralizada para
instituciones
públicas, plugin
antibotnet, otros)

Informe anual de
gestión de la MITIC

09/03/2020 29/07/2020 14/01/2025 20 0 0 MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2020 4

2021 21

2022 22

2023 43

2024 10

C2 - Mejora de la inversión en TICS mediante el apoyo a jóvenes,
emprendedores, y empresas

Meta
Aumenta el porcentaje de empresas que invierten en
TICS de 10 a 11%

Peso Ponderado
(%)

23

COSTO TOTAL DEL COMPONENTE

Obligado
Acumulado FF10

hasta 2019

Obligado
Acumulado FF20

hasta 2019

Obligado
Acumulado FF30

hasta 2019

Total Obligado
Acumulado
hasta 2019

0 0 0 0

Año FF10 FF20 FF30 TOTAL



2018 0 0 0 0

2019 0 0 0 0

2020 0 19.713.206.632 0 19.713.206.632

2021 0 51.824.482.148 0 51.824.482.148

2022 0 61.715.873.746 0 61.715.873.746

2023 0 46.802.109.810 0 46.802.109.810

2024 0 8.232.237.530 0 8.232.237.530

2025 0 619.290.134 0 619.290.134

ACTIVIDADES

Nombre Descripción
Medio de

Verificación

Plazos
Peso

Pondera
do (%)

Avance
Físico

Acumula
do (%)

Descripc
ión del
Estado

de
Avance

Justifica
ción en
Caso de
Retrasos
/ Barrera

Respons
ableInicio de la

Actividad

Firma de
Contrato - Inicio /

Plazo (meses)

Fin Actividad -
Cierre de
Contrato

A1-
Emprendimientos
con Base Digital
financiados con
capital semilla

Incluye el
otorgamiento de
capital semilla para
cofinanciar la
creación de
nuevos
emprendimientos
digitales
innovadores; la
promoción del
emprendedurismo
con base digital,
incluyendo
formación de
emprendedores,
inversores,
mentores y
gestores de
fondos; y el apoyo
a la captación de
iniciativas y
emprendimientos
extranjeros.
Contratación de
consultor individual
para Elaboración
de TDR, para la
contratación del
servicios de
incubación y
aceleración de
emprendimientos
con base digital 3
CV_106
Adquisición e
implementación de
la plataforma,
inlcuye
mecanismos de
inscripción,
seguimiento al
proceso de
mentoría y el
proceso de pagos
en línea CD

Informe anual de
gestión de la MITIC

11/09/2019 09/04/2020 30/12/2024 12 0 0 MITIC



Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2019 0

2020 20

2021 32

2022 25

2023 23

2024 0

A2-
Emprendimientos
de base digital en
fase de expansión
impulsados

Por medio de
olimpiadas
nacionales para
prospectar y
acompañar
jóvenes con
competencias
digitales;
certificación de
competencias
digitales en
personas
obtenidas
mediante cursos
cortos; y
cofinanciamiento
de proyectos
asociativos de
universidades y
centros terciarios
para transformar la
oferta de
formación de
capital humano en
tecnologías
digitales. En esta
actividad se
pondrá énfasis en
favorecer la
participación de
mujeres.
Contratación de
consultor como
apoyo transversal
a la gestión e
implementación
del efectivo
cumplimiento de
los productos,
incluye elaboración
de tdr para la
licitación
internacional de
aceleración y tdr
para la
implementación de
la plataforma 3
CV_107

Informe anual de
gestión de la MITIC

06/01/2020 22/07/2020 11/12/2023 3 0 0 MITIC



Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2019 0

2020 3

2021 30

2022 28

2023 38

2024 1

A3-Iniciativas
Digitales
Extranjeras,
captadas

Incluye acciones
colaborativas de
investigadores,
empresas y sector
público. Mediante
proyectos
participativos que
abarcarían
acciones de
investigación,
desarrollo o
adaptación de
tecnologías,
ensayos y
pruebas, desarrollo
e implementación
de soluciones,
herramientas o
plataformas,
asistencia técnica,
capacitación, entre
otros. Especial
atención se
prestará a la
promoción del
sector de
microempresas.
Contratación de la
entidad
organizadora del
Evento Nacional
Referente de TIC,
para la
participación del
MITIC en dicho
evento CD_31
Contratación de
consultoría para
brindar servicios
de asesoría en
temas legales,
laborales,
financieros e
impositivos (años 2
y 3) SBCC_76

Informe anual de
gestión de la MITIC

02/12/2019 23/06/2020 30/08/2023 5 0 0 MITIC



Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2019 0

2020 13

2021 27

2022 22

2023 23

2024 15

A4-Capacitaciones
en habilidades
digitales para la
ciudadanía
realizadas

Implementar una
estrategia nacional
(Olimpiadas TI),
que permita
identificar talento
digital y
conocimientos en
los Jóvenes de
Educación Media
en el país.
Consultoria para la
elaboración del
diseño operacional
de los Infocentros
Tecnológicos 3 CV
Contratación de
servicios para el
mantenimiento de
los Infocentros
Tecnológicos
SBE_33

Informe anual de
gestión de la MITIC

17/02/2020 04/06/2020 27/06/2023 15 0 0 MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2019 0

2020 30

2021 40

2022 23

2023 6

2024 1

A5-Personas
formadas en
certificaciones de
competencias
digitales

Certificar personas
en competencias
digitales mediante
capacitaciones de
modalidad
presencial y/o a
través de
plataformas de
educación virtual
Contratación de
consultor individual
para la creación de
una mesa de
diálogo y Apoyo
transversal a la
ejecución del P13
3 CV

Informe anual de
gestión de la MITIC

11/02/2020 22/05/2020 10/04/2024 15 0 0 MITIC



Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2019 0

2020 12

2021 26

2022 30

2023 20

2024 12

A6-Proyectos de
transformación
digital sectorial
implementados

Implementar una
estrategia
asociativa que
permita el
desarrollo y mejora
de Programas de
Formación en
Tecnologías
Digitales
Contratación de
consultor para el
apoyo transversal
a los Proyectos de
transformación
digital sectorial 3
CV_111

Informe anual de
gestión de la MITIC

25/02/2020 05/06/2020 25/06/2024 18 0 0 MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2019 0

2020 0

2021 32

2022 32

2023 32

2024 4

A7-Distrito Digital
construido y
operando

Incluye soluciones
digitales en
sectores
priorizados a
través de acciones
colaborativas de
investigadores,
empresas y sector
público.
Contratación de
firma consultora
para la elaboración
del diseño y
proyecto ejecutivo
de obras para el
edificio del MITIC
SBCC_185

Informe anual de
gestión de la MITIC

24/07/2020 07/05/2021 12/11/2021 32 0 0 MITIC



Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2019 0

2020 3

2021 18

2022 44

2023 32

2024 3

C3 - Extensión del uso de BA y mejora de su calidad y precio

Meta Disminuye el costo por MBPS de 20 USD a 4,18 USD

Peso Ponderado
(%)

37

COSTO TOTAL DEL COMPONENTE

Obligado
Acumulado FF10

hasta 2019

Obligado
Acumulado FF20

hasta 2019

Obligado
Acumulado FF30

hasta 2019

Total Obligado
Acumulado
hasta 2019

0 0 0 0

Año FF10 FF20 FF30 TOTAL

2018 0 0 0 0

2019 0 0 0 0

2020 0 66.413.357.610 0 66.413.357.610

2021 0 99.250.649.446 0 99.250.649.446

2022 0 74.409.703.656 0 74.409.703.656

2023 0 62.942.462.236 0 62.942.462.236

2024 0 2.681.652.580 0 2.681.652.580

2025 0 0 0 0

ACTIVIDADES

Nombre Descripción
Medio de

Verificación

Plazos
Peso

Pondera
do (%)

Avance
Físico

Acumula
do (%)

Descripc
ión del
Estado

de
Avance

Justifica
ción en
Caso de
Retrasos
/ Barrera

Respons
ableInicio de la

Actividad

Firma de
Contrato - Inicio /

Plazo (meses)

Fin Actividad -
Cierre de
Contrato

A1-Sitios y
edificios públicos
conectados

Incluye
construcción de
nuevas redes de
última milla,
conectando sitios y
edificios públicos,
con énfasis en
municipios
grandes y
medianos, y la red
de entidades de
salud del MSPBS.
También se
financiará la
expansión de la
Red de Televisión
Digital para la
prestación del
servicio de
televisión digital a
toda la ciudadanía

Informe anual de
gestión de la MITIC

29/11/2019 21/08/2020 01/10/2024 19 0 0 MITIC



y plataforma digital
de medios del
Estado.
Contratación de
servicios de
conectividad para
el público en
espacios públicos
abiertos (plazas)
LPI_36

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2019 0

2020 54

2021 26

2022 8

2023 8

2024 4

A2-Data Center
operando

Incluye la
implementación de
un nuevo data
center del Estado y
un punto de
interconexión (IXP:
Internet Exchange
Point) el cual
brindará, entre
otros servicios, el
de nube privada
del Estado. (iii) La
implementación de
un centro de
control de red
(NOC: Network
Operation Center).
Consultor
internacional para
apoyo y
asesoramiento de
las soluciones de
Nube y Data
Center del Estado
3 CV Contratación
de firma para
asesoramiento y
acompañamiento
en el proceso de
Certificación de
TIER III LPI_37

Informe anual de
gestión de la MITIC

07/02/2020 20/05/2020 24/04/2024 48 0 0 MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2019 0

2020 23

2021 20

2022 17

2023 40

2024 0



A3-Derechos de
uso para
conectividad
internacional,
adquiridos

Incluye La
adquisición de
derechos
irrevocables de
uso (IRU:
Indefeasible Rights
of Use) para el
acceso
internacional a
través de dos
países.
Contratación de un
Especialista
Internacional para
Apoyo transversal
al Componente de
Infraestructura y
Conectividad
3CV_113

Informe anual de
gestión de la MITIC

07/02/2020 20/05/2020 12/08/2021 30 0 0 MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2020 60

2021 40

A4-Antenas de
transmisión de
señal TDT
instaladas y con
actualización
tecnológica de
transmisión
satelital

Adquisición de
antenas,
transmisores y
decodificdores,
incluye instalación
de torres (cuando
aplique) y
Actualización
tecnologica de
transmisión
satelital LPI_15

Informe anual de
gestión de la MITIC

24/02/2020 05/11/2020 01/12/2022 3 0 0 MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2020 0

2021 0

2022 100

C4 - Fortalecimiento del marco institucional y la capacidad gubernamental
para el desarrollo de la Agenda Digital

Meta
Aumenta el índice de cumplimiento del Artículo 12 de la
Ley 4989/13 pasando de 8 a 16 atribuciones de las 22
estipuladas para la SENATICS

Peso Ponderado
(%)

10

COSTO TOTAL DEL COMPONENTE

Obligado
Acumulado FF10

hasta 2019

Obligado
Acumulado FF20

hasta 2019

Obligado
Acumulado FF30

hasta 2019

Total Obligado
Acumulado
hasta 2019

0 0 0 0

Año FF10 FF20 FF30 TOTAL

2018 0 0 0 0



2019 0 0 0 0

2020 0 12.452.941.320 0 12.452.941.320

2021 0 25.083.704.306 0 25.083.704.306

2022 0 23.749.017.500 0 23.749.017.500

2023 0 15.429.901.804 0 15.429.901.804

2024 0 8.795.461.794 0 8.795.461.794

2025 0 1.404.040 0 1.404.040

ACTIVIDADES

Nombre Descripción
Medio de

Verificación

Plazos
Peso

Pondera
do (%)

Avance
Físico

Acumula
do (%)

Descripc
ión del
Estado

de
Avance

Justifica
ción en
Caso de
Retrasos
/ Barrera

Respons
ableInicio de la

Actividad

Firma de
Contrato - Inicio /

Plazo (meses)

Fin Actividad -
Cierre de
Contrato

A1-Nuevo Modelo
de Gestión
Iintitucional,
diseñado e
implementado

incluye la
reingeniería de
procesos y la
renovación de
organización, con
el desarrollo de los
instrumentos de
gestión que lo
componen; y
actividades de
implementación y
consolidación del
Nuevo Modelo que
incluye el diseño y
puesta en marcha
de una estrategia
de gestión del
cambio (plan de
capacitación y plan
curricular,
programa de
socialización que
apoye todo el
proceso de
cambios en la
organización).
Adquisición de
antenas,
transmisores y
decodificdores,
incluye instalación
de torres (cuando
aplique) y
Actualización
tecnologica de
transmisión
satelital LPI_15

Informe anual de
gestión de la MITIC

24/02/2020 05/11/2020 01/12/2022 2 0 0 MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2019 0

2020 20

2021 40

2022 40

2023 0

2024 0



A2-Modelos de
costeo, esquemas
de operación y
herramientas de
medidas de
calidad de
servicios
corporativos,
desarrollados

ModeloModelos de
costos para fijar
precios de los
servicios ofrecidos
a otras entidades
públicas,
esquemas de
operación y
herramientas de
medida calidad de
servicio. s de
costos para fijar
precios de los
servicios ofrecidos
a otras entidades
públicas,
esquemas de
operación y
herramientas de
medida calidad de
servicio.
Contratación de
Firma Consultora
para la elaboración
del Modelo y Plan
de Negocios
SCC_82

Informe anual de
gestión de la MITIC

02/12/2019 26/08/2020 22/07/2021 15 0 0 MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2019 0

2020 30

2021 47

2022 23

2023 0

2024 0



A3-Sistema
Informático
Integrado de
Gestión de
implementado

Incluye diseño,
desarrollo e
implementación de
un software ERP o
sistema integrado
de gestión que
permite controlar
todos los procesos
que se llevan a
cabo en una
entidad, a través
de módulos de
administración de
recursos humanos,
financieros-
contables,
productivos y
logísticos.
Contratación de
una firma
consultora para la
provisión de un
Sistema
Informático
Integrado de
Gestión para el
MITIC SBCC_16

Informe anual de
gestión de la MITIC

26/05/2021 20/04/2022 26/10/2023 10 0 0 MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2019 0

2020 20

2021 70

2022 10

2023 0

2024 0

A4-Capacidad
técnica y operativa
del MITIC,
incrementada

Conformación del
equipo técnico que
acompañe y
garantice la
ejecución del
proyecto.
Contratación de 5
Project Managers
3 CV_114

Informe anual de
gestión de la MITIC

31/01/2020 07/05/2020 28/04/2023 46 0 0 MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2019 0

2020 12

2021 24

2022 32

2023 23

2024 9



A5-Personal de las
instituciones
claves del
ecosistema público
en TIC, capacitado

Incluye el
desarrollo de un
Diplomado en TIC.
El Diplomado
tendrá como
universo de
posibles
beneficiarios a
funcionarios de los
16 Ministerios, 17
Secretarías; 31
ntes Autónomos y
Autárquicos.
Contratación de
Consultor para la
elaboración de un
Programa
Curricular de
Capacitación en
TIC 3 CV_127
Contratación de
firma consultora
para el desarrollo
de diplomado TIC
para ecosistema
público en TIC
SBCC_155

Informe anual de
gestión de la
SENATICs

02/12/2019 20/05/2020 29/11/2022 2 0 0 MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2019 0

2020 8

2021 55

2022 37



A6-Campañas de
sensibilización
dirigidas a
ciudadanos para el
uso de los trámites
digitalizados,
realizadas

Campañas de
sensibilización y
alfabetización
digital dirigida a
ciudadanos y
pequeñas
empresas. Para
obtener los
resultados
esperados, no será
suficiente con
generar una mayor
oferta digital, sino
que será necesario
asegurar la
adopción de la
misma por parte
de ciudadanos y
empresas. Estas
campañas apuntan
a ese objetivo
Contratación de
firma consultora
para la elaboración
e implementación
de la estrategia de
comunicación y
sensibilización
para el Programa
SBCC_168
Contratación de
firma consultora
para manejo de
Redes Sociales
SBCC_168

Informe anual de
gestión de la MITIC

17/02/2020 08/11/2021 23/05/2024 25 0 0 MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2020 4

2021 11

2022 31

2023 29

2024 25

C5 - Administración del Proyecto

Meta Proyecto ejecutado dentro del plazo

Peso Ponderado
(%)

5

COSTO TOTAL DEL COMPONENTE

Obligado
Acumulado FF10

hasta 2019

Obligado
Acumulado FF20

hasta 2019

Obligado
Acumulado FF30

hasta 2019

Total Obligado
Acumulado
hasta 2019

0 73.728.480 0 73.728.480

Año FF10 FF20 FF30 TOTAL

2018 0 0 0 0

2019 0 73.728.480 0 73.728.480

2020 0 7.115.074.812 0 7.115.074.812



2021 0 7.325.693.576 0 7.325.693.576

2022 0 7.478.861.576 0 7.478.861.576

2023 0 5.538.733.576 0 5.538.733.576

2024 0 7.956.196.884 0 7.956.196.884

2025 0 6.074.821.576 0 6.074.821.576

ACTIVIDADES

Nombre Descripción
Medio de

Verificación

Plazos
Peso

Pondera
do (%)

Avance
Físico

Acumula
do (%)

Descripc
ión del
Estado

de
Avance

Justifica
ción en
Caso de
Retrasos
/ Barrera

Respons
ableInicio de la

Actividad

Firma de
Contrato - Inicio /

Plazo (meses)

Fin Actividad -
Cierre de
Contrato

A1-Administración
del Proyecto

Incluye las
actividades para la
conformación del
equipo de Unidad
Ejecutora el
Proyecto,
encargada de la
administración del
proyecto.
Contratación del
Equipo para la
UEP

Informes del
proyecto

04/02/2020 02/03/2020 08/05/2025 88 0 0 MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2020 17

2021 19

2022 19

2023 14

2024 17

2025 14

A2-Auditorías

Incluye las
actividades para la
conformación del
equipo de Unidad
Ejecutora el
Proyecto,
encargada de la
auditoría del
proyecto.
Contratación de
Consultores para
Auditoría Externa
del Programa de
cada ejercicio
fiscal

Informes del
proyecto

08/05/2020 01/10/2020 07/08/2025 6 0 0 MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2020 24

2021 12

2022 18

2023 12

2024 12

2025 22



A3-Evaluación

Incluye las
actividades para la
conformación del
equipo de Unidad
Ejecutora el
Proyecto,
encargada de la
evaluación del
Proyecto
Evaluaciones para
levantamiento de
linea de base y
para Evaluación
final del Programa

Informes del
proyecto

29/10/2020 05/11/2020 17/02/2025 6 0 0 MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2020 15

2021 0

2022 7

2023 0

2024 56

2025 22


