
  

 

 

 

DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA
Ministerio de Hacienda

PLAN DE EJECUCIÓN PLURIANUAL
PROYECTO "793 - Mejoramiento de la competitividad con las TIC en Paraguay"-

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
AÑO DE PRESENTACIÓN "2021"

PRESUPUESTO VIGENTE "2021"

FF 10 FF 20 FF 30 TOTAL

0
125.494.137.0

22
0

125.494.137.0
22

RESUMEN PEP "2021"

OBLIGADO TOTAL
PROGRAMADO

TOTAL
COSTO

PROYECTO - PEP

5.570.202.182 921.846.568.019 927.416.770.201

PEP "2021"

Año FF 10 FF 20 FF 30 TOTAL

2018 0 0 0 0

2019 0 0 0 0

2020 0 5.570.202.182 0 5.570.202.182

2021 0 134.634.117.083 0 134.634.117.083

2022 0 371.269.367.622 0 371.269.367.622

2023 0 270.851.488.916 0 270.851.488.916

2024 0 121.143.650.459 0 121.143.650.459

2025 0 18.377.741.757 0 18.377.741.757

2026 0 0 0 0

C1 - Digitalización de procesos y mejora de la entrega de servicios

Meta
Aumenta el nivel satisfacción ciudadano con los
trámites de 4,6 a 6,0

Peso Ponderado
(%)

25

COSTO TOTAL DEL COMPONENTE

Obligado
Acumulado FF10

hasta 2020

Obligado
Acumulado FF20

hasta 2020

Obligado
Acumulado FF30

hasta 2020

Total Obligado
Acumulado
hasta 2020

0 42.000.000 0 42.000.000

Año FF10 FF20 FF30 TOTAL

2018 0 0 0 0

2019 0 0 0 0

2020 0 42.000.000 0 42.000.000

2021 0 32.182.036.294 0 32.182.036.294

2022 0 109.455.945.254 0 109.455.945.254

2023 0 62.921.302.787 0 62.921.302.787

2024 0 26.120.635.988 0 26.120.635.988

2025 0 476.582.400 0 476.582.400

2026 0 0 0 0

ACTIVIDADES

Nombre Descripción Medio de Plazos Peso Avance Descripc Justifica Respons



Verificación
Inicio de la
Actividad

Firma de
Contrato - Inicio /

Plazo (meses)

Fin Actividad -
Cierre de
Contrato

Pondera
do (%)

Físico
Acumula

do (%)

ión del
Estado

de
Avance

ción en
Caso de
Retrasos
/ Barrera

able

A1-Propuestas de
normativas en
gobierno digital y
sectores
estratégicos,
elaboradas

Incluye la revisión
sistemática de las
regulaciones en
gobierno digital y
sectores
estratégicos y
propuesta de
actualización. Aquí
se incluye la
implementación de
un marco de
análisis de impacto
regulatorio y de
revisión del acervo
normativo con
vista a reducir los
costos
regulatorios.
Consultoría para la
elaboración de
propuestas
normativas en el
marco del
Programa de
Apoyo a la Agenda
Digital
Contratación de
Firma consultora
para la realización
de un análisis de
impacto normativo
a las propuestas
de normativa de
nivel superior para
el Sector de TIC

Informe anual de
gestión de la MITIC

16/12/2019 26/08/2020 25/10/2024 2 1

Proceso
de
Contrato
de
prestació
n de
servicios
de
consultor
ía
individual
“Especial
ista
Jurídico
para
Asesoría
Especiali
zada
para la
Dirección
General
de
Asesoría
Jurídica
en
Materia
Tic”,
ejecución
culminad
a.
Proceso
Consultor
ía para la
Elaboraci
ón de
Propuest
as
Normativ
as en el
Marco
del
Program
a de
Apoyo a
la
Agenda
Digital”,
manifest
ación de
interés
cerrada y
en
proceso
de
Publicaci
ón de
SP.

MITIC



Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2019 0

2020 0

2021 9

2022 30

2023 30

2024 30



A2-Servicios
simplificados y
digitalizados

Simplificación y
digitalización de
servicios prestados
por el sector
público a nivel
nacional. Los
trámites y servicios
a ser digitalizados
y simplificados
deberán ser
seleccionados en
función de criterios
que incluirán:
frecuencia de uso;
relevancia en el
sector respectivo;
y atención a
grupos sociales
vulnerables.
También se
prestará especial
atención a trámites
que favorecen a
las mujeres (por
facilitación del
acceso a
programas
sociales o registro
de nacimiento) y
emprededoras
(creación de
empresas). Incluye
un levantamiento y
diseño de los
trámites más
demandados por
los OEE, también
el servicio de
simplificación y
digitalización de
trámites y
documentos
públicos que
actualmente se
encuentran
disponibles en
formato presencial,
trabajo que será
fiscalizado por
consultores
expertos en el
tema y ejecutado
por empresas con
equipos
multidisciplinarios
encargados de
operativizar el
proceso de
diagnóstico,
implementar la
gestión del
cambio,
documentación,
simplificación,

Informe anual de
gestión de MITIC

07/01/2020 21/04/2020 16/12/2024 9 2

Trámites
simplifica
dos y
digitaliza
dos, en
proceso
de
evaluació
n de
manifest
ación de
interés y
elaboraci
ón de la
Solicitud
de
Propuest
a.

MITIC



catalogación y
digitalización de
los trámites en las
herramientas y
repositorios
indicados por el
MITIC.

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2020 0

2021 38

2022 22

2023 22

2024 16



A3-Sistema de
Información de
Salud (HIS),
implementado.

La digitalización de
los procesos
específicos del
sistema de salud
permitirá una
mejora en la
calidad de la
atención debido a
la reducción de
errores médicos,
mayor control de
los procesos y el
acceso a
información
oportuna tanto a
nivel de casos
como a nivel de
políticas. Se
pretende dotar de
equipos,
herramientas y
realizar trabajos de
adecuación para
fortalecer la
infraestructura
tecnológica de los
establecimientos
de salud. Además
de realizar trabajos
de consultoría y
desarrollo de
sistemas y
aplicaciones
relacionados a los
sistemas de
información de
Salud (HIS).
También se prevé
trabajos de
implementación y,
capacitación insitu
en los hospitales y
unidades de salud
para asegurar el
éxito y seguimiento
de la asistencia.
Contempla la
elaboración de: i.
Plan Estratégico
de las Tecnologías
de Información del
sector Salud. ii.
Dotación de
equipamientos
informáticos, para
la integraciones e
interoperabilidad
de sistemas de
salud. iii. Apoyo a
la Implementación
y gestión del
cambio que facilite
el proceso de
adopción de los

Informe anual de
gestión de la MITIC

24/09/2019 14/08/2020 04/05/2022 28 10

Consultor
ía
“Capacita
ción y
Gestión
del
Cambio
para la
Impleme
ntación
del
Sistema
de
Informaci
ón de
Salud
(HIS) en
los
Estableci
mientos
de
Salud”.
Contrato
en
ejecución
.
“Adquisic
ión de
Equipami
ento de
Ofimática
y
Servicios
Conexos
de
Instalació
n,
Soporte y
Manteni
miento
para
Estableci
mientos
de
Salud”.
Contrato
en
ejecución
.
Adquisici
ón de
infraestru
ctura de
TI para
estableci
mientos
de Salud
(del
MSPBS),
en
proceso
de
adjudicac
ión.

MITIC



nuevos sistemas
por parte de los
funcionarios del
Ministerio de Salud
Pública y Bienestar
Social (personal
médico y
administrativo) y
de usuarios
externos
priorizados con
criterios técnicos
definidos entre el
beneficiario y el
MITIC.

Servicios
de
Fiscaliza
ción del
Proyecto
de
Transfor
mación
Digital de
estableci
mientos
de Salud
(del
MSPBS),
Solicitud
de
Propuest
a
publicada
.

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2019 0

2020 0

2021 80

2022 10

A4-Servicios
brindados por el
Sistema Catastral,
implementados

Para el sistema
nacional de
catastro, la
intervención está
centrada en la
implementación de
un sistema
multicanal de
atención al público,
migración/actualiza
ción de la
plataforma del
Sistema de
Explotación
Catastral,
digitalización de
archivo para el
acceso en línea, y
el diseño y
desarrollo de un
Sistema Integrado
de Información
Catastral y de
Gestión Tributaria.
Este último
establecería un
flujo de
información con
los municipios y la
Dirección General
de Registros
Públicos.

Informe anual de
gestión de la MITIC

24/02/2020 11/06/2020 05/12/2022 7 5

Consultor
ía Para
Los
Servicios
de
Actualiza
ción y
Migració
n de la
Plataform
a del
Servicio
Nacional
De
Catastro,
Sistema
De
Explotaci
ón
Catastral
(SIECA),
en
proceso
de
publicaci
ón de la
lista corta
conforma
da y la
Solicitud
de
Propuest
a.

MITIC



Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2020 0

2021 70

2022 25



A5-Sistemas de
gobierno digital
desarrollados e
implementados

Incluye
plataformas para la
autenticación de
identidad, firma
digital y
notificación
electrónica; la
gestión de
expediente
electrónico; la
gestión
administrativa para
municipios; el
Portal Nacional de
Trámites y
Servicios
Transaccionales;
la pasarela de
pago en línea; y el
Geoportal Nacional
y la actualización
de elementos de la
plataforma de
interoperabilidad,
entre otros.

Informe anual de
gestión de la MITIC

24/02/2020 22/01/2021 22/11/2023 19 10

Actualiza
ción de la
plataform
a de
interoper
abilidad
gestión
de
cambio
del
monto,
en
proceso
de
publicaci
ón de la
lista corta
conforma
da y la
Solicitud
de
Propuest
a.
Sistemas
para la
Gestión
de
Trámites
y
Expedien
te
Electróni
co, en
proceso
de
evaluació
n de la
Manifest
ación de
Interés y
elaboraci
ón de la
Solicitud
de
Propuest
a.Digitali
zación de
las
Compras
Públicas
(DNCP),
en
proceso
de
conforma
ción de la
lista
corta.

MITIC



Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2020 0

2021 25

2022 25

2023 40

A6-Laboratorio de
innovación
gubernamental
para apoyar el
desarrollo de
proyectos
específicos de
gobierno digital,
implementado

Laboratorio de
innovación
gubernamental
para apoyar el
desarrollo de
proyectos
específicos de
gobierno digital. Se
han identificado
preliminarmente
proyectos que
apoyen el
desarrollo de un
sistema único de
beneficiarios de
programas
sociales; sistema
de productores
agropecuarios;
proyectos a nivel
municipal de
Internet de las
Cosas para el uso
de herramientas
de conectividad,
sensores, y
sistemas de
información para la
gestión de los
mismos; y
proyectos de “big
data” y “data
analytics” para el
aprovechamiento
de los datos del
sector público.

Informe anual de
gestión de la MITIC

04/05/2021 21/11/2022 02/09/2025 9 0

Sin
avances
sustancia
les hasta
este
periodo.

MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2021 30

2022 50

2023 20

2024 0

2025 0



A7-Modelo de
atención
multicanal,
implementado

Los modelos de
atención
multicanal,
permiten proveer
atención en el
acceso a servicios
gubernamentales a
los ciudadanos
utilizando todos los
medios
disponibles, como
respuesta a la
brecha digital de la
población y facilitar
los medios de
comunicación
entre el ciudadano
y el gobierno, por
medio de centros
de atención
habilitados en
puntos
estratégicos del
interior del país y
capitales
departamentales,
reduciendo en
gran medida el
desplazamiento de
las personas a la
capital para
acceder a trámites
y servicios
públicos.

Informe anual de
gestión de la MITIC

08/07/2020 09/02/2021 04/11/2025 6 0

Sin
avances
sustancia
les hasta
este
periodo.

MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2020 0

2021 10

2022 20

2023 50

2024 20

2025 0



A8-Sistema
Nacional de
Ciberseguridad

Incluye revisión del
marco regulatorio;
manejo de
incidentes e
investigaciones a
través del Secutity
Operations Center;
implementación de
un equipo de
seguridad para
infraestructuras
críticas; y la
creación de
capacidad en
ciberseguridad a
nivel nacional.
Contratación de
horas anuales para
investigaciones de
análisis forense
(remotas o in situ)
SBE_30
Soluciones y
productos de
seguridad para las
instituciones
públicas,
empresas y/o
ciudadanos
(solución de
autenticación de
doble factor
centralizada para
instituciones
públicas, plugin
antibotnet, otros)

Informe anual de
gestión de la MITIC

09/03/2020 29/07/2020 12/05/2025 20 1

Contrata
ción de
una
Firma
consultor
a para el
servicio
de
monitore
o y
elaboraci
ón de
boletines
y alertas
de
ciberseg
uridad,
en
proceso
de
publicaci
ón de la
lista corta
conforma
da y la
Solicitud
de
Propuest
a.

MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2020 0

2021 5

2022 36

2023 35

2024 19

2025 4

C2 - Mejora de la inversión en TICS mediante el apoyo a jóvenes,
emprendedores, y empresas

Meta
Aumenta el porcentaje de empresas que invierten en
TICS de 10 a 11%

Peso Ponderado
(%)

23

COSTO TOTAL DEL COMPONENTE

Obligado
Acumulado FF10

hasta 2020

Obligado
Acumulado FF20

hasta 2020

Obligado
Acumulado FF30

hasta 2020

Total Obligado
Acumulado
hasta 2020

0 52.266.676 0 52.266.676



Año FF10 FF20 FF30 TOTAL

2018 0 0 0 0

2019 0 0 0 0

2020 0 52.266.676 0 52.266.676

2021 0 11.208.338.564 0 11.208.338.564

2022 0 72.110.702.120 0 72.110.702.120

2023 0 94.894.145.490 0 94.894.145.490

2024 0 21.034.667.513 0 21.034.667.513

2025 0 10.621.716.770 0 10.621.716.770

ACTIVIDADES

Nombre Descripción
Medio de

Verificación

Plazos
Peso

Pondera
do (%)

Avance
Físico

Acumula
do (%)

Descripc
ión del
Estado

de
Avance

Justifica
ción en
Caso de
Retrasos
/ Barrera

Respons
ableInicio de la

Actividad

Firma de
Contrato - Inicio /

Plazo (meses)

Fin Actividad -
Cierre de
Contrato

A1-
Emprendimientos
con Base Digital
financiados con
capital semilla

Incluye el
otorgamiento de
capital semilla para
cofinanciar la
creación de
nuevos
emprendimientos
digitales
innovadores; la
promoción del
emprendedurismo
con base digital,
incluyendo
formación de
emprendedores,
inversores,
mentores y
gestores de
fondos; y el apoyo
a la captación de
iniciativas y
emprendimientos
extranjeros.

Informe anual de
gestión de la MITIC

11/09/2019 09/04/2020 30/12/2024 12 1

Contrata
ción de
consultor
individual
para
Elaboraci
ón de
TDR,
para la
contratac
ión de
servicios
de
incubació
n y
aceleraci
ón de
emprendi
mientos
con base
digital,
contrato
firmado y
en
ejecución

MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2019 0

2020 0

2021 11

2022 25

2023 31

2024 32



A2-
Emprendimientos
de base digital en
fase de expansión
impulsados

Por medio de
olimpiadas
nacionales para
prospectar y
acompañar
jóvenes con
competencias
digitales;
certificación de
competencias
digitales en
personas
obtenidas
mediante cursos
cortos; y
cofinanciamiento
de proyectos
asociativos de
universidades y
centros terciarios
para transformar la
oferta de
formación de
capital humano en
tecnologías
digitales. En esta
actividad se
pondrá énfasis en
favorecer la
participación de
mujeres.

Informe anual de
gestión de la MITIC

06/01/2020 22/07/2020 27/12/2024 3 1

Contrata
ción de
consultor
como
apoyo
transvers
al a la
gestión e
impleme
ntación
del
efectivo
cumplimi
ento de
los
producto
s, incluye
elaboraci
ón de
TDR
acelerad
ora y
plataform
a, en
proceso
de
contratac
ión.

MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2020 0

2021 10

2022 40

2023 35

2024 14



A3-Iniciativas
Digitales
Extranjeras,
captadas

Incluye acciones
colaborativas de
investigadores,
empresas y sector
público. Mediante
proyectos
participativos que
abarcarían
acciones de
investigación,
desarrollo o
adaptación de
tecnologías,
ensayos y
pruebas, desarrollo
e implementación
de soluciones,
herramientas o
plataformas,
asistencia técnica,
capacitación, entre
otros. Especial
atención se
prestará a la
promoción del
sector de
microempresas.

Informe anual de
gestión de la MITIC

02/12/2019 23/06/2020 30/08/2024 5 2

Contrata
ción de
consultor
para la
elaboraci
ón de
una
estrategi
a de
internaci
onalizaci
ón digital,
contrato
firmado y
en
ejecución
.

MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2019 0

2020 0

2021 6

2022 40

2023 31

2024 21



A4-Capacitaciones
en habilidades
digitales para la
ciudadanía
realizadas

El producto
contempla la
realización de
actividades para el
fortalecimiento de
las competencias
digitales, que los
ciudadanos deben
tener como
miembros
empoderados de la
Sociedad de la
Información y el
Conocimiento. En
ese sentido, se
realizará la
optimización del
Campus Virtual del
MITIC, que
contiene el
Catálogo Nacional
de Cursos
Gratuitos en Línea
de la República del
Paraguay. Por otra
parte, se ofrecerán
Capacitaciones
Técnicas
Informáticas, de
manera presencial,
en línea o mixta a
fin de incentivar la
formación del
capital humano en
el marco de las
Tecnologías de la
Información.
Asimismo, como
mecanismo para
atraer y captar a
los jóvenes con
habilidades de
desarrollar talento
digital, se incluirá
la realización y/o
fortalecimiento de
eventos de
competencias
digitales. Además,
se incentivará la
educación
interdisciplinaria
con énfasis en
cultura hacedora y
Ciencia,
Tecnología, Arte y
Matemáticas
(STEAM por sus
siglas en ingles),
mediante la
implementación de
Infocentros
Tecnológicos

Informe anual de
gestión de la MITIC

17/02/2020 04/06/2020 27/06/2023 15 3

Optimiza
ción de la
Plataform
a e-
learning
del
MITIC y
digitaliza
ción de
cursos,
en
proceso
de
adjudicac
ión.Contr
atación
de
consultor
para la
elaboraci
ón del
Diseño
Operacio
nal del
Maker
Space,
en
proceso
de
adjudicac
ión.

MITIC



Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2019 0

2020 0

2021 9

2022 44

2023 33

2024 11

A5-Personas
formadas en
certificaciones de
competencias
digitales

Contempla el
fortalecimiento de
las capacidades y
talento humano
TIC y/o TI
mediante la
capacitación de
ciudadanos en el
país, mediante
cursos en
modalidad
presencial, en
línea o mixta.

Informe anual de
gestión de la MITIC

11/02/2020 22/05/2020 10/04/2024 15 2

Certificac
ión de
personas
mediante
becas,
elaboraci
ón de
insumos
para el
llamado.

MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2019 0

2020 0

2021 17

2022 25

2023 28

2024 28

A6-Proyectos de
transformación
digital sectorial
implementados

Implementar una
estrategia
asociativa que
permita el
desarrollo y mejora
de Programas de
Formación en
Tecnologías
Digitales

Informe anual de
gestión de la MITIC

25/02/2020 05/06/2020 25/06/2024 18 1

Contrata
ción de
consultor
para el
apoyo
transvers
al a los
Proyecto
s de
transform
ación
digital
sectorial,
proceso
publicado
.

MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2019 0

2020 0

2021 10

2022 40

2023 40

2024 9



A7-Distrito Digital
construido y
operando

Incluye soluciones
digitales en
sectores
priorizados a
través de acciones
colaborativas de
investigadores,
empresas y sector
público.

Informe anual de
gestión de la MITIC

24/07/2020 07/05/2021 29/11/2024 32 0

Sin
avances
sustancia
les hasta
este
periodo.

MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2020 0

2021 2

2022 27

2023 45

2024 26

C3 - Extensión del uso de BA y mejora de su calidad y precio

Meta Disminuye el costo por MBPS de 20 USD a 4,18 USD

Peso Ponderado
(%)

37

COSTO TOTAL DEL COMPONENTE

Obligado
Acumulado FF10

hasta 2020

Obligado
Acumulado FF20

hasta 2020

Obligado
Acumulado FF30

hasta 2020

Total Obligado
Acumulado
hasta 2020

0 3.220.000.000 0 3.220.000.000

Año FF10 FF20 FF30 TOTAL

2018 0 0 0 0

2019 0 0 0 0

2020 0 3.220.000.000 0 3.220.000.000

2021 0 63.081.765.576 0 63.081.765.576

2022 0 136.432.548.576 0 136.432.548.576

2023 0 79.011.787.608 0 79.011.787.608

2024 0 57.933.235.980 0 57.933.235.980

2025 0 0 0 0

ACTIVIDADES

Nombre Descripción
Medio de

Verificación

Plazos
Peso

Pondera
do (%)

Avance
Físico

Acumula
do (%)

Descripc
ión del
Estado

de
Avance

Justifica
ción en
Caso de
Retrasos
/ Barrera

Respons
ableInicio de la

Actividad

Firma de
Contrato - Inicio /

Plazo (meses)

Fin Actividad -
Cierre de
Contrato

A1-Sitios y
edificios públicos
conectados

Incluye
construcción de
nuevas redes de
última milla,
conectando sitios y
edificios públicos,
con énfasis en
municipios
grandes y
medianos, y la red
de entidades de
salud del MSPBS.
También se

Informe anual de
gestión de la MITIC

29/11/2019 21/08/2020 01/10/2024 19 5

Contrata
ción de
Servicios
de
Conectivi
dad para
Hospitale
s y
Unidades
de Salud
Familiar,
Contrato
en

MITIC



financiará la
expansión de la
Red de Televisión
Digital para la
prestación del
servicio de
televisión digital a
toda la ciudadanía
y plataforma digital
de medios del
Estado.

ejecución
. IGEP
(Internet
Gratuito
en
Espacios
Públicos)
–
Conectivi
dad, en
proceso
de
publicaci
ón del
llamado.I
GEP
(Internet
Gratuito
en
Espacios
Públicos)
–
Infraestru
ctura,
llamado
publicado
.

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2019 0

2020 0

2021 55

2022 40

2023 0

2024 0



A2-Data Center
operando

Incluye la
implementación de
un nuevo data
center del Estado y
un punto de
interconexión (IXP:
Internet Exchange
Point) el cual
brindará, entre
otros servicios, el
de nube privada
del Estado. (iii) La
implementación de
un centro de
control de red
(NOC: Network
Operation Center).

Informe anual de
gestión de la MITIC

07/02/2020 20/05/2020 24/04/2024 48 1

Adquisici
ón de
equipami
ento para
el Centro
de Datos
- NUBE,
llamado
publicado
.
Contrata
ción de
empresa
construct
ora para
la
elaboraci
ón del
diseño
ejecutivo
de obras
y la
construcc
ión del
Data
Center,
en
elaboraci
ón de
documen
tos del
llamado.
Consultor
ía para la
fiscalizaci
ón del
Diseño y
Construc
ción del
DATACE
NTER,
llamado
publicado
.

MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2019 0

2020 0

2021 31

2022 45

2023 13

2024 10



A3-Derechos de
uso para
conectividad
internacional,
adquiridos

Incluye La
adquisición de
derechos
irrevocables de
uso (IRU:
Indefeasible Rights
of Use) para el
acceso
internacional a
través de dos
países.

Informe anual de
gestión de la MITIC

07/02/2020 20/05/2020 30/04/2025 30 0

Sin
avances
sustancia
les en
este
periodo.

MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2020 0

2021 5

2022 25

2023 40

2024 30

2025 0

A4-Antenas de
transmisión de
señal TDT
instaladas y con
actualización
tecnológica de
transmisión
satelital

Se prevé la
instalación y el
funcionamiento de
antenas
transmisoras de la
señal de Televisión
Digital Terrestre
(TDT), así como la
provisión de
decodificadores y
la actualización
tecnológica de
transmisión
satelital.

Informe anual de
gestión de la MITIC

24/02/2020 05/11/2020 29/12/2023 3 0

Sin
avances
sustancia
les hasta
este
periodo.

MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2020 0

2021 10

2022 45

2023 45

C4 - Fortalecimiento del marco institucional y la capacidad gubernamental
para el desarrollo de la Agenda Digital

Meta
Aumenta el índice de cumplimiento del Artículo 12 de la
Ley 4989/13 pasando de 8 a 16 atribuciones de las 22
estipuladas para la SENATICS

Peso Ponderado
(%)

10

COSTO TOTAL DEL COMPONENTE

Obligado
Acumulado FF10

hasta 2020

Obligado
Acumulado FF20

hasta 2020

Obligado
Acumulado FF30

hasta 2020

Total Obligado
Acumulado
hasta 2020

0 340.533.334 0 340.533.334

Año FF10 FF20 FF30 TOTAL



2018 0 0 0 0

2019 0 0 0 0

2020 0 340.533.334 0 340.533.334

2021 0 18.503.764.583 0 18.503.764.583

2022 0 40.496.203.663 0 40.496.203.663

2023 0 26.689.409.657 0 26.689.409.657

2024 0 7.770.270.054 0 7.770.270.054

2025 0 1.225.596.888 0 1.225.596.888

ACTIVIDADES

Nombre Descripción
Medio de

Verificación

Plazos
Peso

Pondera
do (%)

Avance
Físico

Acumula
do (%)

Descripc
ión del
Estado

de
Avance

Justifica
ción en
Caso de
Retrasos
/ Barrera

Respons
ableInicio de la

Actividad

Firma de
Contrato - Inicio /

Plazo (meses)

Fin Actividad -
Cierre de
Contrato

A1-Nuevo Modelo
de Gestión
Iintitucional,
diseñado e
implementado

incluye la
reingeniería de
procesos y la
renovación de
organización, con
el desarrollo de los
instrumentos de
gestión que lo
componen; y
actividades de
implementación y
consolidación del
Nuevo Modelo que
incluye el diseño y
puesta en marcha
de una estrategia
de gestión del
cambio (plan de
capacitación y plan
curricular,
programa de
socialización que
apoye todo el
proceso de
cambios en la
organización).

Informe anual de
gestión de la MITIC

24/02/2020 05/11/2020 29/12/2023 2 0

Sin
avances
sustancia
les hasta
este
periodo.

MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2020 0

2021 10

2022 50

2023 40



A2-Modelos de
costeo, esquemas
de operación y
herramientas de
medidas de
calidad de
servicios
corporativos,
desarrollados

Contempla la
elaboración del
Modelo de Gestión
del MITIC el cual
incluirá entre otros:
un diagnóstico
situacional,
elaboración de
mapas de
procesos, diseño
del proyecto de
renovación de la
estructura
organizacional,
elaboración del
diseño y
herramientas del
sistema de
Planeación y
Monitoreo,
Elaboración de
políticas y del
sistema de gestión
del talento
humano,
actualización de la
estrategia de
gestión del
cambio, plan de
capacitación y plan
de equipamiento
operativo

Informe anual de
gestión de la MITIC

02/12/2019 26/08/2020 31/07/2024 15 0

Sin
avances
sustancia
les en
este
periodo.

MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2019 0

2020 0

2021 15

2022 60

2023 19

2024 6

A3-Sistema
Informático
Integrado de
Gestión de
implementado

Incluye diseño,
desarrollo e
implementación de
un software ERP o
sistema integrado
de gestión que
permite controlar
todos los procesos
que se llevan a
cabo en una
entidad, a través
de módulos de
administración de
recursos humanos,
financieros-
contables,
productivos y
logísticos.

Informe anual de
gestión de la MITIC

26/05/2021 20/04/2022 26/10/2023 10 1

Contrata
ción de
firma
consultor
a para la
adecuaci
ón del
sistema
de
gestión
del
proyecto
SIGES,
en
proceso
de
elaboraci
ón de
insumos
para el
llamado.

MITIC



Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2021 15

2022 70

2023 14

A4-Capacidad
técnica y operativa
del MITIC,
incrementada

Con este producto
se prevé la
contratación de
personal
incremental para
apoyar la
implementación de
actividades del
Programa
4650/OC-PR y de
actividades de
cumplimiento del
rol misional del
MITIC. Igualmente
se incluyen la
provisión de
equipamiento y
recursos para el
funcionamiento y
operación.
(alquiler,
mobiliario,
equipamientos
informáticos, otros)
Se espera que
este personal sea
absorbido y
costeado
posteriormente por
MITIC, con
presupuesto
institucional.

Informe anual de
gestión de la MITIC

31/01/2020 07/05/2020 28/04/2023 46 9

Contrata
ción de 5
Project
Manager,
4 están
con
contratos
firmados
y uno en
proceso
de
evaluació
n.
Contrata
ción de
20 Esp.
Técnicos
para
Direccion
es
Misionale
s, 3
procesos
con
contratos
firmado,
17
procesos
se
encuentr
an están
en
llamados
iniciados
en
diferente
s etapas
de
procesos
.

MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2019 0

2020 0

2021 15

2022 30

2023 30

2024 16



A5-Personal de las
instituciones
claves del
ecosistema público
en TIC, capacitado

Incluye el diseño
de un programa
curricular y el
desarrollo de
capacitaciones
para profesionales
clave que hacen
parte del
ecosistema público
en TIC. Este
proceso de
formación buscar
generar
contrapartes
fuertes en
instituciones clave
que facilite la
instalación de la
Agenda Digital.

Informe anual de
gestión de la
SENATICs

02/12/2019 20/05/2020 30/11/2023 2 0

Sin
avances
sustancia
les hasta
este
periodo.

MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2019 0

2020 0

2021 10

2022 45

2023 45



A6-Campañas de
sensibilización
dirigidas a
ciudadanos para el
uso de los trámites
digitalizados,
realizadas

Se prevé la
elaboración e
implementación de
una estrategia de
comunicación que
incluya mensajes
claves,
conceptualización
creativa y línea
gráfica, mapa de
público,
actividades
principales, plan
de medios y Plan
Operativo Anual.
Asimismo, se
financiarán
actividades
definidas en los
planes diseñados.
Estas acciones
estarán orientadas
a informar y
sensibilizar al
público en general
sobre el proceso
de transformación
digital del país.

Informe anual de
gestión de la MITIC

17/02/2020 08/11/2021 23/05/2024 25 2

Project
Manager
multiplata
formas
de
medios
del
Estado,
proceso
de
contratac
ión
culminad
o,
contrato
pendient
e de
firma por
disponibil
idad del
consultor
adjudicad
o.
Servicio
para el
diseño e
impleme
ntación
de
estrategi
as,
planes y
campaña
s de
comunica
ción del
programa
de Apoyo
a la
Agenda
Digital,
con
contrato
firmado y
en
ejecución
.

MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2020 0

2021 26

2022 19

2023 38

2024 15

C5 - Administración del Proyecto

Meta Proyecto ejecutado dentro del plazo



Peso Ponderado
(%)

5

COSTO TOTAL DEL COMPONENTE

Obligado
Acumulado FF10

hasta 2020

Obligado
Acumulado FF20

hasta 2020

Obligado
Acumulado FF30

hasta 2020

Total Obligado
Acumulado
hasta 2020

0 1.915.402.172 0 1.915.402.172

Año FF10 FF20 FF30 TOTAL

2018 0 0 0 0

2019 0 0 0 0

2020 0 1.915.402.172 0 1.915.402.172

2021 0 9.658.212.066 0 9.658.212.066

2022 0 12.773.968.009 0 12.773.968.009

2023 0 7.334.843.374 0 7.334.843.374

2024 0 8.284.840.924 0 8.284.840.924

2025 0 6.053.845.699 0 6.053.845.699

ACTIVIDADES

Nombre Descripción
Medio de

Verificación

Plazos
Peso

Pondera
do (%)

Avance
Físico

Acumula
do (%)

Descripc
ión del
Estado

de
Avance

Justifica
ción en
Caso de
Retrasos
/ Barrera

Respons
ableInicio de la

Actividad

Firma de
Contrato - Inicio /

Plazo (meses)

Fin Actividad -
Cierre de
Contrato

A1-Administración
del Proyecto

Incluye las
actividades para la
conformación del
equipo de Unidad
Ejecutora el
Proyecto,
encargada de la
administración del
proyecto.

Informes del
proyecto

04/02/2020 02/03/2020 08/05/2025 88 15

Contrata
ción de
24
consultor
es para
el Equipo
UEP.

MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2020 0

2021 20

2022 20

2023 15

2024 20

2025 10

A2-Auditorías

Incluye las
actividades para la
conformación del
equipo de Unidad
Ejecutora el
Proyecto,
encargada de la
auditoría del
proyecto.
Contratación de
Consultores para
Auditoría Externa
del Programa de
cada ejercicio
fiscal

Informes del
proyecto

08/05/2020 01/10/2020 07/08/2025 6 3

Contrata
ción de
Firma
Auditora
para
Auditoria
Anual del
Program
a, años
2019 al
2025, en
proceso
de
llamado.

MITIC



Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2020 0

2021 10

2022 23

2023 26

2024 27

2025 11

A3-Evaluación

Incluye las
actividades para la
conformación del
equipo de Unidad
Ejecutora el
Proyecto,
encargada de la
evaluación del
Proyecto.

Informes del
proyecto

29/10/2020 05/11/2020 17/02/2025 6 0

Sin
avances
sustancia
les hasta
este
periodo.

MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2020 0

2021 7

2022 28

2023 20

2024 15

2025 30


