

<b>Monitoreo del Plan Ope</b>	
<b>Actividad</b>	
<b>Sub Co</b>	
Habilitar nuevos cursos de las instituciones públicas en la Plataforma de Educación Virtual	100 cursos nuev Virtual
Capacitar y concientizar en el uso de la Plataforma de Educación Virtual a instituciones públicas	Al menos 5 insti
Contratar tutores para capacitar en el uso de la Plataforma	Llamado a conc
<b>Sub Co</b>	
Realizar jornadas de alfabetización digital en comunidades vulnerables	Al menos 100 jo 6.600 personas
Contratar cursos técnicos en línea	Al menos 5 curs
<b>Sub Compon</b>	
Implementar programas para el desarrollo del talento humano en el ámbito de las TICs, para funcionarios públicos	Al menos 50 jorr para su desarrol Al menos 1.140
Diseñar e implementar campañas de concientización en el buen uso de las TICs en todos los ámbitos	Al menos 2 cam
Apoyar el diseño de proyectos TICs gerenciados por mujeres	Al menos 3 Proy
Montar Infocentros solares para uso de la ciudadanía	Al menos un info
<b>Sub C</b>	

Organizar hackatones para identificar proyectos innovadores	Al menos 2 hack
Identificar emprendedores con ideas innovadoras con base TICs	Por lo menos 2 emprendedores
Definir TDR y realizar el llamado a consultoría	Al menos 2 cons
Modificaciones y adaptación de plataforma de la comunidad virtual	Plataforma virtu
Gestionar un espacio de trabajo	Adecuación y ec
Administrar un espacio de trabajo colaborativo	Al menos una pe espacios
Promover el alojamiento de startups para funcionamiento del espacio de trabajo	10 startups aloja
Realizar asesoramiento en TICs a instituciones del ámbito público	Informes d
Diseñar e implementar una guía estándar para accesibilidad y usabilidad web para personas con discapacidad	Guía publicada e
Organizar jornadas de capacitación para la incorporación de herramientas tecnológicas de acceso a personas con discapacidad	Al menos 2 jorna
Identificar sitios y/o portales que puedan cumplir el estándar de inclusión de personas con diferentes capacidades	Por lo menos 2 s
Realizar estudio de pre factibilidad para implementación de un Polo de Desarrollo Tecnológico	Proy

Dirección General de Gabinete
Reporte de Seguimiento Operativo Institucional al 30/09/2016. Dirección General de Gabinete
Indicador de cumplimiento
<b>Componente 1: La Plataforma E-learning es utilizada</b>
Centros de salud habilitados en la Plataforma de Educación
Instituciones públicas capacitadas
Cursos realizados y contratación concretada
<b>Componente 2: Jornadas de alfabetización digital</b>
Jornadas realizadas
Comunidades vulnerables capacitadas
Personas contratadas
<b>Componente 3: Difusión y concientización acerca de la</b>
Jornadas de capacitación realizadas y/o apoyadas
por el Gobierno Municipal.
Funcionarios capacitados por las áreas misionales
Campañas de difusión
Proyectos identificados y apoyados
<b>Sub Componente 4: Infocentros solares</b>
Infocentro solar, montado e implementado
<b>Componente 5: Incubación de MicroPymes con</b>

catones organizados
eventos en el año, para convocar y capacitar a los
consultorías contratadas
al disponible. Al menos 200 personas la utilizan
<b>Sub Componente 6: Espacio colaborativo</b>
equipo de un espacio
persona responsable de la administración de los
adas
<b>Sub Componente 7: Asesoramiento en T</b>
le asesoramientos realizados, según solicitud
<b>Sub Componente 8: Acceso a la opinión p</b>
en <a href="http://www.paraguay.gov.py">www.paraguay.gov.py</a>
adas organizadas
sitios y/o portales
<b>Sub Componente 5: Polo de Desarrollo</b>
puesta realizada e Informe del estudio


de TICs en la Educación e Inclusión Digital		
Avance	% avance	Promedio
izada por las instituciones		
72 cursos nuevos habilitados	72	61
4 instituciones públicas capacitadas	80	
Se realiza el llamado, pero aún no se concretan las contrataciones	50	
al realizadas		
107 jornadas realizadas	107	55.3333333333
3.910 personas capacitadas	59	
No se contratan los cursos	0	
as TICs realizadas		
46 jornadas realizadas	92	99.5
1403 funcionarios capacitados	123	
3 campañas realizadas	150	
Apoyo al Proyecto Girl Code (1 proyecto)	33	
s habilitados		
Se ha presentado el prototipo del proyecto de Infocentro solar por parte del SNPP y con asesoramiento por parte de la JICA	0	0
base TICs		

Eventos se realizarán en octubre	0	12.5
Eventos se realizarán en octubre	0	
El llamado está publicado, se concretarán las contrataciones en octubre	50	
Sin datos	0	
El 12 de octubre se habilita el primer Centro de Emprendimiento e Internet de América Latina y el Caribe - CEILAC	100	50
El responsable de la administración del espacio es el Sr. Daniel Fink, designado por la ICANN	50	
Sin datos	0	
ITCs realizado		
Instituciones asesoradas: MEC, SICOM, SNPP, SINAFOCAL, STP y MAG	100	100
Pública inclusiva		
Aún sin avances, pendiente para conformar la mesa interinstitucional para la elaboración de la guía estándar para accesibilidad y usabilidad web para personas con discapacidad	0	0
Sin avance	0	
La aplicación “Lenguaje de señas” está publicada en el Google Play. Pero no hay portales diseñados, si bien, al portal de SENATICs se realizan cambios, recomendados por la fundación SARAki para una mejor accesibilidad y usabilidad web para personas con discapacidad	0	
Tecnológico		
Se encuentra realizado el estudio de pre factibilidad. Queda pendiente la solicitud de realización del llamado para la adquisición de servicio técnico del plan arquitectónico	100	100

RESUMEN DEL MONITOREO DE LA DIRECCIÓN TICs EN LA EDUCACIÓN	
Sub Componente	
Sub Componente 1:	Plataforma E-Learning es utilizada por las instituciones
Sub Componente 2:	Jornadas de alfabetización digital realizadas
Sub Componente 3:	Difusión y concientización acerca de las TICs realizadas
Sub Componente 4:	Infocentros solares habilitados
Sub Componente 5:	Incubación de MicroPymes con base TICs
Sub Componente 6:	Espacio colaborativo
Sub Componente 7:	Asesoramiento TIC realizado
Sub Componente 8:	Acceso a la información pública inclusiva
Sub Componente 9:	Polo de Desarrollo Tecnológico

ACCIÓN E INCLUSIÓN DIGITAL	
% promedio de avance conforme a sus indicadores	% promedio de avance de EDUTICS
61	53.1111111111
55	
99.5	
0	
12.5	
50	
100	
0	
100	

Plataforma E-Learning es utilizada por las instituciones
Jornadas de alfabetización digital realizadas
Difusión y concientización acerca de las TICs realizadas
Infocentros solares habilitados
Incubación de MicroPymes con base TICs
Espacio colaborativo
Asesoramiento TIC realizado
Acceso a la información pública inclusiva
Polo de Desarrollo Tecnológico





nes	61
	55
adas	99.5
	0
	12.5
	50
	100
	0
	100

L6. EDUTICS

