


M	
Actividad	
Sub Comp	
Completar la matriz de POI/PAC coherente con los proyectos institucionales identificados en el POI, y con los llamados a ser realizados para las adquisiciones	Matriz completa
Realizar modificaciones a la matriz POI/PAC	Matriz modificac
Monitorear los principales proyectos institucionales	Monitoreo de po Comunitario, Fir
Elaborar informes de monitoreo y revisarlos conjuntamente con las direcciones afectadas, y posterior envío a las autoridades institucionales	Memorando con mejoramiento, s
Sub C	
Gestionar que las autoridades misionales elaboren los perfiles de proyectos requeridos para la ejecución presupuestaria	Proyectos elabor
Promover que las direcciones misionales aporten y cooperen para la elaboración de la Agenda Digital	Documentos/Boi
Editar el documento y gestionar su aprobación	Agenda Digital e

Dirección General de Gabinete
Monitoreo del Plan Operativo Institucional 2016. G
Indicador de cumplimiento
Componente 1: Monitoreo de cumplimiento de llamados
da y remitida a las direcciones misionales
la
Sub Componente 2: Monitoreo de proyecto realiza
or lo menos, 3 de los principales proyectos: Infocentro ma Digital y Sistema de Intercambio de Información
informe de monitoreo adjuntado, y propuestas de si fuere necesario
Componente 3: Coordinación para elaboración de
rados
Sub Componente 4: Agenda Digi
radores de avance
editada

Referencia de Proyectos		
Avance	% avance	Promedio
s, según proyectos aprobados		
Sin datos	0	0
Sin datos	0	
Estado		
1 proyecto monitoreado: Firma Digital	33.3	33.3
1 informe de monitoreo de proyecto	33.3	
proyectos		
Los proyectos ejecutados a la fecha cuentan con perfiles evaluados y aprobados institucionalmente para su ejecución	100	100
total		
Se realizaron reuniones con Dierctores misionales y con el Ministro para la elaboración del documento	100	100
Se cuenta con una propuesta final preliminar, pendiente de aprobación de la máxima autoridad	100	

RESUMEN DEL MONITOREO DE LA GERENCIA DE PR
Sub Componente
Sub Componente 1: Monitoreo del cumplimiento de llamados, según Proyectos aprobados
Sub Componente 2: Monitoreo de Proyecto realizado
Sub Componente 3: Coordinación para elaboración de proyectos
Sub Componente 4: Agenda digital

Monitoreo cumplimiento de llamados	0
Monitoreo de Proyectos	33.3
Coordinación para elaboración de proy	100
Agenda Digital	100



OYECTOS	
% promedio de avance conforme a sus indicadores	% promedio de avance de GP
0	58.325
33.3	
100	
100	

