
Dirección General de Gabinete

Monitoreo del Plan Operativo Institucional al 30/09/2016. Dirección de TICs en la Educación e Inclusión Digital 

Actividad Indicador de cumplimiento

Sub Componente 1: La Plataforma E-learning es utilizada por las instituciones

Al menos 5 instituciones públicas capacitadas

Contratar tutores para capacitar en el uso de la Plataforma

Llamado a concurso realizado y contratación concretada

Sub Componente 2: Jornadas de alfabetización digital realizadas

Al menos 100 jornadas realizadas 

6.600 personas de comunidades vulnerables capacitadas

Contratar cursos técnicos en línea Al menos 5 cursos contratados

Sub Componente 3: Difusión y concientización acerca de las TICs realizadas

Al menos 1.140 funcionarios capacitados por las áreas misionales

Al menos 2 campañas de difusión

Apoyar el diseño de proyectos TICs gerenciados por mujeres
Al menos 3 Proyectos identificados y apoyados

Sub Componente 4: Infocentros solares habilitados

Montar Infocentros solares para uso de la ciudadanía Al menos un infocentro solar, montado e implementado

Sub Componente 5: Incubación de MicroPymes con base TICs

Habilitar nuevos cursos de las instituciones públicas en la 
Plataforma de Educación Virtual

100 cursos nuevos haibilitados en la Plataforma de Educación 
Virtual

Capacitar y concientizar en el uso de la Plataforma de Educación 
Virtual a instituciones públicas

Realizar jornadas de alfabetización digital en comunidades 
vulnerables

Implementar programas para el desarrollo del talento humano 
en el ámbito de las TICs, para funcionarios públicos

Al menos 50 jornadas de capacitación realizadas y/o apoyadas 
para su desarrollo.  

Diseñar e implementar campañas de concientización en el buen 
uso de las TICs en todos los ámbitos



Organizar hackatones para identificar proyectos innovadores Al menos 2 hackatones organizados

Identificar emprendedores con ideas innovadoras con base TICs

Definir TDR y realizar el llamado a consultoría Al menos 2 consultorías contratadas

Plataforma virtual disponible. Al menos 200 personas la utilizan

Sub Componente 6: Espacio colaborativo

Gestionar un espacio de trabajo Adecuación y equipamiento de un espacio 

Administrar un espacio de trabajo colaborativo  

10 startups alojadas

Sub Componente 7: Asesoramiento en TICs realizado

Informes de asesoramientos realizados, según solicitud

Sub Componente 8: Acceso a la opinión pública inclusiva

Guía publicada en www.paraguay.gov.py

Al menos 2 jornadas organizadas

Por lo menos 2 sitios y/o portales

Sub Componente 5: Polo de Desarrollo Tecnológico

Propuesta realizada e Informe del estudio

Por lo menos 2 eventos en el año, para convocar y capacitar a los 
emprendedores

Modificaciones y adaptación de plataforma de la comunidad 
virtual

Al menos una persona responsable de la administración de los 
espacios

Promover el alojamiento de startups para funcionamiento del 
espacio de trabajo 

Realizar asesoramiento en TICs a instituciones del ámbito 
público

Diseñar e implementar una guía estándar para accesibilidad y 
usabilidad web para personas con discapacidad

Organizar jornadas de capacitación para la incorporación de 
herramientas
tecnológicas de acceso a personas con discapacidad

Identificar sitios y/o portales que puedan cumplir el estándar de 
inclusión de personas con diferentes capacidades

Realizar estudio de pre factibilidad para implementación de un 
Polo de Desarrollo Tecnológico
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Avance % avance Promedio

Sub Componente 1: La Plataforma E-learning es utilizada por las instituciones

72 cursos nuevos habilitados 72

61
4 instituciones públicas capacitadas 80

Se realiza el llamado, pero aún no se concretan las contrataciones

50

Sub Componente 2: Jornadas de alfabetización digital realizadas

107 jornadas realizadas 107

55.33333333333.910 personas capacitadas 59

No se contratan los cursos 0

Sub Componente 3: Difusión y concientización acerca de las TICs realizadas

46 jornadas realizadas

92

99.5

1403 funcionarios capacitados

123

3 campañas realizadas

150

Apoyo al Proyecto Girl Code (1 proyecto) 33

Sub Componente 4: Infocentros solares habilitados

0 0

Sub Componente 5: Incubación de MicroPymes con base TICs

Se ha presentado el prototipo del proyecto de Infocentro solar por 
parte del SNPP y con asesoramiento por parte de la JICA



Eventos se realizarán en octubre 0

12.5Eventos se realizarán en octubre 0

50

Sin datos 0

Sub Componente 6: Espacio colaborativo

100

50
50

Sin datos 0

Sub Componente 7: Asesoramiento en TICs realizado

Instituciones asesoradas: MEC, SICOM, SNPP, SINAFOCAL, STP y MAG
100 100

Sub Componente 8: Acceso a la opinión pública inclusiva

0

0
Sin avance 0

0

Sub Componente 5: Polo de Desarrollo Tecnológico

100 100

El llamado está publicado, se concretarán las contrataciones en 
octubre

El 12 de octubre se habilita el primer Centro de Emprendimiento e 
Internet de América Latina y el Caribe – CEILAC

El responsable de la administración del espacio  es el Sr. Daniel Fink, 
designado por la ICANN

Aún sin avances, pendiente para conformar la mesa interinstitucional 
para la elaboración de la guía estándar  para accesibilidad y 
usabilidad web para personas con discapacidad

La aplicación “Lenguaje de señas” está publicada en el Google Play. 
Pero no hay portales diseñados, si bien, al portal de SENATICs se 
realizan cambios, recomendados por la fundación SARAKI para una 
mejor accesibilidad y usabilidad web para personas con discapacidad 

Se encuentra realizado el estudio de pre factibilidad. Queda 
pendiente la solicitud de realización del llamado para la adquisición 
de servicio técnico del plan arquitectónico
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Sub Componente

Sub Componente 1: Plataforma E-Learning es utilizada por las instituciones

Sub Componente 2: Jornadas de alfabetización digital realizadas

Sub Componente 3: Difusión y concientización acerca de las TICs realizadas

Sub Componente 4: Infocentros solares habilitados

Sub Componente 5: Incubación de MicroPymes con base TICs

Sub Componente 6: Espacio colaborativo

Sub Componente 7: Asesoramiento TIC realizado

Sub Componente 8: Acceso a la información pública inclusiva

Sub Componente 9: Polo de Desarrollo Tecnológico
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61

53.1111111111

Plataforma E-Learning es utilizada por las instituciones

55 Jornadas de alfabetización digital realizadas

99.5 Difusión y concientización acerca de las TICs realizadas

0  Infocentros solares habilitados

12.5 Incubación de MicroPymes con base TICs

50 Espacio colaborativo

100  Asesoramiento TIC realizado

0 Acceso a la información pública inclusiva

100 Polo de Desarrollo Tecnológico

% promedio de 
avance conforme a 
sus indicadores 

% promedio de 
avance de 
EDUTICs
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Plataforma E-Learning es utilizada por las instituciones 61

Jornadas de alfabetización digital realizadas 55

Difusión y concientización acerca de las TICs realizadas 99.5

 Infocentros solares habilitados 0

Incubación de MicroPymes con base TICs 12.5

Espacio colaborativo 50

 Asesoramiento TIC realizado 100

Acceso a la información pública inclusiva 0

Polo de Desarrollo Tecnológico 100
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