M

Actividad

Sub Comp¢

Completar la matriz de POI/PAC coherente con los proyectos
institucionales identificados en el POI, y con los llamados a ser
realizados para las adquisiciones

Matriz completa

Realizar modficaciones a la matriz POI/PAC

Matriz modificac

Monitorear los principales proyectos institucionales

Monitoreo de po
Comunitario, Fir

Elaborar informes de monitoreo y revisarlos conjuntamente con
las direcciones afectadas, y posterior envio a las autoridades
institucionales

Memorando con
mejoramiento, s

Sub (

Gestionar que las autoridades misionales elaboren los perfiles
de proyectos requeridos para la ejecucién presupuestaria

Proyectos elaboi

Promover que las direcciones misionales aporten y cooperen
para la elaboracién de la Agenda Digital

Documentos/Bol

Editar el documento y gestionar su aprobacién

Agenda Digital €




Direccion General de Gabinete

onitoreo del Plan Operativo Institucional 2016. G

Indicador de cumplimiento
dnente 1: Monitoreo de cumplimiento de llamado!

da y remitida a las direcciones misionales

Sub Componente 2: Monitoreo de proyecto reali:

r lo menos, 3 de los principales proyectos: Infocentro
ma Digital y Sistema de Intercambio de Informacién

informe de monitoreo adjuntado, y propuestas de
i fuere necesario

omponente 3: Coordinacion para elaboracion de

rados

Sub Componente 4: Agenda Digi

rradores de avance

:ditada




erencia de Proyectos

Sin datos

Sin datos

| ‘

1 proyecto monitoreado: Firma Digital

33.3

1 informe de monitoreo de proyecto

33.3

33.3

Los proyectos ejecutados a la fecha cuentan con perfiles evaluados y
aprobados institucionalmente para su ejecucién

100

100

Se realizaron reuniones con Dierctores misionales y con el Ministro
para la elaboracién del documento

100

Se cuenta con una propuesta final preliminar, pendiente de
aprobacién de la maxima autordad

100

100




RESUMEN DEL MONITOREO DE LA GERENCIA DE PR

Sub Componente

Sub Componente 1: Monitoreo del cumplimiento de llamados, segun Proyectos
aprobados

Sub Componente 2: Monitoreo de Proyecto realizado

Sub Componente 3: Coordinacién para elaboracién de proyectos
Sub Componente 4: Agenda digital

Monitoreo cumplimiento de Ilamados 0
Monitoreo de Proyectos 33.3
Coordinacién para elaboracién de proy 100

Agenda Digital 100



OYECTOS

% promedio de

avance conforme a

% promedio de
sus indicadores avance de GP
0
33.3
100 58.325
100

MONI‘IOREO POI 2016. GP

04 00

0
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