
Dirección General de Gabinete

Monitoreo del Plan Operativo Institucional 2016. Gerencia de Proyectos

Actividad Indicador de cumplimiento

Sub Componente 1: Monitoreo de cumplimiento de llamados, según proyectos aprobados

Matriz completada y remitida a las direcciones misionales

Realizar modficaciones a la matriz POI/PAC Matriz modificada

Sub Componente 2: Monitoreo de proyecto realizado

Monitorear los principales proyectos institucionales

Sub Componente 3: Coordinación para elaboración de proyectos

Proyectos elaborados

Sub Componente 4: Agenda Digital

Documentos/Borradores de avance

Editar el documento y gestionar su aprobación Agenda Digital editada

Completar la matriz de POI/PAC coherente con los proyectos 
institucionales identificados en el POI, y con los llamados a ser 
realizados para las adquisiciones

Monitoreo de por lo menos, 3 de los principales proyectos: Infocentro 
Comunitario, Firma Digital y Sistema de Intercambio de Información

Elaborar informes de monitoreo y revisarlos conjuntamente con 
las direcciones afectadas, y posterior envío a las autoridades 
institucionales

Memorando con informe de monitoreo adjuntado, y propuestas de 
mejoramiento, si fuere necesario

Gestionar que las autoridades misionales elaboren los perfiles 
de proyectos requeridos para la ejecución presupuestaria

Promover que las direcciones misionales aporten y cooperen 
para la elaboración de la Agenda Digital
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Avance % avance Promedio

Sub Componente 1: Monitoreo de cumplimiento de llamados, según proyectos aprobados

Sin datos

0

0

Sin datos
0

Sub Componente 2: Monitoreo de proyecto realizado

1 proyecto monitoreado: Firma Digital
33.3

33.3

1 informe de monitoreo de proyecto

33.3

Sub Componente 3: Coordinación para elaboración de proyectos

100 100

Sub Componente 4: Agenda Digital

100

100

100

Los proyectos ejecutados a la fecha cuentan con perfiles evaluados y 
aprobados institucionalmente para su ejecución

Se realizaron  reuniones con Dierctores misionales y con el Ministro 
para la elaboración del documento

Se cuenta con una propuesta final preliminar, pendiente de 
aprobación de la máxima autordad



RESUMEN DEL MONITOREO DE LA GERENCIA DE PROYECTOS

Sub Componente

Sub Componente 2: Monitoreo de Proyecto realizado 

Sub Componente 3: Coordinación para elaboración de proyectos

Sub Componente 4: Agenda digital 

Monitoreo cumplimiento de llamados 0

Monitoreo de Proyectos 33.3

Coordinación para elaboración de proy 100

Agenda Digital 100

Sub Componente 1: Monitoreo del cumplimiento de llamados, según Proyectos 
aprobados

MONITOREO POI 2016. GP
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0

58.325

33.3

100

100

% promedio de 
avance conforme a 
sus indicadores 

% promedio de 
avance de GP

MONITOREO POI 2016. GP
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