
  

 

 

 

DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA
Ministerio de Hacienda

PLAN DE EJECUCIÓN PLURIANUAL
PROYECTO "793 - Mejoramiento de la competitividad con las TIC en Paraguay"-

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
AÑO DE PRESENTACIÓN "2022"

PRESUPUESTO VIGENTE "2022"

FF 10 FF 20 FF 30 TOTAL

0
72.599.215.07

6
0

72.599.215.07
6

RESUMEN PEP "2022"

OBLIGADO TOTAL
PROGRAMADO

TOTAL
COSTO

PROYECTO - PEP

39.478.232.603 909.365.379.277 948.843.611.880

PEP "2022"

Año FF 10 FF 20 FF 30 TOTAL

2018 0 0 0 0

2019 0 0 0 0

2020 0 5.570.202.182 0 5.570.202.182

2021 0 33.059.186.081 0 33.059.186.081

2022 0 134.132.408.345 0 134.132.408.345

2023 0 382.503.794.722 0 382.503.794.722

2024 0 314.519.089.722 0 314.519.089.722

2025 0 39.580.698.225 0 39.580.698.225

2026 0 0 0 0

C1 - Digitalización de procesos y mejora de la entrega de servicios

Meta
Aumenta el nivel satisfacción ciudadano con los
trámites de 4,6 a 6,0

Peso Ponderado
(%)

25

COSTO TOTAL DEL COMPONENTE

Obligado
Acumulado FF10

hasta 2021

Obligado
Acumulado FF20

hasta 2021

Obligado
Acumulado FF30

hasta 2021

Total Obligado
Acumulado
hasta 2021

0 24.881.150.886 0 24.881.150.886

Año FF10 FF20 FF30 TOTAL

2018 0 0 0 0

2019 0 0 0 0

2020 0 42.000.000 0 42.000.000

2021 0 24.839.150.886 0 24.839.150.886

2022 0 40.780.347.764 0 40.780.347.764

2023 0 101.583.815.527 0 101.583.815.527

2024 0 57.693.035.012 0 57.693.035.012

2025 0 2.853.270.847 0 2.853.270.847

2026 0 0 0 0

ACTIVIDADES

Nombre Descripción Medio de Plazos Peso Avance Descripc Justifica Respons



Verificación
Inicio de la
Actividad

Firma de
Contrato - Inicio /

Plazo (meses)

Fin Actividad -
Cierre de
Contrato

Pondera
do (%)

Físico
Acumula

do (%)

ión del
Estado

de
Avance

ción en
Caso de
Retrasos
/ Barrera

able

A1-Propuestas de
normativas en
gobierno digital y
sectores
estratégicos,
elaboradas

Incluye la revisión
sistemática de las
regulaciones en
gobierno digital y
sectores
estratégicos y
propuesta de
actualización. Aquí
se incluye la
implementación de
un marco de
análisis de impacto
regulatorio y de
revisión del acervo
normativo con
vista a reducir los
costos
regulatorios.
Consultoría para la
elaboración de
propuestas
normativas en el
marco del
Programa de
Apoyo a la Agenda
Digital
Contratación de
Firma consultora
para la realización
de un análisis de
impacto normativo
a las propuestas
de normativa de
nivel superior para
el Sector de TIC

Informe anual de
gestión de la MITIC

16/12/2019 26/08/2020 08/05/2022 2 1

Se
trabajó
en los
términos
de
referenci
as para
la
contratac
ión de
consultor
es para
la
Asistenci
a
Técnica
Jurídica
Especiali
zada
para el
Proyecto
s de
Agenda
Digital,
así
mismo se
ha
realizado
el
llamado
al
proceso
de
Contrata
ción de
servicios
de
suscripci
ón de
Base de
Datos
Jurídica,
en la cual
se ha
presenta
do una
sola
firma, se
encuentr
a en
análisis
la
continuid
ad del
proceso.

MITIC



Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2019 0

2020 0

2021 0

2022 19

2023 40

2024 40



A2-Servicios
simplificados y
digitalizados

Simplificación y
digitalización de
servicios prestados
por el sector
público a nivel
nacional. Los
trámites y servicios
a ser digitalizados
y simplificados
deberán ser
seleccionados en
función de criterios
que incluirán:
frecuencia de uso;
relevancia en el
sector respectivo;
y atención a
grupos sociales
vulnerables.
También se
prestará especial
atención a trámites
que favorecen a
las mujeres (por
facilitación del
acceso a
programas
sociales o registro
de nacimiento) y
emprededoras
(creación de
empresas). Incluye
un levantamiento y
diseño de los
trámites más
demandados por
los OEE, también
el servicio de
simplificación y
digitalización de
trámites y
documentos
públicos que
actualmente se
encuentran
disponibles en
formato presencial,
trabajo que será
fiscalizado por
consultores
expertos en el
tema y ejecutado
por empresas con
equipos
multidisciplinarios
encargados de
operativizar el
proceso de
diagnóstico,
implementar la
gestión del
cambio,
documentación,
simplificación,

Informe anual de
gestión de MITIC

07/01/2020 21/04/2020 16/12/2024 9 7

Se
realizó el
llamado
para el
desarroll
o de la
“Consulto
ría para
la
Simplifica
ción y
Digitaliza
ción de
Trámites
en el
marco
del
programa
de Apoyo
a la
Agenda
Digital”.
Se ha
conforma
do la
Lista
Corta y
recibiero
n
propuest
as de los
miembro
s que la
conforma
n, la
evaluació
n se
encuentr
a en
etapa de
cierre
para la
adjudicac
ión del
proceso.
La
consultor
ía esta
divida en
3 lotes
con lo
que 3
firmas
resultaría
n
adjudicad
as en el
marco de
este
llamado.
En ese
mismo
contexto
se realizó

MITIC



catalogación y
digitalización de
los trámites en las
herramientas y
repositorios
indicados por el
MITIC.

el
llamado
para la
Contrata
ción de 3
Supervis
ores de
Calidad
de
Software
para el
apoyo al
proceso
de este
producto,
el
proceso
de
encuentr
a en
proceso
de cierre
de las
evaluacio
nes.

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2020 0

2021 0

2022 13

2023 40

2024 40



A3-Sistema de
Información de
Salud (HIS),
implementado.

La digitalización de
los procesos
específicos del
sistema de salud
permitirá una
mejora en la
calidad de la
atención debido a
la reducción de
errores médicos,
mayor control de
los procesos y el
acceso a
información
oportuna tanto a
nivel de casos
como a nivel de
políticas. Se
pretende dotar de
equipos,
herramientas y
realizar trabajos de
adecuación para
fortalecer la
infraestructura
tecnológica de los
establecimientos
de salud. Además
de realizar trabajos
de consultoría y
desarrollo de
sistemas y
aplicaciones
relacionados a los
sistemas de
información de
Salud (HIS).
También se prevé
trabajos de
implementación y,
capacitación insitu
en los hospitales y
unidades de salud
para asegurar el
éxito y seguimiento
de la asistencia.
Contempla la
elaboración de: i.
Plan Estratégico
de las Tecnologías
de Información del
sector Salud. ii.
Dotación de
equipamientos
informáticos, para
la integraciones e
interoperabilidad
de sistemas de
salud. iii. Apoyo a
la Implementación
y gestión del
cambio que facilite
el proceso de
adopción de los

Informe anual de
gestión de la MITIC

24/09/2019 14/08/2020 04/05/2022 28 90

La
actividad
se
ejecuta a
través de
3
contratos
dentro
del
Producto
3 y un
4to
contrato
dentro
del
producto
16. A
continuac
ión, el
detalle
de los
que
correspo
nden a
este
producto:
a)
Consultor
ía
Capacita
ción y
Gestión
del
Cambio
para la
Impleme
ntación
del
Sistema
de
Informaci
ón de
Salud
(HIS) en
los
Estableci
mientos
de Salud:
se realizó
el primer
pago y la
capacitac
ión a los
formador
es, así
como
también
capacitac
iones
pilotos en
estableci
mientos
de salud
del Dpto.

MITIC



nuevos sistemas
por parte de los
funcionarios del
Ministerio de Salud
Pública y Bienestar
Social (personal
médico y
administrativo) y
de usuarios
externos
priorizados con
criterios técnicos
definidos entre el
beneficiario y el
MITIC.

de
Cordillera
. En el
mes de
agosto,
se inicia
el
proceso
de
capacitac
ión a los
gestores
de
cambio
institucio
nal, que
serán los
responsa
bles de
brindar
sostenibil
idad en
el uso de
las
herramie
ntas
informáti
cas del
Sistema
de
Informaci
ón de
Salud
(HIS), al
31 de
diciembr
e de
2021, se
llega a
capacitar
a 1.632
personal
de
blanco
de 39
estableci
mientos
de Salud;
b)
Adquisici
ón de
Equipami
ento de
Ofimática
y
Servicios
Conexos
de
Instalació
n,
Soporte y
Manteni
miento
para



Estableci
mientos
de Salud:
se
entregaro
n en los
Estableci
mientos
de Salud
1.600
PC,
1.600
UPS, 230
impresor
as de
ticket y
180 TV.
Se pagó
el 100%
de los
equipos
entregad
os; c)
Adquisici
ón de
infraestru
ctura de
Tecnolog
ía de la
Informaci
ón y
equipos
de
comunica
ción,
para 110
estableci
mientos
de Salud,
que se
distribuye
n a nivel
nacional
en 60
(sesenta)
hospitale
s y 50
(cincuent
a)
Unidades
de Salud
Familiar
(USF):
Se
realizó la
recepció
n de 58
hospitale
s y 48
USF con
toda la
infraestru
ctura
tecnológi



ca. Los
sitios no
recepcio
nados se
debe a
que en
los
mismos
se
encuentr
an
realizand
o obras
civiles de
adecuaci
ón
edilicia y
se tiene
previsto
recepcio
nar todos
los
Estableci
mientos
de Salud
para el
mes de
febrero
de 2022.

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2019 0

2020 0

2021 0

2022 10



A4-Servicios
brindados por el
Sistema Catastral,
implementados

Para el sistema
nacional de
catastro, la
intervención está
centrada en la
implementación de
un sistema
multicanal de
atención al público,
migración/actualiza
ción de la
plataforma del
Sistema de
Explotación
Catastral,
digitalización de
archivo para el
acceso en línea, y
el diseño y
desarrollo de un
Sistema Integrado
de Información
Catastral y de
Gestión Tributaria.
Este último
establecería un
flujo de
información con
los municipios y la
Dirección General
de Registros
Públicos.

Informe anual de
gestión de la MITIC

24/02/2020 11/06/2020 31/12/2024 7 10

En este
periodo
se ha
adjudicad
o y
procedid
o a la
firma del
contrato
para el
desarroll
o de la
Consultor
ía para
los
Servicios
de
Actualiza
ción y
Migració
n de la
Plataform
a del
Servicio
Nacional
de
Catastro,
Sistema
de
Explotaci
ón
Catastral
(SIECA),
el orden
de inicio
de la
consultor
ía se
realizaría
en el
primer
trimestre
del 2022.
Asimism
o, se
encuentr
a en
elaboraci
ón una
propuest
a para el
desarroll
o de
Proyecto
Servicio
Nacional
de
Catastro
(SNC).

MITIC



Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2020 0

2021 0

2022 20

2023 30

2024 40



A5-Sistemas de
gobierno digital
desarrollados e
implementados

Incluye
plataformas para la
autenticación de
identidad, firma
digital y
notificación
electrónica; la
gestión de
expediente
electrónico; la
gestión
administrativa para
municipios; el
Portal Nacional de
Trámites y
Servicios
Transaccionales;
la pasarela de
pago en línea; y el
Geoportal Nacional
y la actualización
de elementos de la
plataforma de
interoperabilidad,
entre otros.

Informe anual de
gestión de la MITIC

24/02/2020 22/01/2021 22/11/2025 19 15

Actualiza
ción de la
plataform
a de
interoper
abilidad
gestión
de
cambio
del
monto,
en
proceso
de
publicaci
ón de la
lista corta
conforma
da y la
Solicitud
de
Propuest
a.
Sistemas
para la
Gestión
de
Trámites
y
Expedien
te
Electróni
co, en
proceso
de
evaluació
n de la
Manifest
ación de
Interés y
elaboraci
ón de la
Solicitud
de
Propuest
a.Digitali
zación de
las
Compras
Públicas
(DNCP),
en
proceso
de
conforma
ción de la
lista
corta.

MITIC



Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2020 0

2021 0

2022 10

2023 30

2024 35

2025 10

A6-Laboratorio de
innovación
gubernamental
para apoyar el
desarrollo de
proyectos
específicos de
gobierno digital,
implementado

Laboratorio de
innovación
gubernamental
para apoyar el
desarrollo de
proyectos
específicos de
gobierno digital. Se
han identificado
preliminarmente
proyectos que
apoyen el
desarrollo de un
sistema único de
beneficiarios de
programas
sociales; sistema
de productores
agropecuarios;
proyectos a nivel
municipal de
Internet de las
Cosas para el uso
de herramientas
de conectividad,
sensores, y
sistemas de
información para la
gestión de los
mismos; y
proyectos de “big
data” y “data
analytics” para el
aprovechamiento
de los datos del
sector público.

Informe anual de
gestión de la MITIC

04/05/2021 21/11/2022 08/05/2025 9 0

Si bien el
avance
es 0, se
ha
realizado
el
llamado
a
manifest
ación de
interés
para la
intención
de
contratac
ión de
una firma
consultor
a para el
Desarroll
o e
Impleme
ntación
del
Observat
orio y
Analítica
de Big
Data
(Data
Lake)
Para
Varios
OEE, el
proceso
de
encuentr
a en
evaluació
n y se
prevé la
adjudicac
ión de los
procesos
en el
primer
semestre
del 2022.

MITIC



Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2021 0

2022 20

2023 40

2024 40

2025 0



A7-Modelo de
atención
multicanal,
implementado

Los modelos de
atención
multicanal,
permiten proveer
atención en el
acceso a servicios
gubernamentales a
los ciudadanos
utilizando todos los
medios
disponibles, como
respuesta a la
brecha digital de la
población y facilitar
los medios de
comunicación
entre el ciudadano
y el gobierno, por
medio de centros
de atención
habilitados en
puntos
estratégicos del
interior del país y
capitales
departamentales,
reduciendo en
gran medida el
desplazamiento de
las personas a la
capital para
acceder a trámites
y servicios
públicos.

Informe anual de
gestión de la MITIC

08/07/2020 09/02/2021 08/05/2025 6 2

Sobre el
proyecto
del
Centro
de
Atención
Multicana
l, se ha
realizado
todas las
exploraci
ones
técnicas
correspo
ndientes
para
determin
ar la
arquitect
ura
técnica
adecuad
a y con
sostenibil
idad en
tiempo.
Se
elaborad
o las
especific
aciones
técnicas
para:
Plataform
a
Multicana
l,
Coordina
dor de
Multicana
l,
Servicio
de
Encuesta
s y
Servicio
de
Staffing.
Se tiene
previsto
el inicio
de los
procesos
de
adquisici
ón para
el primer
semestre
del 2022

MITIC



Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2020 0

2021 0

2022 10

2023 50

2024 38

2025 0



A8-Sistema
Nacional de
Ciberseguridad

Incluye revisión del
marco regulatorio;
manejo de
incidentes e
investigaciones a
través del Secutity
Operations Center;
implementación de
un equipo de
seguridad para
infraestructuras
críticas; y la
creación de
capacidad en
ciberseguridad a
nivel nacional.
Contratación de
horas anuales para
investigaciones de
análisis forense
(remotas o in situ)
SBE_30
Soluciones y
productos de
seguridad para las
instituciones
públicas,
empresas y/o
ciudadanos
(solución de
autenticación de
doble factor
centralizada para
instituciones
públicas, plugin
antibotnet, otros)

Informe anual de
gestión de la MITIC

09/03/2020 29/07/2020 12/05/2025 20 3

En este
periodo
se
informa
los
siguiente
s
avances:
Se ha
adjudicad
o y
firmado
contrato
con la
firma que
realizará
la
Consultor
ía para el
Servicio
de
monitore
o y
elaboraci
ón de
boletines
y alertas
de
ciberseg
uridad,
Actualme
nte se
encuentr
a en
plena
operació
n. Se ha
realizado
el
llamado
a
manifest
ación de
interés
para la
intención
de
contratac
ión de
una firma
consultor
a para
Diagnósti
cos y
auditoría
s de
segurida
d a
institucio
nes
públicas,
la
evaluació
n de la

MITIC



manifest
ación se
encuentr
a cerrada
y está en
proceso
la
publicaci
ón de la
Solicitud
de
Propuest
a, se
prevé la
adjudicac
ión del
proceso
en el
primer
semestre
del 2022.
Se ha
realizado
el
llamado
a
manifest
ación de
interés
para la
intención
de
contratac
ión de
una firma
consultor
a para la
Impleme
ntación
de la
metodolo
gía
DevSecO
ps en
MITIC, la
evaluació
n de la
manifest
ación se
encuentr
a cerrada
y está en
proceso
la
publicaci
ón de la
Solicitud
de
Propuest
a, se
prevé la
adjudicac
ión del
proceso



en el
primer
semestre
del 2022.
Se ha
realizado
el
llamado
a
manifest
ación de
interés
para la
intención
de
contratac
ión de
una firma
consultor
a para la
Asistenci
a
Técnica
de
Segurida
d a
Institucio
nes
Públicas,
la
evaluació
n de la
manifest
ación se
encuentr
a cerrada
y está en
proceso
la
publicaci
ón de la
Solicitud
de
Propuest
a, se
prevé la
adjudicac
ión del
proceso
en el
primer
semestre
del 2022.
Se ha
iniciado
en la
elaboraci
ón de las
especific
aciones
técnicas
para el
Diseño e
Impleme



ntación
de
Tecnolog
ía
(Hardwar
e/Softwar
e), que
incluye
modelad
o de
procesos
y
provisión
de
equipos.
Se ha
iniciado
en la
elaboraci
ón de los
términos
de
referenci
a para la
Contrata
ción de
Servicio
de
Análisis
forense
avanzad
o y
Threath
Hunting e
Inteligenc
ia de
Amenaza
s.

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2020 0

2021 0

2022 20

2023 30

2024 30

2025 17

C2 - Mejora de la inversión en TICS mediante el apoyo a jóvenes,
emprendedores, y empresas

Meta
Aumenta el porcentaje de empresas que invierten en
TICS de 10 a 11%

Peso Ponderado
(%)

23

COSTO TOTAL DEL COMPONENTE

Obligado
Acumulado FF10

hasta 2021

Obligado
Acumulado FF20

hasta 2021

Obligado
Acumulado FF30

hasta 2021

Total Obligado
Acumulado
hasta 2021



0 1.247.185.276 0 1.247.185.276

Año FF10 FF20 FF30 TOTAL

2018 0 0 0 0

2019 0 0 0 0

2020 0 52.266.676 0 52.266.676

2021 0 1.194.918.600 0 1.194.918.600

2022 0 34.782.265.358 0 34.782.265.358

2023 0 98.371.203.237 0 98.371.203.237

2024 0 67.383.692.154 0 67.383.692.154

2025 0 5.133.805.285 0 5.133.805.285

ACTIVIDADES

Nombre Descripción
Medio de

Verificación

Plazos
Peso

Pondera
do (%)

Avance
Físico

Acumula
do (%)

Descripc
ión del
Estado

de
Avance

Justifica
ción en
Caso de
Retrasos
/ Barrera

Respons
ableInicio de la

Actividad

Firma de
Contrato - Inicio /

Plazo (meses)

Fin Actividad -
Cierre de
Contrato

A1-
Emprendimientos
con Base Digital
financiados con
capital semilla

Incluye el
otorgamiento de
capital semilla para
cofinanciar la
creación de
nuevos
emprendimientos
digitales
innovadores; la
promoción del
emprendedurismo
con base digital,
incluyendo
formación de
emprendedores,
inversores,
mentores y
gestores de
fondos; y el apoyo
a la captación de
iniciativas y
emprendimientos
extranjeros.

Informe anual de
gestión de la MITIC

11/09/2019 09/04/2020 30/12/2024 12 3

Se ha
trabajado
en el
diseño
de
sostenibil
idad de
los
programa
s de Pre-
Incubació
n,
Incubació
n,
Aceleraci
ón y
Apoyo a
la
Internaci
onalizaci
ón, red
de
mentores
e
inversore
s,
además,
se
desarroll
aron los
Términos
de
Referenci
a para la
contratac
ión de
"Servicio
s de Pre-
Incubació
n,
Incubació
n,
Aceleraci
ón y
Apoyo a

MITIC



la
Internaci
onalizaci
ón". Esta
licitación
actualme
nte se
encuentr
a
publicada
y se
estima la
recepció
n de
ofertas
para el
mes de
marzo
del 2022.
Adicional
mente,
nos
encontra
mos
analizand
o perfiles
que
puedan
tener una
lógica de
trabajo
para
complem
entar la
metodolo
gía de la
empresa
adjudicad
a a la
licitación
“Servicio
s de Pre-
Incubació
n,
Incubació
n,
Aceleraci
ón y
Apoyo a
la
Internaci
onalizaci
ón”

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2019 0

2020 0

2021 0

2022 12

2023 45

2024 40



A2-
Emprendimientos
de base digital en
fase de expansión
impulsados

Por medio de
olimpiadas
nacionales para
prospectar y
acompañar
jóvenes con
competencias
digitales;
certificación de
competencias
digitales en
personas
obtenidas
mediante cursos
cortos; y
cofinanciamiento
de proyectos
asociativos de
universidades y
centros terciarios
para transformar la
oferta de
formación de
capital humano en
tecnologías
digitales. En esta
actividad se
pondrá énfasis en
favorecer la
participación de
mujeres.

Informe anual de
gestión de la MITIC

06/01/2020 22/07/2020 27/12/2024 3 3

Se ha
trabajado
en el
diseño
de
sostenibil
idad de
los
programa
s de Pre-
Incubació
n,
Incubació
n,
Aceleraci
ón y
Apoyo a
la
Internaci
onalizaci
ón, red
de
mentores
e
inversore
s,
además,
se
desarroll
aron los
Términos
de
Referenci
a para la
contratac
ión de
"Servicio
s de Pre-
Incubació
n,
Incubació
n,
Aceleraci
ón y
Apoyo a
la
Internaci
onalizaci
ón". Esta
licitación
actualme
nte se
encuentr
a
publicada
y se
estima la
recepció
n de
ofertas
para el
mes de
marzo
del 2022.

MITIC



Adicional
mente,
nos
encontra
mos
analizand
o perfiles
que
puedan
tener una
lógica de
trabajo
para
complem
entar la
metodolo
gía de la
empresa
adjudicad
a a la
licitación
“Servicio
s de Pre-
Incubació
n,
Incubació
n,
Aceleraci
ón y
Apoyo a
la
Internaci
onalizaci
ón”. Este
actividad
esta
vinculada
a la
actividad
anterior.

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2020 0

2021 0

2022 5

2023 52

2024 40



A3-Iniciativas
Digitales
Extranjeras,
captadas

Incluye acciones
colaborativas de
investigadores,
empresas y sector
público. Mediante
proyectos
participativos que
abarcarían
acciones de
investigación,
desarrollo o
adaptación de
tecnologías,
ensayos y
pruebas, desarrollo
e implementación
de soluciones,
herramientas o
plataformas,
asistencia técnica,
capacitación, entre
otros. Especial
atención se
prestará a la
promoción del
sector de
microempresas.

Informe anual de
gestión de la MITIC

02/12/2019 23/06/2020 30/08/2024 5 2

Se
contrató
una
consultor
ía, para
la
elaboraci
ón de la
estrategi
a para la
captación
de
iniciativa
s
extranjer
as, en
cuyo
informe
final, se
propone
crear un
plan con
un
organism
o
articulad
or
estableci
endo
organigra
ma y
costos,
que
conecte
las ideas,
informaci
ón y
capital
interesad
o en
invertir
en el
país,
basado
en
experien
cias en
Colombia
. Ese
organism
o debería
ser
compues
to por
MITIC,
Rediex y
entidade
s
privadas
sin fines
de lucro
que
funcionar
ía como

MITIC



ventanilla
única.
Para
avanzar
con esta
propuest
a, se
iniciaron
conversa
ciones
con
Rediex,
durante
los
meses
de julio a
diciembr
e, en
donde se
acordó
en
trabajar
en una
presenta
ción
unificada
para las
empresa
s
interesad
as en
instalarse
en el
país, esa
presenta
ción fue
enviada
a Rediex
y a partir
de ahí se
han
tenido
algunas
reunione
s para
trabajar
en
conjunto.
El
acuerdo
de
operació
n
conjunta
con
Rediex
radica en
que los
posibles
inversore
s
tecnológi
cos que
llegan al



MIC o
tienen
contacto
con
Rediex,
serán
remitidos
a MITIC
y
conjunta
mente se
les dará
seguimie
nto para
facilitarle
s los
datos y
gestiones
que
necesiten
para
instalarse
en el
país.
Además
se han
realizado
varias
investiga
ciones de
casos
exitosos
en otros
países
de la
región
como
Chile y
Colombia
,
teniendo
reunione
s con la
empresa
consultor
a
colombia
na que
ha
realizado
un
trabajo
consisten
te en la
creación
de una
ventanilla
única de
informaci
ón para
Pro
colombin
a que es
la



entidad
que
realiza
atraccion
es de
inversion
es
extranjer
as en
ese país,
que ha
tenido un
éxito
progresiv
o en los
últimos
años,
consiste
en la
recolecci
ón de
datos de
todas las
gestiones
por cada
región y
municipio
s de todo
el país y
el costo y
tiempo
que lleva
cada
trámite
para un
inversor
en
diferente
s tipos de
industria,
lo cual es
de suma
importan
cia para
este
producto
que
podría
replicar
una
ventanilla
así, que
si bien
Rediex
cuenta
con algo
similar,
hay
muchos
datos
que aún
no están
contempl
ados.



Estos
tipos de
trámites
y demás
podrían
contempl
arse ya
en los
siguiente
s
periodos,
así como
también
las
promocio
nes de
inversion
es en
ferias tic
y ruedas
de
negocios
que no
se han
realizado
en este
periodo.

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2019 0

2020 0

2021 0

2022 18

2023 40

2024 40



A4-Capacitaciones
en habilidades
digitales para la
ciudadanía
realizadas

El producto
contempla la
realización de
actividades para el
fortalecimiento de
las competencias
digitales, que los
ciudadanos deben
tener como
miembros
empoderados de la
Sociedad de la
Información y el
Conocimiento. En
ese sentido, se
realizará la
optimización del
Campus Virtual del
MITIC, que
contiene el
Catálogo Nacional
de Cursos
Gratuitos en Línea
de la República del
Paraguay. Por otra
parte, se ofrecerán
Capacitaciones
Técnicas
Informáticas, de
manera presencial,
en línea o mixta a
fin de incentivar la
formación del
capital humano en
el marco de las
Tecnologías de la
Información.
Asimismo, como
mecanismo para
atraer y captar a
los jóvenes con
habilidades de
desarrollar talento
digital, se incluirá
la realización y/o
fortalecimiento de
eventos de
competencias
digitales. Además,
se incentivará la
educación
interdisciplinaria
con énfasis en
cultura hacedora y
Ciencia,
Tecnología, Arte y
Matemáticas
(STEAM por sus
siglas en ingles),
mediante la
implementación de
Infocentros
Tecnológicos

Informe anual de
gestión de la MITIC

17/02/2020 04/06/2020 08/05/2025 15 8

El
producto
cuenta
con
varios
subprodu
ctos, en
cuanto a
la
Optimiza
ción de la
plataform
a e-
learning
del
MITIC y
Digitaliza
ción de
cursos:
está en
ejecución
el
contrato
con la
firma que
realizó la
optimizac
ión y
actualme
nte está
desarroll
ando
nuevos
cursos
propios
de
MITIC.
Se
lanzaron
3
ediciones
de los 2
cursos
que
conforma
n el
producto
3:
Aprender
en línea
efectivam
ente y
Manejo
de
herramie
ntas
digitales
básicas.
Además,
de los 3
cursos
que
conforma
n el

MITIC



producto
4 de la
consultor
ía: se
lanzaron
2
ediciones
de
Program
ación
básica en
Python,
Tutor
virtual en
Moodle y
una
edición
de
Segurida
d en
medios
digitales.
Finalmen
te se
recibiero
n para
validació
n 4
cursos
del
producto
5 los
cuales
están
siendo
validados
y
ajustados
. Otro
subprodu
cto
correspo
nde a
Infocentr
os donde
se
elaboró
el PBC
para el
llamado
de una
LPN, la
cual fue
enviada
al BID
con el
pedido
de No
Objeción.
Además,
se
trabajó
en un
TDR



para el
llamado
de la
contratac
ión de
facilitador
es para
estos
infocentr
os. En el
subprodu
cto
Eventos,
se inició
en la
elaboraci
ón en la
GBC.

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2020 0

2021 0

2022 20

2023 32

2024 25

2025 15



A5-Personas
formadas en
certificaciones de
competencias
digitales

Contempla el
fortalecimiento de
las capacidades y
talento humano
TIC y/o TI
mediante la
capacitación de
ciudadanos en el
país, mediante
cursos en
modalidad
presencial, en
línea o mixta.

Informe anual de
gestión de la MITIC

11/02/2020 22/05/2020 08/05/2025 15 7

Se firmó
el
acuerdo
BECAL/
MITIC
para la
ejecución
de este
producto.
Se
trabajó
en la
GBC de
la
ventanilla
abierta
para el
Registro
de
Prestado
s de
Servicios
de
Aprendiz
aje, la
cual fue
abierta el
17/12/20
21. Se
inició los
trabajos
con
BECAL
con
relación
a la GBC
de la
primera
convocat
oria de
becas:
Bootcam
p para
desarroll
o web full
stack. Se
gestionó
con
CONACY
T el
acceso al
SPI y se
inició el
trabajo
de definir
el flujo de
la
convocat
oria. Se
puso a
producci
ón los
flujos de
registro y

MITIC



selección
de
prestador
as
impleme
ntado
con la
herramie
nta
Simple
2.0 del
MITIC y
se
publicó el
portal del
Registro
de
Prestado
ras
dentro
del sitio
institucio
nal del
MITIC.
Asimism
o, se
gestionó
la
contratac
ión de
consultor
es para
el apoyo
de
concesió
n becas.

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2020 0

2021 0

2022 13

2023 35

2024 30

2025 15



A6-Proyectos de
transformación
digital sectorial
implementados

Implementar una
estrategia
asociativa que
permita el
desarrollo y mejora
de Programas de
Formación en
Tecnologías
Digitales

Informe anual de
gestión de la MITIC

25/02/2020 05/06/2020 25/06/2024 18 9

A
continuac
ión, se
citan los
avances
más
relevante
s
realizada
s durante
este
periodo: -
Se ha
definido
el
esquema
por
Fases
para la
selección
de
Proyecto
s de
Transfor
mación
Digital
Sectorial
(TDS). -
Se ha
elaborad
o la Guía
de Bases
y
Condicio
nes para
la
ventanilla
abierta
de
selección
de
Proyecto
s de
TDS. -
Se ha
diseñado
y
desarroll
ado la
landing
page
para
postulaci
ón de
Proyecto
s de TDS
con
datos
principale
s de la
ventanilla
abierta:
www.miti
c.gov.py/

MITIC



proyecto
sdetransf
ormacion
digital,
objetivo
del
producto,
beneficia
rios,
fases de
ejecución
,
pregunta
s
frecuente
s, etc -
Se ha
definido y
diseñado
el portal
principal
de
postulaci
ones de
los
distintos
producto
s de la
agenda
digital
denomin
ado
Sistema
de
Registro
de
Proyecto
s
“SISREP
”. - Se ha
coordina
do las
pruebas
de
control
de
calidad
para la
optimizac
ión del
proceso
de
postulaci
ón de
Proyecto
s de
TDS. -
Se ha
recepcio
nado y
evaluado
3
proyecto
s, de los



cuales
por de
pronto 2
cumplen
prelimina
rmente,
como
parte del
proceso
Fase 1.

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2019 0

2020 0

2021 0

2022 31

2023 30

2024 30



A7-Distrito Digital
construido y
operando

Incluye soluciones
digitales en
sectores
priorizados a
través de acciones
colaborativas de
investigadores,
empresas y sector
público.

Informe anual de
gestión de la MITIC

24/07/2020 07/05/2021 08/05/2025 32 1

-Se
recibiero
n y
gestionar
on las
cooperac
iones
técnicas,
con las
cuales se
contratar
on los
estudios
prelimina
res que
servirán
de
insumos
para el
plan
maestro
del
Distrito
Digital y
anteproy
ecto
avanzad
o, estos
estudios
son
urbanísti
co,
topográfi
co,
estudios
de
estabilida
d de
talues,
estudio
hídrico y
geotécnic
o, y el
patrimoni
al, los
mismos
fueron
contratad
os y
finalizado
s en
diciembr
e. -En
noviembr
e se
realizó la
coordina
ción
interinstit
ucional
con el
Gabinete
Social de
la

MITIC



Presiden
cia, el
MUVH y
la Unidad
de
Gestión
de la
Presiden
cia de la
Repúblic
a, para la
realizació
n de
censo a
las
familias
asentada
s en
predio y
alrededor
es del
distrito.
Como
resultado
de este
trabajo
se logró
elaborar
el primer
borrador
del plan
de
reasenta
miento,
el cual es
requisito
para
iniciar las
obras en
el distrito
-Se
elaboraro
n los
pliegos
para
contratac
ión de
una
consultor
ía para
toma de
muestra
y análisis
en el
predio
del
distrito,
los
mismos
están
próximos
a ser
publicado
s, así



también
ya se
encuentr
a en
revisión
previa los
TDR
para
modalida
d 3cv
para la
elaboraci
ón del
anteproy
ecto
avanzad
o de
obra, y
como
resultado
de esta
contratac
ión se
tendrá el
pliego
para
llamado
de obra. -
Se
elaboraro
n los
borrador
es de
convenio
de
cooperac
ión con el
MUVH y
la SEN,
en la que
se les
solicita
viviendas
para las
familias a
ser
reubicad
as que
están
asentada
s en el
predio, y
a la SEN
se le
solicita la
colabora
ción en el
traslado
a las
familias
en su
casa
definitiva
s. -Se



definió el
naming
Ciudad
Innova,
así como
el logo,
línea
gráfica y
presenta
ción
institucio
nal del
proyecto.

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2020 0

2021 0

2022 19

2023 40

2024 30

2025 10

C3 - Extensión del uso de BA y mejora de su calidad y precio

Meta Disminuye el costo por MBPS de 20 USD a 4,18 USD

Peso Ponderado
(%)

37

COSTO TOTAL DEL COMPONENTE

Obligado
Acumulado FF10

hasta 2021

Obligado
Acumulado FF20

hasta 2021

Obligado
Acumulado FF30

hasta 2021

Total Obligado
Acumulado
hasta 2021

0 4.158.946.510 0 4.158.946.510

Año FF10 FF20 FF30 TOTAL

2018 0 0 0 0

2019 0 0 0 0

2020 0 3.220.000.000 0 3.220.000.000

2021 0 938.946.510 0 938.946.510

2022 0 40.884.250.042 0 40.884.250.042

2023 0 143.677.114.558 0 143.677.114.558

2024 0 132.986.997.294 0 132.986.997.294

2025 0 13.941.793.373 0 13.941.793.373

ACTIVIDADES

Nombre Descripción
Medio de

Verificación

Plazos
Peso

Pondera
do (%)

Avance
Físico

Acumula
do (%)

Descripc
ión del
Estado

de
Avance

Justifica
ción en
Caso de
Retrasos
/ Barrera

Respons
ableInicio de la

Actividad

Firma de
Contrato - Inicio /

Plazo (meses)

Fin Actividad -
Cierre de
Contrato

A1-Sitios y
edificios públicos
conectados

Incluye
construcción de
nuevas redes de
última milla,
conectando sitios y
edificios públicos,
con énfasis en
municipios

Informe anual de
gestión de la MITIC

29/11/2019 21/08/2020 08/05/2025 19 25

En
primer
lugar, la
actividad
de
Internet
Gratuito
en

MITIC



grandes y
medianos, y la red
de entidades de
salud del MSPBS.
También se
financiará la
expansión de la
Red de Televisión
Digital para la
prestación del
servicio de
televisión digital a
toda la ciudadanía
y plataforma digital
de medios del
Estado.

Espacios
Públicos
(IGEP),
el
proceso
correspo
ndiente a
la
Conectivi
dad el
contrato
se
encuentr
a firmado
y en
ejecución
, con
relación
al
proceso
de
infraestru
ctura, el
proceso
se
encuentr
a
adjudicad
o y en
proceso
de firma
de
contrato.
En
cuanto a
la
Conectivi
dad de
Hospitale
s
(comple
mento
del
Producto
3), Se
encuentr
an
conectad
os 43
Hospitale
s, los
demás
se
espera
tener
concluido
para el
mes de
febrero
de 2022.
Asimism
o, se ha
iniciado
la



elaboraci
ón del
proyecto
de
Fortaleci
miento
de
Infraestru
ctura y
Conectivi
dad del
Sistema
de
Intercam
bio de
Informaci
ón.

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2019 0

2020 0

2021 0

2022 15

2023 20

2024 35

2025 5



A2-Data Center
operando

Incluye la
implementación de
un nuevo data
center del Estado y
un punto de
interconexión (IXP:
Internet Exchange
Point) el cual
brindará, entre
otros servicios, el
de nube privada
del Estado. (iii) La
implementación de
un centro de
control de red
(NOC: Network
Operation Center).

Informe anual de
gestión de la MITIC

07/02/2020 20/05/2020 08/05/2025 48 5

Las
Especific
aciones
Técnicas
del
llamado
para el
Diseño,
Construc
ción,
Certificac
ión y
Operació
n del
Data
Center
se
ajustaron
durante
el
segundo
semestre
, así
mismo se
realizó el
proceso
para la
obtenció
n del
contrato
de
usufructo
del
terreno
de
COPAC
O en las
inmediaci
ones del
Jardín
Botánico,
tras
mucho
trabajo el
mismo
no
prosperó,
entonces
se
resolvió
buscar
nuevos
terrenos
aptos, en
ese
sentido
se
seleccion
ó a un
terreno
perteneci
ente a la
Escuela
de

MITIC



Infantería
del
Ejército
incluido
en la
misma
Finca en
donde
está
asentada
el Radio
Nacional
del
Paraguay
, donde
inicialme
nte se
pretendía
construir
el Data
Center.
Se
espera
realizar
un nuevo
estudio
Ambienta
l y social
del
mismo
una vez
que se
tenga la
cesión
del
terreno.
Se
realizo el
llamado y
la
apertura
del
llamado
de NUBE
-PY 2 y
se ha
iniciado
la
evaluació
n de las
ofertas
recibidas,
se
espera
adjudicar
el
proyecto
en el
primer
trimestre
2022.



Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2020 0

2021 0

2022 15

2023 30

2024 40

2025 10

A3-Derechos de
uso para
conectividad
internacional,
adquiridos

Incluye La
adquisición de
derechos
irrevocables de
uso (IRU:
Indefeasible Rights
of Use) para el
acceso
internacional a
través de dos
países.

Informe anual de
gestión de la MITIC

07/02/2020 20/05/2020 30/04/2025 30 0

Se
terminaro
n de
definir las
Especific
aciones
Técnicas
del
Proyecto,
se realizó
una visita
técnica
por los
sitios a
ser
utilizados
tanto en
frontera
como a
nivel
nacional
y se
solicitaro
n precios
referenci
ales del
proyecto
a varias
empresa
s.

MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2020 0

2021 0

2022 10

2023 50

2024 30

2025 10



A4-Antenas de
transmisión de
señal TDT
instaladas y con
actualización
tecnológica de
transmisión
satelital

Se prevé la
instalación y el
funcionamiento de
antenas
transmisoras de la
señal de Televisión
Digital Terrestre
(TDT), así como la
provisión de
decodificadores y
la actualización
tecnológica de
transmisión
satelital.

Informe anual de
gestión de la MITIC

24/02/2020 05/11/2020 08/05/2025 3 0

Sin
avances
sustancia
les hasta
este
periodo.

MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2020 0

2021 0

2022 5

2023 45

2024 50

2025 0

C4 - Fortalecimiento del marco institucional y la capacidad gubernamental
para el desarrollo de la Agenda Digital

Meta
Aumenta el índice de cumplimiento del Artículo 12 de la
Ley 4989/13 pasando de 8 a 16 atribuciones de las 22
estipuladas para la SENATICS

Peso Ponderado
(%)

10

COSTO TOTAL DEL COMPONENTE

Obligado
Acumulado FF10

hasta 2021

Obligado
Acumulado FF20

hasta 2021

Obligado
Acumulado FF30

hasta 2021

Total Obligado
Acumulado
hasta 2021

0 2.981.919.873 0 2.981.919.873

Año FF10 FF20 FF30 TOTAL

2018 0 0 0 0

2019 0 0 0 0

2020 0 340.533.334 0 340.533.334

2021 0 2.641.386.539 0 2.641.386.539

2022 0 10.581.770.464 0 10.581.770.464

2023 0 29.441.203.987 0 29.441.203.987

2024 0 40.878.440.754 0 40.878.440.754

2025 0 9.724.152.336 0 9.724.152.336

ACTIVIDADES

Nombre Descripción
Medio de

Verificación

Plazos
Peso

Pondera
do (%)

Avance
Físico

Acumula
do (%)

Descripc
ión del
Estado

de
Avance

Justifica
ción en
Caso de
Retrasos
/ Barrera

Respons
ableInicio de la

Actividad

Firma de
Contrato - Inicio /

Plazo (meses)

Fin Actividad -
Cierre de
Contrato

A1-Plan de
Negocio diseñado

Este producto
financiará la
elaboración de
instrumentos que

Informe anual de
gestión de la MITIC

24/02/2020 05/11/2020 31/12/2024 2 0

Sin
avances
sustancia
les hasta

MITIC



describan y
expliquen el
negocio que
desarrollará MITIC,
sus objetivos, las
estrategias que se
van a utilizar para
alcanzar dichos
objetivos, el
proceso
productivo, la
inversión
requerida, los
clientes y la
rentabilidad
esperada.

este
periodo.

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2020 0

2021 0

2022 10

2023 40

2024 50

A2-Modelo de
Gestión del MITIC,
diseñado e
implementado

Contempla la
elaboración del
Modelo de Gestión
del MITIC el cual
incluirá entre otros:
un diagnóstico
situacional,
elaboración de
mapas de
procesos, diseño
del proyecto de
renovación de la
estructura
organizacional,
elaboración del
diseño y
herramientas del
sistema de
Planeación y
Monitoreo,
Elaboración de
políticas y del
sistema de gestión
del talento
humano,
actualización de la
estrategia de
gestión del
cambio, plan de
capacitación y plan
de equipamiento
operativo.

Informe anual de
gestión de la MITIC

02/12/2019 26/08/2020 31/07/2024 15 10

La
manifest
ación de
interés
fue
publicada
el
30/09/20
21 y la
misma se
encuentr
a en
evaluació
n por
parte del
Comité
de
Evaluaci
ón de
Ofertas
asignado
. A la par
se esta
trabajand
o en la
verificaci
ón de la
Solicitud
de
Propuest
a.

MITIC



Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2019 0

2020 0

2021 0

2022 20

2023 20

2024 50

A3-Sistema
Informático
Integrado de
Gestión de
implementado

Incluye diseño,
desarrollo e
implementación de
un software ERP o
sistema integrado
de gestión que
permite controlar
todos los procesos
que se llevan a
cabo en una
entidad, a través
de módulos de
administración de
recursos humanos,
financieros-
contables,
productivos y
logísticos.

Informe anual de
gestión de la MITIC

26/05/2021 20/04/2023 31/12/2024 10 1

Sin
avances
sustancia
l en este
periodo.

MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2021 0

2022 9

2023 30

2024 60



A4-Capacidad
técnica y operativa
del MITIC,
incrementada

Con este producto
se prevé la
contratación de
personal
incremental para
apoyar la
implementación de
actividades del
Programa
4650/OC-PR y de
actividades de
cumplimiento del
rol misional del
MITIC. Igualmente
se incluyen la
provisión de
equipamiento y
recursos para el
funcionamiento y
operación.
(alquiler,
mobiliario,
equipamientos
informáticos, otros)
Se espera que
este personal sea
absorbido y
costeado
posteriormente por
MITIC, con
presupuesto
institucional.

Informe anual de
gestión de la MITIC

31/01/2020 07/05/2020 08/05/2025 46 29

En este
periodo
se han
incorpora
do 15
consultor
es,
totalizand
o así 31
de los 80
previstos.
Por otro
lado, al
cierre, se
encuentr
an en
marcha
un total
de 9
procesos
en
diferente
s
estadios.
Así
mismo,
fueron
cancelad
os un
total de 4
procesos
por
diferente
s
factores,
vacancia
s que
serán
cubiertas
con otros
llamados.
Se han
iniciado
las
gestiones
relaciona
das a la
definición
de
perfiles
de los
consultor
es a
contratar
en el
periodo
2022.

MITIC



Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2020 0

2021 0

2022 15

2023 20

2024 20

2025 16

A5-Personal de las
instituciones
claves del
ecosistema público
en TIC, capacitado

Incluye el diseño
de un programa
curricular y el
desarrollo de
capacitaciones
para profesionales
clave que hacen
parte del
ecosistema público
en TIC. Este
proceso de
formación buscar
generar
contrapartes
fuertes en
instituciones clave
que facilite la
instalación de la
Agenda Digital.

Informe anual de
gestión de la
SENATICs

02/12/2022 20/05/2023 08/05/2025 2 0

La
coordina
ción del
compone
nte
elaboró
un
borrador
de las
especific
aciones
técnicas,
de
manera a
que el
área
misional
pueda
avanzar
con la
revisión y
ajustes.
Al cierre
se ha
presenta
do la
primera
versión
de estas
y se
encuentr
an en
etapa de
verificaci
ón
prelimina
r.

MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2022 10

2023 20

2024 60

2025 10



A6-Campañas de
sensibilización
dirigidas a
ciudadanos para el
uso de los trámites
digitalizados,
realizadas

Se prevé la
elaboración e
implementación de
una estrategia de
comunicación que
incluya mensajes
claves,
conceptualización
creativa y línea
gráfica, mapa de
público,
actividades
principales, plan
de medios y Plan
Operativo Anual.
Asimismo, se
financiarán
actividades
definidas en los
planes diseñados.
Estas acciones
estarán orientadas
a informar y
sensibilizar al
público en general
sobre el proceso
de transformación
digital del país.

Informe anual de
gestión de la MITIC

17/02/2020 08/11/2021 08/05/2025 25 7

En lo que
respecta
a diseño
e
impleme
ntación
de la
estrategi
a de
comunica
ción, las
5 (cinco)
campaña
s
específic
as se
encuentr
an en
fase de
ajustes
de
acuerdo
con los
nuevos
lineamien
tos
institucio
nales.
Para el
efecto,
fue
necesari
a la
gestión
de una
enmiend
a de
tiempo al
contrato
de la
firma
adjudicad
a. Por
otro lado,
en lo que
hace
referenci
a a la
Multiplata
forma de
Medios
del
Estado,
se
contrató
a la Líder
del
Proyecto,
quien se
encuentr
a
prestand
o
servicios

MITIC



desde
1/12/202
1.

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2020 0

2021 0

2022 25

2023 30

2024 30

2025 8

C5 - Administración del Proyecto

Meta Proyecto ejecutado dentro del plazo

Peso Ponderado
(%)

5

COSTO TOTAL DEL COMPONENTE

Obligado
Acumulado FF10

hasta 2021

Obligado
Acumulado FF20

hasta 2021

Obligado
Acumulado FF30

hasta 2021

Total Obligado
Acumulado
hasta 2021

0 6.209.030.058 0 6.209.030.058

Año FF10 FF20 FF30 TOTAL

2018 0 0 0 0

2019 0 0 0 0

2020 0 1.915.402.172 0 1.915.402.172

2021 0 3.444.783.546 0 3.444.783.546

2022 0 7.103.774.717 0 7.103.774.717

2023 0 9.430.457.413 0 9.430.457.413

2024 0 15.576.924.508 0 15.576.924.508

2025 0 7.927.676.384 0 7.927.676.384

ACTIVIDADES

Nombre Descripción
Medio de

Verificación

Plazos
Peso

Pondera
do (%)

Avance
Físico

Acumula
do (%)

Descripc
ión del
Estado

de
Avance

Justifica
ción en
Caso de
Retrasos
/ Barrera

Respons
ableInicio de la

Actividad

Firma de
Contrato - Inicio /

Plazo (meses)

Fin Actividad -
Cierre de
Contrato

A1-Administración
del Proyecto

Incluye las
actividades para la
conformación del
equipo de Unidad
Ejecutora el
Proyecto,
encargada de la
administración del
proyecto.

Informes del
proyecto

04/02/2020 02/03/2020 08/05/2025 88 35

Se ha
incorpora
do al
80% de
los
consultor
es para
la
ejecución
de la
UEP,
como asi
se ha
adquirido
los
mobiliario
s y
equipos

MITIC



informati
cos
destinad
ados
para la
planificac
ión,
ejecución
y
monitore
o del
programa
.

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2020 0

2021 0

2022 20

2023 20

2024 15

2025 10

A2-Auditorías

Incluye las
actividades para la
conformación del
equipo de Unidad
Ejecutora el
Proyecto,
encargada de la
auditoría del
proyecto.
Contratación de
Consultores para
Auditoría Externa
del Programa de
cada ejercicio
fiscal

Informes del
proyecto

08/05/2020 01/10/2020 07/08/2025 6 8

Contrata
ción de
Firma
Auditora
para
Auditoria
Anual del
Program
a, años
2019 al
2025, en
proceso
de
adjudicac
ión

MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2020 0

2021 0

2022 32

2023 20

2024 20

2025 20



A3-Evaluación

Incluye las
actividades para la
conformación del
equipo de Unidad
Ejecutora el
Proyecto,
encargada de la
evaluación del
Proyecto.

Informes del
proyecto

29/10/2020 05/11/2020 08/09/2025 6 0

Se
encuentr
a en
elaboraci
ón los tdr
para el
proceso
de
evaluació
n
intermedi
a del
programa
.

MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2020 0

2021 0

2022 20

2023 20

2024 30

2025 30


