
  

 

 

 

DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA
Ministerio de Hacienda

PLAN DE EJECUCIÓN PLURIANUAL
PROYECTO "793 - Mejoramiento de la competitividad con las TIC en Paraguay"-

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
AÑO DE PRESENTACIÓN "2023"

PRESUPUESTO VIGENTE "2023"

FF 10 FF 20 FF 30 TOTAL

0
126.895.022.8

83
0

126.895.022.8
83

RESUMEN PEP "2023"

OBLIGADO TOTAL
PROGRAMADO

TOTAL
COSTO

PROYECTO - PEP

93.749.799.145 653.620.200.855 747.370.000.000

PEP "2023"

Año FF 10 FF 20 FF 30 TOTAL

2018 0 0 0 0

2019 0 0 0 0

2020 0 0 0 0

2021 0 0 0 0

2022 0 0 0 0

2023 0 126.895.022.882 0 126.895.022.882

2024 0 387.028.376.687 0 387.028.376.687

2025 0 139.696.801.286 0 139.696.801.286

C1 - Digitalización de procesos y mejora de la entrega de servicios

Meta
Aumenta el nivel satisfacción ciudadano con los
trámites de 4,6 a 6,0

Peso Ponderado
(%)

25

COSTO TOTAL DEL COMPONENTE

Obligado
Acumulado FF10

hasta 2022

Obligado
Acumulado FF20

hasta 2022

Obligado
Acumulado FF30

hasta 2022

Total Obligado
Acumulado
hasta 2022

0 46.135.557.808 0 46.135.557.808

Año FF10 FF20 FF30 TOTAL

2018 0 0 0 0

2019 0 0 0 0

2020 0 0 0 0

2021 0 0 0 0

2022 0 0 0 0

2023 0 36.385.983.504 0 36.385.983.504

2024 0 101.101.990.886 0 101.101.990.886

2025 0 46.398.213.498 0 46.398.213.498

ACTIVIDADES

Nombre Descripción
Medio de

Verificación

Plazos Peso
Pondera
do (%)

Avance
Físico

Acumula

Descripc
ión del
Estado

Justifica
ción en
Caso de

Respons
ableInicio de la

Actividad
Firma de

Contrato - Inicio /
Fin Actividad -

Cierre de



Plazo (meses) Contrato do (%)
de

Avance
Retrasos
/ Barrera



A1-Propuestas de
normativas en
gobierno digital y
sectores
estratégicos,
elaboradas

Incluye la revisión
sistemática de las
regulaciones en
gobierno digital y
sectores
estratégicos y
propuesta de
actualización. Aquí
se incluye la
implementación de
un marco de
análisis de impacto
regulatorio y de
revisión del acervo
normativo con
vista a reducir los
costos
regulatorios.
Consultoría para la
elaboración de
propuestas
normativas en el
marco del
Programa de
Apoyo a la Agenda
Digital
Contratación de
Firma consultora
para la realización
de un análisis de
impacto normativo
a las propuestas
de normativa de
nivel superior para
el Sector de TIC

Informe anual de
gestión de la MITIC

16/12/2019 26/08/2020 08/05/2022 1 20

Se
replantea
la
ejecución
de este
producto,
con la
estrategi
a de
contar
con un
equipo
multidisci
plinario
de
profesion
ales
externos
que,
conforme
a un
cronogra
ma de
trabajo,
estarán
proporcio
nando el
análisis y
propuest
as de
normativ
as
asociada
s a la
ejecución
de los
proyecto
s de
Agenda
Digital.
En ese
sentido,
se realizó
un
proceso
de
selección
de una
Consultor
a
especiali
sta en
Asesoría
Jurídica,
y la
contratac
ión de 2
abogado
s para
asistenci
a técnica
jurídica
especiali
zada.

MITIC



También
se realizó
el
proceso
de
contratac
ión de 3
perfiles
jurídicos
especiali
zados
en:
Derecho
Civil;
Propieda
d
Intelectu
al;
Derecho
Administr
ativo
Público.
Se han
entregad
o los
siguiente
s
producto
s: 1)
Propuest
a de
Reglame
ntación
de la Ley
N°
6715/202
1 "DE
PROCED
IMIENTO
S
ADMINIS
TRATIV
OS". 2)
Parecer
institucio
nal
respecto
al
proyecto
de Ley
"QUE
CREA LA
HISTORI
A
CLÍNICA
ELECTR
ÓNICA Y
EL
REGIST
RO
NACION
AL DE
HISTORI
AS



CLÍNICA
S
ELECTR
ÓNICAS"
; y para
gestión
de
validació
n, la
propuest
a de Ley
de
Software.

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2019 0

2020 0

2021 0

2022 0

2023 40

2024 40



A2-Servicios
simplificados y
digitalizados

Simplificación y
digitalización de
servicios prestados
por el sector
público a nivel
nacional. Los
trámites y servicios
a ser digitalizados
y simplificados
deberán ser
seleccionados en
función de criterios
que incluirán:
frecuencia de uso;
relevancia en el
sector respectivo;
y atención a
grupos sociales
vulnerables.
También se
prestará especial
atención a trámites
que favorecen a
las mujeres (por
facilitación del
acceso a
programas
sociales o registro
de nacimiento) y
emprededoras
(creación de
empresas). Incluye
un levantamiento y
diseño de los
trámites más
demandados por
los OEE, también
el servicio de
simplificación y
digitalización de
trámites y
documentos
públicos que
actualmente se
encuentran
disponibles en
formato presencial,
trabajo que será
fiscalizado por
consultores
expertos en el
tema y ejecutado
por empresas con
equipos
multidisciplinarios
encargados de
operativizar el
proceso de
diagnóstico,
implementar la
gestión del
cambio,
documentación,
simplificación,

Informe anual de
gestión de MITIC

07/01/2020 21/04/2020 16/12/2024 10 20

La
“Consulto
ría para
la
Simplifica
ción y
Digitaliza
ción de
Trámites
en el
marco
del
programa
de Apoyo
a la
Agenda
Digital”
está
divida en
3 lotes
con lo
que 2
Consorci
os y una
empresa
resultaro
n
adjudicad
as en el
marco de
este
llamado,
iniciando
la
ejecución
luego de
la orden
de
proceder
emitida
en
setiembr
e del
2022.
Actualme
nte los
proveedo
res
adjudicad
os se
encuentr
an en las
fases de
análisis y
desarroll
o de las
solucione
s a ser
impleme
ntadas
en las
diferente
s OEE.
Se

MITIC



catalogación y
digitalización de
los trámites en las
herramientas y
repositorios
indicados por el
MITIC.

abarcaro
n hasta
el
momento
8
organism
os con
42
trámites
a
digitalizar
, de los
cuales el
80% se
encuentr
a en
etapa de
desarroll
o y el
20% en
etapa de
análisis.
En ese
mismo
contexto
se
procesó
la
contratac
ión de 3
Especiali
stas en
Trámites
en línea
para el
apoyo al
proceso
de este
producto,
los tres
se
encuentr
an en
proceso
de firma
de
contrato.

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2020 0

2021 0

2022 0

2023 40

2024 40



A3-Sistema de
Información de
Salud (HIS),
implementado.

La digitalización de
los procesos
específicos del
sistema de salud
permitirá una
mejora en la
calidad de la
atención debido a
la reducción de
errores médicos,
mayor control de
los procesos y el
acceso a
información
oportuna tanto a
nivel de casos
como a nivel de
políticas. Se
pretende dotar de
equipos,
herramientas y
realizar trabajos de
adecuación para
fortalecer la
infraestructura
tecnológica de los
establecimientos
de salud. Además
de realizar trabajos
de consultoría y
desarrollo de
sistemas y
aplicaciones
relacionados a los
sistemas de
información de
Salud (HIS).
También se prevé
trabajos de
implementación y,
capacitación insitu
en los hospitales y
unidades de salud
para asegurar el
éxito y seguimiento
de la asistencia.
Contempla la
elaboración de: i.
Plan Estratégico
de las Tecnologías
de Información del
sector Salud. ii.
Dotación de
equipamientos
informáticos, para
la integraciones e
interoperabilidad
de sistemas de
salud. iii. Apoyo a
la Implementación
y gestión del
cambio que facilite
el proceso de
adopción de los

Informe anual de
gestión de la MITIC

24/09/2019 14/08/2020 04/05/2023 24 99

El
proyecto
se
ejecuta a
través de
3
contratos
dentro
del
Producto
3 y un
4to
contrato
dentro
del
producto
16. A
continuac
ión, el
detalle
de los
que
correspo
nden a
este
producto:
a)
Consultor
ía
Capacita
ción y
Gestión
del
Cambio
para la
Impleme
ntación
del
Sistema
de
Informaci
ón de
Salud
(HIS) en
los
Estableci
mientos
de Salud:
La
ejecución
del
contrato
concluyó
conforme
a la
extensión
del plazo,
el
20/07/20
22. Fue
verificado
conforme
a los
informes

MITIC



nuevos sistemas
por parte de los
funcionarios del
Ministerio de Salud
Pública y Bienestar
Social (personal
médico y
administrativo) y
de usuarios
externos
priorizados con
criterios técnicos
definidos entre el
beneficiario y el
MITIC.

entregad
os y los
anexos
respectiv
os,
que:1)
En la
Fase 2
de
capacitac
iones y
de
acuerdo
a los
Informes
de
cumplimi
ento y
avales
documen
tales, así
como el
análisis,
se
constató
la
realizació
n total de
48
capacitac
iones de
las 60
estableci
das en
las
especific
aciones
técnicas.
2) En la
Fase 3,
existió
una
faltante
de 72
Actas.
Por lo
tanto, en
el último
pago,
conforme
a los
resultado
s del
análisis
respectiv
o, se
procedió
a realizar
los
cálculos
correspo
ndientes
para el
descuent



o total de
Gs.
232.841.
084, en
concorda
ncia a las
evidencia
s que
fueron
revisadas
en los
Informes
Bimensu
ales del 1
al 5. b)
Adquisici
ón de
Equipami
ento de
Ofimática
y
Servicios
Conexos
de
Instalació
n,
Soporte y
Manteni
miento
para
Estableci
mientos
de Salud:
se
entregaro
n en los
Estableci
mientos
de Salud
1.600
computa
doras,
1.600
UPS, 230
impresor
as de
ticket y
180 TV.
Se pagó
el 100%
de los
equipos
entregad
os, el
contrato
continua
ejecución
con
manteni
miento.
c)
Adquisici
ón de
infraestru



ctura de
Tecnolog
ía de la
Informaci
ón y
equipos
de
comunica
ción,
para 110
estableci
mientos
de Salud,
que se
distribuye
n a nivel
nacional
en 60
(sesenta)
hospitale
s y 50
(cincuent
a)
Unidades
de Salud
Familiar
(USF): se
entregó
la
totalidad
de los
110
estableci
mientos
con toda
la
infraestru
ctura
tecnológi
ca. El
contrato
continua
ejecución
con
manteni
miento.

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2019 0

2020 0

2021 0

2022 0

2023 1



A4-Servicios
brindados por el
Sistema Catastral,
implementados

Para el sistema
nacional de
catastro, la
intervención está
centrada en la
implementación de
un sistema
multicanal de
atención al público,
migración/actualiza
ción de la
plataforma del
Sistema de
Explotación
Catastral,
digitalización de
archivo para el
acceso en línea, y
el diseño y
desarrollo de un
Sistema Integrado
de Información
Catastral y de
Gestión Tributaria.
Este último
establecería un
flujo de
información con
los municipios y la
Dirección General
de Registros
Públicos.

Informe anual de
gestión de la MITIC

24/02/2020 11/06/2020 08/05/2025 3 20

En este
periodo
se ha
adjudicad
o y
iniciado
el
proceso
de firma
del
contrato
para el
desarroll
o de la
Consultor
ía para
los
Servicios
de
Actualiza
ción y
Migració
n de la
Plataform
a del
Servicio
Nacional
de
Catastro,
Sistema
de
Explotaci
ón
Catastral
(SIECA),
el orden
de inicio
de la
consultor
ía se
realizaría
en el
primer
trimestre
del 2023.
El
proyecto
Catastro
2 -
“Contrata
ción de
servicios
de
digitaliza
ción
certificad
a del
archivo
del
Servicio
Nacional
de
Catastro
(SNC)

MITIC



para el
acceso
en línea
a los
documen
tos de
antecede
ntes de
inmueble
s - Ad-
referéndu
m al
PGN
2023” se
encuentr
a
publicado
en el
Portal del
DNCP
para
presenta
ción de
Ofertas.
Se
estima
que la
adjudicac
ión se
realice
en el
primer
semestre
del año y
los
trabajos
comience
n en el
segundo
semestre
el año.

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2020 0

2021 0

2022 0

2023 20

2024 40

2025 20



A5-Sistemas de
gobierno digital
desarrollados e
implementados

Incluye
plataformas para la
autenticación de
identidad, firma
digital y
notificación
electrónica; la
gestión de
expediente
electrónico; la
gestión
administrativa para
municipios; el
Portal Nacional de
Trámites y
Servicios
Transaccionales;
la pasarela de
pago en línea; y el
Geoportal Nacional
y la actualización
de elementos de la
plataforma de
interoperabilidad,
entre otros.

Informe anual de
gestión de la MITIC

24/02/2020 22/01/2021 22/11/2025 42 25

Se ha
adjudicad
o a la
firma que
desarroll
ará la
“Consulto
ría para
la
actualiza
ción de la
plataform
a de
Interoper
abilidad”,
Ha
entregad
o los
informes
de
avance
de los
entregabl
es 1, 2, 3
y 4. Se
prevé
que
durante
el
siguiente
semestre
continúe
la
ejecución
sin
inconveni
entes. La
Consultor
ía para la
Impleme
ntación
de un
Sistema
de
Gestión
de
Expedien
tes
Electróni
cos en
Institucio
nes
Públicas
se
encuentr
a en
ejecución
, se han
firmado
los
contratos
con las 3
(tres)
firmas en

MITIC



fecha 12
de
octubre
de 2022,
distribuye
ndose la
adjudicac
ión de la
siguiente
manera:
KONECT
A S.A.
Lote 1,
EXCELSI
S S.A.,
Lote 2 y
CONSO
RCIO
CC-GI -
Lote 3.
Actualme
nte se ha
iniciado
la
impleme
ntación
del
SGEE en
las 3
(tres)
primeras
institucio
nes,
Comisión
Nacional
de
Valores-
CNV, el
15/11/20
22,
Ministerio
de
Urbanism
o,
Vivienda
y Hábitat
- MUVH,
el
27/12/20
22 y el
Instituto
Paraguay
o de
Tecnolog
ía
Agraria -
IPTA en
fecha
03/01/20
23. Se
prevé
que para
el
ejercicio



2023 la
cantidad
de OEEs
con
SGEE
efectivam
ente
instalado
s sean
de 6
(seis)
institucio
nes. Se
ha
adjudicad
o y
firmado
el
contrato
con la
firma que
desarroll
ará la
“Consulto
ría para
los
Servicios
de
Desarroll
o de
Software
para las
Compras
Públicas
Electróni
cas
(DNCP)”,
la
ejecución
se está
realizand
o sin
inconveni
entes, se
han
entregad
o y
aprobado
6
producto
s. Se ha
concluido
la
evaluació
n de
aquellas
firmas
que han
presenta
do
manifest
ación de
interés
para la



intención
de
Contrata
ción de
Firmas
para los ,
Servicios
de
Software
Factory
para los
OEE en
3 y 4
lotes.
Actualme
nte se
están
cerrando
los
documen
tos de
Solicitud
de
Propuest
as y se
espera la
NOB
para
proceder
a
continuar
el
proceso
de
llamado.
Se prevé
la
adjudicac
ión de los
procesos
en el
segundo
semestre
del 2022.
Se ha
procedid
o a iniciar
el
proceso
de
llamado
a
Manifest
ación de
Interés
del
Proyecto
del
Sistema
de
Tramitaci
ón
Judicial
Electróni



ca -
Modalida
d
Software
Factory.
Actualme
nte la
evaluació
n de las
propuest
as se
encuentr
a en
análisis
técnico
de la
Comisión
de
Evaluaci
ón, la
solicitud
de
Propuest
a se
encuentr
a en
elaboraci
ón y
pronto
para su
envío
para
revisión
previa y
solicitud
de no
objeción.
Se prevé
que la
adjudicac
ión sea
realizada
en el
segundo
semestre
del 2022.
Actualme
nte el
documen
to del
llamado
a
Licitación
Pública
Internaci
onal para
Fortaleci
miento
del
Sistema
de
Informaci
ón
Policial -



SIP-
MARAN
DU, se
encuentr
a en
proceso
de
análisis
de
opciones
técnicas
conjunta
mente
con el
BID y la
PN.

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2020 0

2021 0

2022 0

2023 15

2024 40

2025 20



A6-Laboratorio de
innovación
gubernamental
para apoyar el
desarrollo de
proyectos
específicos de
gobierno digital,
implementado

Laboratorio de
innovación
gubernamental
para apoyar el
desarrollo de
proyectos
específicos de
gobierno digital. Se
han identificado
preliminarmente
proyectos que
apoyen el
desarrollo de un
sistema único de
beneficiarios de
programas
sociales; sistema
de productores
agropecuarios;
proyectos a nivel
municipal de
Internet de las
Cosas para el uso
de herramientas
de conectividad,
sensores, y
sistemas de
información para la
gestión de los
mismos; y
proyectos de “big
data” y “data
analytics” para el
aprovechamiento
de los datos del
sector público.

Informe anual de
gestión de la MITIC

04/05/2021 21/11/2022 08/05/2025 5 13

El
proceso
de Data
Lake se
encuentr
a en
etapa de
llamado
a
presenta
ción de
Ofertas
en el
Portal de
la DNCP.
Se tiene
previsto
que la
firma de
contrato
se realice
en el
primer
semestre
del 2023.
El
proceso
de
Análisis
predictivo
se
encuentr
a en su
etapa
final de
elaboraci
ón de
SDP
para su
envío y
análisis
en el
BID. Se
tiene
previsto
que el
llamado
se realice
dentro
del
primer
semestre
del 2023.

MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2021 0

2022 0

2023 30

2024 40

2025 17



A7-Modelo de
atención
multicanal,
implementado

Los modelos de
atención
multicanal,
permiten proveer
atención en el
acceso a servicios
gubernamentales a
los ciudadanos
utilizando todos los
medios
disponibles, como
respuesta a la
brecha digital de la
población y facilitar
los medios de
comunicación
entre el ciudadano
y el gobierno, por
medio de centros
de atención
habilitados en
puntos
estratégicos del
interior del país y
capitales
departamentales,
reduciendo en
gran medida el
desplazamiento de
las personas a la
capital para
acceder a trámites
y servicios
públicos.

Informe anual de
gestión de la MITIC

08/07/2020 09/02/2021 08/05/2025 3 12

El
proyecto
se
encuentr
a en
proceso
de
emisión
de la
NOB al
Pliego de
la LPI por
parte del
BID. Se
estima
que se
publicará
el
llamado
en el
primer
semestre
del año y
su
adjudicac
ión en el
segundo
semestre
del año
2023.

MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2020 0

2021 0

2022 0

2023 20

2024 50

2025 18



A8-Sistema
Nacional de
Ciberseguridad

Incluye revisión del
marco regulatorio;
manejo de
incidentes e
investigaciones a
través del Secutity
Operations Center;
implementación de
un equipo de
seguridad para
infraestructuras
críticas; y la
creación de
capacidad en
ciberseguridad a
nivel nacional.
Contratación de
horas anuales para
investigaciones de
análisis forense
(remotas o in situ)
SBE_30
Soluciones y
productos de
seguridad para las
instituciones
públicas,
empresas y/o
ciudadanos
(solución de
autenticación de
doble factor
centralizada para
instituciones
públicas, plugin
antibotnet, otros)

Informe anual de
gestión de la MITIC

09/03/2020 29/07/2020 12/05/2025 12 23

En este
periodo
se
informa
los
siguiente
s
avances:
La
Consultor
ía para el
Servicio
de
monitore
o y
elaboraci
ón de
boletines
y alertas
de
ciberseg
uridad,
se
encuentr
a
actualme
nte en
plena
operació
n, con
buen
nivel de
ejecución
. La
Consultor
ía para la
Impleme
ntación
de la
metodolo
gía
DevSecO
ps en
MITIC,
ya se
encuentr
a
actualme
nte en
plena
operació
n, y con
buen
nivel de
ejecución
. La
Consultor
ía para
Diagnósti
cos y
auditoría
s de
segurida
d a

MITIC



institucio
nes
públicas,
está en
proceso
la
publicaci
ón de la
Solicitud
de
Propuest
a, se
prevé la
adjudicac
ión del
proceso
en el
primer
semestre
del 2023.
La
Consultor
ía para
Asistenci
a
Técnica
de
Segurida
d a
Institucio
nes
Públicas,
ya está
para
firma de
contrato,
se prevé
la plena
operació
n del
proceso
en el
primer
trimestre
del 2023.
La
Consultor
ía para
Análisis y
gestión
de
vulnerabil
idades
de
sistemas
de
software,
la
evaluació
n de la
manifest
ación de
interés
se



encuentr
a cerrada
y está en
proceso
la
publicaci
ón de la
Solicitud
de
Propuest
a, se
prevé la
adjudicac
ión del
proceso
en el
primer
semestre
del 2023.
Se ha
finalizado
la
elaboraci
ón
completa
del
documen
to del
Llamado
Adquisici
ón de
Equipos,
Instalació
n,
Configur
ación y
Servicios
Conexos
para el
Proyecto
de
Security
Operatio
n Center
- SOC, y
ya se
encuentr
a para la
publicaci
ón del
llamado.
Se
espera la
finalizaci
ón del
proceso
de
llamado
en el
primer
semestre
del 2023.



Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2020 0

2021 0

2022 0

2023 30

2024 30

2025 17

C2 - Mejora de la inversión en TICS mediante el apoyo a jóvenes,
emprendedores, y empresas

Meta
Aumenta el porcentaje de empresas que invierten en
TICS de 10 a 11%

Peso Ponderado
(%)

23

COSTO TOTAL DEL COMPONENTE

Obligado
Acumulado FF10

hasta 2022

Obligado
Acumulado FF20

hasta 2022

Obligado
Acumulado FF30

hasta 2022

Total Obligado
Acumulado
hasta 2022

0 2.043.898.657 0 2.043.898.657

Año FF10 FF20 FF30 TOTAL

2018 0 0 0 0

2019 0 0 0 0

2020 0 0 0 0

2021 0 0 0 0

2022 0 0 0 0

2023 0 18.196.219.589 0 18.196.219.589

2024 0 118.968.077.879 0 118.968.077.879

2025 0 70.796.250.998 0 70.796.250.998

ACTIVIDADES

Nombre Descripción
Medio de

Verificación

Plazos
Peso

Pondera
do (%)

Avance
Físico

Acumula
do (%)

Descripc
ión del
Estado

de
Avance

Justifica
ción en
Caso de
Retrasos
/ Barrera

Respons
ableInicio de la

Actividad

Firma de
Contrato - Inicio /

Plazo (meses)

Fin Actividad -
Cierre de
Contrato

A1-
Emprendimientos
con Base Digital
financiados con
capital semilla

Incluye el
otorgamiento de
capital semilla para
cofinanciar la
creación de
nuevos
emprendimientos
digitales
innovadores; la
promoción del
emprendedurismo
con base digital,
incluyendo
formación de
emprendedores,
inversores,
mentores y
gestores de
fondos; y el apoyo

Informe anual de
gestión de la MITIC

11/09/2019 09/04/2020 08/05/2025 12 12

Luego de
haberse
declarad
o
desierto
el primer
llamado
para la
Acelerad
ora, se
trabajó
en la
redefinici
ón del
nuevo
modelo
de
impleme
ntación

MITIC



a la captación de
iniciativas y
emprendimientos
extranjeros.

de la
misma,
se
mantuvie
ron
reunione
s tanto
internas
(equipo
UEP y
MITIC)
como
con el
equipo
del BID
en las
que se
acordó
realizar
el
llamado
por
partes
haciéndol
o más
simple.
Este plan
de acción
finalment
e no
progreso
debido a
que
surgieron
nuevas
líneas de
acción
(se tuvo
cambio
de
especiali
sta del
BID a
cargo
con la
que se
tuvo una
revisión
del
estado
de cada
líneas y
evaluació
n de los
siguiente
s pasos).
En este
sentido
en el
mes de
octubre
de 2022
el BID
propuso



sumar
como
sub-
ejecutor
al
CONACY
T para
aumentar
el
porcentaj
e de
ejecución
de los
producto
s 9 y 10;
el
CONACY
T
presento
una
propuest
a sobre
la cual se
mantuvie
ron
sesiones
de
intercam
bios,
desde el
MITIC se
evaluaro
n los
pros y
contras
de la
misma, el
valor
diferenci
al que
puede
sumar la
experien
cia con la
que
cuenta el
MITIC, el
impacto
en el
fortaleci
miento
de los
programa
s que
desarroll
a y la
entrega
de capital
semilla
por lo
que
finalment
e se
decidió:



trabajar
en
alianza
con
diferente
s
actores:
Incubado
ras
certificad
as por
CONACY
T (6),
Ventures
Capital
y/o
Fondos y
con el
CONACY
T
definiend
o
acuerdos
de
trabajo y
guías
específic
as.
Asimism
o, en el
mes de
Octubre
se lanzó
el
programa
Innovand
o PY
edición
2022 con
un cupo
para 20
emprendi
mientos,
el cuál
culmina
en el
mes de
marzo y
está
siendo
llevado a
cabo con
fondos
institucio
nales, la
guía de
bases y
condicion
es para
esta
convocat
oria fue
elaborad
a en



conjunto
con el
equipo
de
asesoría
legal y el
área
financier
a de la
UEP y el
BID, la
misma
tuvo la
No
Objeción
según
nota
CPR-
2426/202
2 del 20
de
octubre
de 2022.
En esta
línea, el
Program
a de
“Apoyo a
la
Agenda
Digital”
4650/OC
-PR, en
el marco
del
Compon
ente 2
"Mejora
de la
inversión
en TIC
mediante
el apoyo
a
jóvenes,
emprend
edores y
empresa
" está
previsto
el
financiam
iento
temprano
para la
creación
y/o
desarroll
o de
emprendi
mientos
digitales
innovado
res,



actividad
que
permite
otorgar el
beneficio
de capital
semilla
de esos
fondos.
En esta
línea se
ha
reactivad
o y
actualiza
do los
Términos
de
Referenci
a (TDR)
para los
servicios
de
investiga
ción,
para su
posterior
remisión
a NOB y
avanzar
con el
proceso
de
contratac
ión de
consultor
ía
individual
. Con
respecto
a la
reprogra
mación
de metas
y
acciones:
se han
tenido
reunione
s con
seis
incubado
ras,
fondos
de
capital, el
CONACY
T; y el
MIC. Así
también
se está a
la espera
de la
firma de



contratos
con los
dos
Asesores
Internaci
onales
contratad
os, con
los que
ya se
han
mantenid
o
reunione
s para
socializar
y validar
las
propuest
as. Con
los
insumos
de estas
reunione
s más los
internos
se ha
logrado
definir un
nuevo
esquema
de
trabajo.
Esta
reprogra
mación
contempl
a la
validació
n del
contenid
o de
incubació
n y
aceleraci
ón, la
capacitac
ión y
fortaleci
miento
del
equipo,
la
inclusión/
participac
ión a
nivel país
en
índices
regionale
s e
internaci
onales
(GEN y



PRODE
M), la
contratac
ión de
evaluado
res,
programa
s para
mentores
e
inversore
s, el
desarroll
o del
modelo
de
negocio,
visitas
presenci
ales de
los
asesores
internaci
onales,
un
llamado
para el
desarroll
o
logístico
de los
programa
s a
emprend
edores
(innovaci
ón/aceler
ación), el
fortaleci
miento
del
equipo
sumando
a 4
personas
(2
técnicos
en
innovació
n y
emprend
edurismo
y 2
administr
ativos); y
la
entrega
de capital
semilla.



Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2019 0

2020 0

2021 0

2022 0

2023 40

2024 40

2025 8



A2-
Emprendimientos
de base digital en
fase de expansión
impulsados

Por medio de
olimpiadas
nacionales para
prospectar y
acompañar
jóvenes con
competencias
digitales;
certificación de
competencias
digitales en
personas
obtenidas
mediante cursos
cortos; y
cofinanciamiento
de proyectos
asociativos de
universidades y
centros terciarios
para transformar la
oferta de
formación de
capital humano en
tecnologías
digitales. En esta
actividad se
pondrá énfasis en
favorecer la
participación de
mujeres.

Informe anual de
gestión de la MITIC

06/01/2020 22/07/2020 08/05/2025 3 7

Se
trabajó
en la
redefinici
ón del
nuevo
modelo
de
impleme
ntación
de la
misma,
se
mantuvie
ron
reunione
s tanto
internas
(equipo
UEP y
MITIC)
como
con el
equipo
del BID
en las
que se
acordó
realizar
el
llamado
por
partes
haciéndol
o más
simple.
En este
sentido
en el
mes de
octubre
de 2022
el BID
propuso
sumar
como
sub-
ejecutor
al
CONACY
T para
aumentar
el
porcentaj
e de
ejecución
de de
este
producto;
el
CONACY
T
presento
una

MITIC



propuest
a sobre
la cual se
mantuvie
ron
sesiones
de
intercam
bios,
desde el
MITIC se
evaluaro
n los
pros y
contras
de la
misma, el
valor
diferenci
al que
puede
sumar la
experien
cia con la
que
cuenta el
MITIC, el
impacto
en el
fortaleci
miento
de los
programa
s que
desarroll
a y la
entrega
de capital
semilla
por lo
que
finalment
e se
decidió:
trabajar
en
alianza
con
diferente
s
actores:
Incubado
ras
certificad
as por
CONACY
T (6),
Ventures
Capital
y/o
Fondos y
con el
CONACY
T



definiend
o
acuerdos
de
trabajo y
guías
específic
as.

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2020 0

2021 0

2022 0

2023 40

2024 40

2025 13



A3-Iniciativas
Digitales
Extranjeras,
captadas

Incluye acciones
colaborativas de
investigadores,
empresas y sector
público. Mediante
proyectos
participativos que
abarcarían
acciones de
investigación,
desarrollo o
adaptación de
tecnologías,
ensayos y
pruebas, desarrollo
e implementación
de soluciones,
herramientas o
plataformas,
asistencia técnica,
capacitación, entre
otros. Especial
atención se
prestará a la
promoción del
sector de
microempresas.

Informe anual de
gestión de la MITIC

02/12/2019 23/06/2020 30/06/2023 1 6

En
relación
con el
producto
11, luego
de haber
transcurri
do 2
años,
periodo
en el cual
se
desarroll
aron: •
Alrededo
r de 80
reunione
s tanto
presenci
ales
como
virtuales
•
Participa
ción en
más de
50
eventos •
Términos
de
referenci
a para la
definición
de la
oferta de
servicios.
• Lista de
empresa
s
potencial
es.
Luego de
este
tiempo
transcurri
do no se
ha
logrado
el
objetivo
esperado
para
dicho
producto,
a la
fecha
solo se
cuenta
con 2
empresa
s
interesad
as en
firmar la

MITIC



nota de
manifest
ación de
interés
formal de
instalarse
en el
país, en
vista a
todo lo
comenta
do, y a
los
recursos
invertidos
en el
producto,
consider
amos
muy bajo
el avance
para el
mismo,
sin dejar
de
mencion
ar que
esto se
debió a
diferente
s
factores.
En vista
a lo
expuesto
,
creemos
que este
producto
podría
verse
mejor
impulsad
o y
apoyado
uniéndos
e al
Distrito
Digital -
Producto
15; ya
que el
desarroll
o de esta
infraestru
ctura
vendría
acompañ
ado de
una gran
estructur
a que
brindaría
no solo el



espacio
físico
necesari
o, sino
que
favorecía
a contar
con un
contexto
adecuad
o
(concentr
ando en
un solo
lugar
varios
servicios
determin
antes).
En
consider
ación a lo
expuesto
, se
propone
poner en
pausa el
producto
y
reactivar
las
acciones
en un
determin
ado
plazo,
pero ya
unificado
a las
actividad
es del
producto
del
Distrito
Digital y
no como
producto
independ
iente.

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2019 0

2020 0

2021 0

2022 0

2023 94



A4-Capacitaciones
en habilidades
digitales para la
ciudadanía
realizadas

El producto
contempla la
realización de
actividades para el
fortalecimiento de
las competencias
digitales, que los
ciudadanos deben
tener como
miembros
empoderados de la
Sociedad de la
Información y el
Conocimiento. En
ese sentido, se
realizará la
optimización del
Campus Virtual del
MITIC, que
contiene el
Catálogo Nacional
de Cursos
Gratuitos en Línea
de la República del
Paraguay. Por otra
parte, se ofrecerán
Capacitaciones
Técnicas
Informáticas, de
manera presencial,
en línea o mixta a
fin de incentivar la
formación del
capital humano en
el marco de las
Tecnologías de la
Información.
Asimismo, como
mecanismo para
atraer y captar a
los jóvenes con
habilidades de
desarrollar talento
digital, se incluirá
la realización y/o
fortalecimiento de
eventos de
competencias
digitales. Además,
se incentivará la
educación
interdisciplinaria
con énfasis en
cultura hacedora y
Ciencia,
Tecnología, Arte y
Matemáticas
(STEAM por sus
siglas en ingles),
mediante la
implementación de
Infocentros
Tecnológicos

Informe anual de
gestión de la MITIC

17/02/2020 04/06/2020 08/05/2025 19 28

El
producto
cuenta
con
varios
subprodu
ctos, en
cuanto a
la
Optimiza
ción de la
plataform
a e-
learning
del
MITIC y
Digitaliza
ción de
cursos:
está en
ejecución
el
contrato
con la
firma que
realizó la
optimizac
ión, se
lanzaron
la
primera
edición
de los
cursos
Gestión
de
Servicios
en la
Nube y
Principio
s y
herramie
ntas
básicas
de
computa
ción y se
entregó
el 2do
informe
de
Tutoría.
Actualme
nte está
desarroll
ando
nuevos
cursos
propios
de MITIC
contratad
os con la
enmiend
a 2 al

MITIC



contrato
y se
entregó a
la
dirección
el curso
para
aprobaci
ón
“Creació
n de
Video y
sus
Herramie
ntas”. Se
lanzaron
los
cursos
virtuales
en el
Campus
Virtual
del
Paraguay
del
MITIC en
varias
ediciones
: Manejo
De
Herramie
ntas
Digitales
Básicas,
Tutor
Moodle,
Aprendie
ndo a
Aprender
en Línea,
Program
ación
básica en
Python,
Segurida
d en las
redes,
Marketin
g Digital
y Redes
Sociales,
Comercio
Electróni
co,
Gestión
de
servicios
en la
nube,
Principio
s y
Herramie
ntas
Básicas



de
Computa
ción. Se
habilitaro
n cursos
a la
ciudadan
ía en
alianza
con las
Municipal
idades
de Itá,
Pilar y
Caaguaz
ú.Respec
to al
subprodu
cto
Elaboraci
ón de
cursos
virtuales,
se
elaboró
el TDR
que fue
comparti
do con el
BID para
revisión
previa en
diciembr
e del
2022.
Con
relación
al
subprodu
cto
Infocentr
os, se
realizó el
llamado
“Licitació
n ID
410304 -
Suministr
o,
instalació
n, puesta
en
servicio y
manteni
miento
de
Infocentr
o fijos y
móviles”
donde se
presentó
una
única
empresa



y se
elaboró
el
informe
de
evaluació
n
integrada
de las 3
áreas:
Financier
a,
Técnica y
Asesoría
Jurídica,
el cual
está
pendient
e de
compartir
lo con el
BID. Se
elaboró
las
Especific
aciones
Técnicas
del
llamado
“Servicio
de
Capacita
ción y de
Gestión
de
Infocentr
os” que
fue
comparti
do al BID
para su
revisión.
En el
subprodu
cto
Eventos,
se lanzó
la
ventanilla
abierta
de Apoyo
a
Eventos
el
14/12/20
22,
recibiend
o dos
consultas
en ese
mes. En
proceso
de
elaboraci



ón la
GBC de
Participa
ción a
Eventos.
La
apertura
de la
ventanilla
abierta
“Apoyo a
Eventos”
fue
aprobada
mediante
Resoluci
ón MITIC
N.º
777/2022
de fecha
02/12/20
22. Se
aprobó la
definición
del
producto
12 en el
Reglame
nto
Específic
o del
Compon
ente 2
por
Resoluci
ón Nro
696/2022
de fecha
14/11/20
22 que
aprueba
las
modificac
iones
parciales
del ROP
y sus
anexos.

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2020 0

2021 0

2022 0

2023 32

2024 25

2025 15



A5-Personas
formadas en
certificaciones de
competencias
digitales

Contempla el
fortalecimiento de
las capacidades y
talento humano
TIC y/o TI
mediante la
capacitación de
ciudadanos en el
país, mediante
cursos en
modalidad
presencial, en
línea o mixta.

Informe anual de
gestión de la MITIC

11/02/2020 22/05/2020 08/05/2025 15 20

El CSP
aprobó la
lista de
admitidos
para la
1ra
convocat
oria de
becas
Bootcam
p en
Desarroll
o Web
Full
Stack
con 200
beneficia
rios y 68
suplentes
. Se
alcanzó
29% de
mujeres
beneficia
rias. En
noviembr
e dieron
inicio
estas
capacitac
iones y
en
diciembr
e las
prestador
as
presentar
on su
informe
de
avance
de los
cursante
s a cada
programa
. Se
obtuvo la
No
Objeción
del BID a
la Guía
de Bases
y
Condicio
nes
(GBC)
para la
Convocat
oria N.º
02/2022
“Diploma
dos TIC”
y la
autorizaci

MITIC



ón de la
apertura
de dicha
convocat
oria
mediante
Resoluci
ón MITIC
N.º
601/2022
. La
evaluació
n de las
2.309
postulaci
ones
finalizada
s inició el
18/11/20
22, las
cuales
serán
evaluada
s hasta
lograr la
meta de
1.000
beneficia
rios
titulares y
200
suplentes
. Se
elaboró
la GBC
de
“Diploma
do en
TIC
dirigido a
servidore
s
públicos”
y fue
remitido
en
diciembr
e al BID
para
revisión
previa.
Se
diseñaro
n y
elaboraro
n las
siguiente
s páginas
web
institucio
nales
para
comunica
r los



proyecto
s que
gestiona
la
Dirección
de
Inclusión
Digital y
TIC en la
Educació
n
(DGIDTE
): ¿
Portal
Becas
TIC
(https://w
ww.mitic.
gov.py/b
ecastic)
¿
Convocat
oria N.°
02/2022
Diplomad
os TIC.
(https://w
ww.mitic.
gov.py/co
nvocatori
a2) ¿
Pregunta
s
Frecuent
es para
la
Convocat
oria N°
02/2022.
(https://w
ww.mitic.
gov.py/fa
q2) ¿
Apoyo a
Eventos
(https://w
ww.mitic.
gov.py/a
poyoeve
ntos) Se
ajustó el
flujo para
el envío
de Perfil
de
Convocat
oria,
recepció
n de
Program
as
Académi
cos
correspo



ndiente a
la
Convocat
oria N.º
02/2022
en el
Sistema
de
Registro
de
Proyecto
s
(SISREP
). Se
impleme
ntó el
flujo para
postular
a la
ventanilla
abierta
de Apoyo
a
Eventos
para la
recepció
n de
Propuest
as en el
Sistema
de
Registro
de
Proyecto
s
(SISREP
). Diseño
y
Construc
ción de
flujo en el
Sistema
de
Postulaci
ones de
Instrume
ntos
(SPI) del
CONACY
T para la
postulaci
ón de la
Convocat
oria de
becas
Diplomad
os TIC.
Cuenta
con la
tarea de
Postulaci
ón,
Admisión
y



Evaluaci
ón,
Aprobaci
ón del
CSP,
Preparar
Contrato
y
Contrato
firmado.
Todo fue
desarroll
o y
diseñado
internam
ente por
la
DGIDTE.

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2020 0

2021 0

2022 0

2023 40

2024 30

2025 10



A6-Proyectos de
transformación
digital sectorial
implementados

Implementar una
estrategia
asociativa que
permita el
desarrollo y mejora
de Programas de
Formación en
Tecnologías
Digitales

Informe anual de
gestión de la MITIC

25/02/2020 05/06/2020 25/06/2024 7 34

Del
llamado
de la
Fase I,
compren
dido
entre el
24 de
noviembr
e al 18
de abril.
Se
recibiero
n 13
propuest
as. Una
vez
concluido
el
periodo
de
fortaleci
miento,
el Equipo
Técnico
(EQT)
elevó al
Comité
de
Selecció
n de
Proyecto
s (CSP),
un
informe
con el
detalle
de la
evaluació
n de los
6 (seis)
proyecto
s
acompañ
ados. El
informe
detallaba
los
criterios
consider
ados y el
puntaje
mínimo
que
debían
alcanzar
los
proyecto
s a fin de
poder ser
elegibles
para la
evaluació
n del

MITIC



CSP y su
posterior
rechazo
o
aprobaci
ón.
Luego de
las
sesiones
de
presenta
ción de
proyecto
s y
evaluació
n por
parte del
CSP
fueron
adjudicad
os según
Acta
Resolutiv
a Nro.
02/2022,
3
proyecto
s
correspo
ndientes
a los
siguiente
s
gremios:
CISOFT
con el
proyecto
“Catálog
o de
servicios
de apoyo
para el
sector de
Tecnolog
ía de la
Informaci
ón en
Paraguay
” por un
monto de
US$157.
978,82;
FINTEC
H con el
proyecto
“Diseño
Piloto de
Sandbox
para
evaluació
n de
proyecto
s de
inversión



a través
de
Crowdlen
ding” por
un monto
de
US$30.0
00; y FIC
con el
proyecto
“Impleme
ntación
de un
sistema
informáti
co para
la
promoció
n de los
Emprendi
mientos
Tecnocre
activos
en
Paraguay
por un
monto de
US$109.
878,75,
esto fue
comunica
do vía
nota
acompañ
ada de la
Resoluci
ón MITIC
Nro.
714/22.
De los 3
(tres)
gremios
solo
manifest
aron su
conformi
dad para
avanzar
con el
proceso:
CISFOT
y FIC;
FINTEC
H no se
manifest
ó al
respecto.
La Guía
de Bases
y
Condicio
nes
(GBC)
para la



segunda
convocat
oria fue
revisada
en su
totalidad
y
fortalecid
a en
base a
las
lecciones
aprendid
as y
mejoras
de
procesos
, la
misma
recibió la
No
Objeción
del
Banco el
16 de
diciembr
e de
2022,
según
nota
CPR-
2793/202
2. La
apertura
de esta
convocat
oria es
del 20 de
diciembr
e de
2022 al
31 de
enero de
2023. Se
planifico
para el
mes de
enero la
realizació
n de un
taller de
orientaci
ón,
aclaració
n de
dudas y
objetivo
del
llamado
para los
interesad
os a fin
de
asegurar



un mejor
proceso
de
postulaci
ón y
propuest
as
acordes
al
resultado
esperado
. Se
elaboró
en
conjunto
con:
asesoría
legal; el
área
financier
a de la
UEP; y el
equipo
de
innovació
n el
contrato
y la guía
de
ejecución
para el
proceso
de
ejecución
de los
adjudicad
os,
documen
tos que
recibiero
n No
Objeción
el día 16
de
diciembr
e de
2022
según
nota
CPR-
2926/202
2. De los
2 (dos)
evaluado
res
técnicos
previstos,
uno ya
fue
confirma
do y está
en vía de
firmar el
contrato



y la otra
persona
seleccion
ada
finalment
e
rechazo
la oferta.

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2019 0

2020 0

2021 0

2022 0

2023 36

2024 30



A7-Distrito Digital
construido y
operando

Incluye soluciones
digitales en
sectores
priorizados a
través de acciones
colaborativas de
investigadores,
empresas y sector
público.

Informe anual de
gestión de la MITIC

24/07/2020 07/05/2021 08/05/2025 43 14

En este
periodo
se
realizaro
n las
siguiente
s
acciones:
Los
insumos
obtenido
s de los
estudios
urbanísti
co,
topográfi
co,
estudios
de
estabilida
d de
talues,
estudio
hídrico y
geotécnic
o, y el
patrimoni
al han
servido
para la
construcc
ión del
anteproy
ecto. La
firma
BAUEN
fue
adjudicad
a para la
realizació
n del
anteproy
ecto, el
contrato
se
encuentr
a en
ejecución
y
avanzan
do
satisfacto
riamente.
El censo
de
familias
se realizó
con éxito,
el MUVH
se
encuentr
a
analizand
o el lugar

MITIC



de
reasenta
miento
para las
familias.
Se
realizó la
contratac
ión del
Consultor
Especiali
sta
Social, y
el mismo
está
realizado
los
ajustes al
Plan de
Reasenta
miento
Involunta
rio (PRI).
Se firmó
contrato
para la
realizació
n del
estudio
laboratori
al con la
empresa
ANALITI
CA SA.
Se firmó
el
convenio
de
cooperac
ión con el
MUVH y
la SEN,
en los
que se
establece
viviendas
para 18
(diez y
ocho)
familias a
ser
reubicad
as que
están
asentada
s en el
predio.
Se
realizó la
manifest
ación de
interés
para la
contratac



ión de los
fiscalizad
ores de
obra la
cual se
encuentr
a en
etapa de
evaluació
n. Se
realizó la
socializa
ción del
documen
to
revisado
por el
BID del
marco de
gobernan
za para
el Distrito
Digital.
Se
realizó la
convocat
oria para
la
contratac
ión de un
Técnico
Social,
que
actualme
nte se
encuentr
a en fase
de
evaluació
n. Se
realizó
un taller
de
socializa
ción del
proyecto
Distrito
Digital
los
principale
s
stakehold
ers
referente
s del
país. En
relación
con la
contratac
ión de
consultor
ías: se
está
trabajand



o en la
elaboraci
ón de los
TDR del
(i)
Proceso
de
Licitación
de
Equipami
ento; (ii)
Modelo
de
gestión
institucio
nal y
financier
a. Con
relación
a la
Consultor
a que
realiza el
estudio
de
impacto
ambienta
l y social,
se ha
solicitado
la
adenda a
su
contrato
debido a
que no
aún no
se ha
podido
entregar
el
producto
3 del
contrato
“Realizac
ión de
consulta
pública”
debido a
que el
mismo
este
ligado a
tener el
plan de
reasenta
miento
involunta
rio de las
familias.
Se
adjudicó
la
contratac



ión del
PM del
producto
15, sin
embargo,
la misma
presentó
su
renuncia
al cargo
luego de
2 meses
de
trabajo. A
fin de
cubrir el
puesto
de PM se
realizó
una
reorganiz
ación
dentro
del
equipo
de PMs y
se realizó
reasigna
ción de
funciones
y desde
el 2 de
enero de
2023 se
va a
sumar un
PM al
producto.

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2020 0

2021 0

2022 0

2023 20

2024 30

2025 36

C3 - Extensión del uso de BA y mejora de su calidad y precio

Meta Disminuye el costo por MBPS de 20 USD a 4,18 USD

Peso Ponderado
(%)

37

COSTO TOTAL DEL COMPONENTE

Obligado
Acumulado FF10

hasta 2022

Obligado
Acumulado FF20

hasta 2022

Obligado
Acumulado FF30

hasta 2022

Total Obligado
Acumulado
hasta 2022

0 27.387.919.524 0 27.387.919.524



Año FF10 FF20 FF30 TOTAL

2018 0 0 0 0

2019 0 0 0 0

2020 0 0 0 0

2021 0 0 0 0

2022 0 0 0 0

2023 0 50.219.052.472 0 50.219.052.472

2024 0 134.783.957.080 0 134.783.957.080

2025 0 9.302.873.137 0 9.302.873.137

ACTIVIDADES

Nombre Descripción
Medio de

Verificación

Plazos
Peso

Pondera
do (%)

Avance
Físico

Acumula
do (%)

Descripc
ión del
Estado

de
Avance

Justifica
ción en
Caso de
Retrasos
/ Barrera

Respons
ableInicio de la

Actividad

Firma de
Contrato - Inicio /

Plazo (meses)

Fin Actividad -
Cierre de
Contrato

A1-Sitios y
edificios públicos
conectados

Incluye
construcción de
nuevas redes de
última milla,
conectando sitios y
edificios públicos,
con énfasis en
municipios
grandes y
medianos, y la red
de entidades de
salud del MSPBS.
También se
financiará la
expansión de la
Red de Televisión
Digital para la
prestación del
servicio de
televisión digital a
toda la ciudadanía
y plataforma digital
de medios del
Estado.

Informe anual de
gestión de la MITIC

29/11/2019 21/08/2020 08/05/2025 23 40

En
primer
lugar, el
proyecto
de
Internet
Gratuito
en
Espacios
Públicos
(IGEP),
con dos
llamados
licitatorio
s, el
primero
correspo
ndiente a
la
Conectivi
dad, y el
segundo
Infraestru
ctura,
ambos
en
ejecución
, se tiene
39
puntos
conectad
os. En
cuanto a
la
Conectivi
dad de
Hospitale
s
(comple
mento
del
Producto
3), se
está
realizand
o el

MITIC



manteni
miento
del
mismo.
Asimism
o, se ha
realizado
el
proceso
de
licitación,
apertura
y
evaluació
n del
llamado
del
proyecto
de
Fortaleci
miento
de
Infraestru
ctura y
Conectivi
dad del
Sistema
de
Intercam
bio de
Informaci
ón.

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2019 0

2020 0

2021 0

2022 0

2023 30

2024 20

2025 10



A2-Data Center
operando

Incluye la
implementación de
un nuevo data
center del Estado y
un punto de
interconexión (IXP:
Internet Exchange
Point) el cual
brindará, entre
otros servicios, el
de nube privada
del Estado. (iii) La
implementación de
un centro de
control de red
(NOC: Network
Operation Center).

Informe anual de
gestión de la MITIC

07/02/2020 20/05/2020 08/05/2025 57 20

Se ha
realizado
el
proceso
de
licitación
y
apertura
del
llamado
Servicios
de
Diseño,
Construc
ción,
Equipami
ento
Integral y
Puesta
en
Operació
n del
“Data
Center
del
MITIC,
con
certificaci
ón del
Uptime
Institute,
en el
nivel
TIER III,
así como
la
evaluació
n técnica
del
proceso
de
Consultor
ía para la
Gestión
del
Proyecto
y la
Fiscaliza
ción del
contrato
de
diseño,
construcc
ión,
equipami
ento
integral,
pruebas
y puesta
en
servicio
del Data
Center,
con

MITIC



Certificac
ión TIER
III El
Proyecto
de NUBE
-PY 2 se
encuentr
a
concluida
la Fase 1
Configur
ación,
Instalació
n y
Puesta
en
Servicio
en el
Data
Center.

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2020 0

2021 0

2022 0

2023 20

2024 30

2025 30

A3-Derechos de
uso para
conectividad
internacional,
adquiridos

Incluye La
adquisición de
derechos
irrevocables de
uso (IRU:
Indefeasible Rights
of Use) para el
acceso
internacional a
través de dos
países.

Informe anual de
gestión de la MITIC

07/02/2020 20/05/2020 30/04/2025 20 6

El
proyecto
fue
remitido
el PBC y
el Marco
de
Goberna
nza,
después
de un
intercam
bio se
han
estado
analizand
o
cambios
y
adecuaci
ones al
proyecto.

MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2020 0

2021 0

2022 0

2023 20

2024 40

2025 34



C4 - Fortalecimiento del marco institucional y la capacidad gubernamental
para el desarrollo de la Agenda Digital

Meta
Aumenta el índice de cumplimiento del Artículo 12 de la
Ley 4989/13 pasando de 8 a 16 atribuciones de las 22
estipuladas para la SENATICS

Peso Ponderado
(%)

10

COSTO TOTAL DEL COMPONENTE

Obligado
Acumulado FF10

hasta 2022

Obligado
Acumulado FF20

hasta 2022

Obligado
Acumulado FF30

hasta 2022

Total Obligado
Acumulado
hasta 2022

0 7.516.722.023 0 7.516.722.023

Año FF10 FF20 FF30 TOTAL

2018 0 0 0 0

2019 0 0 0 0

2020 0 0 0 0

2021 0 0 0 0

2022 0 0 0 0

2023 0 14.615.176.099 0 14.615.176.099

2024 0 17.147.467.568 0 17.147.467.568

2025 0 521.513.378 0 521.513.378

ACTIVIDADES

Nombre Descripción
Medio de

Verificación

Plazos
Peso

Pondera
do (%)

Avance
Físico

Acumula
do (%)

Descripc
ión del
Estado

de
Avance

Justifica
ción en
Caso de
Retrasos
/ Barrera

Respons
ableInicio de la

Actividad

Firma de
Contrato - Inicio /

Plazo (meses)

Fin Actividad -
Cierre de
Contrato

A1-Plan de
Negocio diseñado

Este producto
financiará la
elaboración de
instrumentos que
describan y
expliquen el
negocio que
desarrollará MITIC,
sus objetivos, las
estrategias que se
van a utilizar para
alcanzar dichos
objetivos, el
proceso
productivo, la
inversión
requerida, los
clientes y la
rentabilidad
esperada.

Informe anual de
gestión de la MITIC

24/02/2020 05/11/2020 31/12/2024 2 5

Se ha
elaborad
o los
Términos
de
Referenci
a para la
contratac
ión de la
consultor
ía. Los
mismos
fueron
validados
con la
Dirección
General
de
Innovació
n
Productiv
a y
Economí
a Digital
y al
cierre del
periodo
reportado
, se

MITIC



encontra
ba para
la
verificaci
ón
prelimina
r.

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2020 0

2021 0

2022 0

2023 60

2024 35



A2-Modelo de
Gestión del MITIC,
diseñado e
implementado

Contempla la
elaboración del
Modelo de Gestión
del MITIC el cual
incluirá entre otros:
un diagnóstico
situacional,
elaboración de
mapas de
procesos, diseño
del proyecto de
renovación de la
estructura
organizacional,
elaboración del
diseño y
herramientas del
sistema de
Planeación y
Monitoreo,
Elaboración de
políticas y del
sistema de gestión
del talento
humano,
actualización de la
estrategia de
gestión del
cambio, plan de
capacitación y plan
de equipamiento
operativo.

Informe anual de
gestión de la MITIC

02/12/2019 26/08/2020 31/07/2024 15 20

Se ha
definido
un plan
de acción
para
redefinici
ón del
diseño
del
Modelo
de
Gestión
del
MITIC.
Como
parte de
este, el
borrador
de
Términos
de
Referenci
as fue
elaborad
o por la
Coordina
ción del
Compon
ente y
remitido
a la
Dirección
General
de
Planificac
ión y
Proyecto
s para su
validació
n. Por
otro lado,
se
coordinó
la
contratac
ión del
Especiali
sta en
Organiza
ción
Sistemas
y
Métodos,
quien se
incorporó
en
diciembr
e al staff.

MITIC



Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2019 0

2020 0

2021 0

2022 0

2023 30

2024 50

A3-Sistema
Informático
Integrado de
Gestión de
implementado

Incluye diseño,
desarrollo e
implementación de
un software ERP o
sistema integrado
de gestión que
permite controlar
todos los procesos
que se llevan a
cabo en una
entidad, a través
de módulos de
administración de
recursos humanos,
financieros-
contables,
productivos y
logísticos.

Informe anual de
gestión de la MITIC

26/05/2021 20/04/2023 08/05/2025 10 3

Sin
avances
sustancia
l en este
periodo.

MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2021 0

2022 0

2023 20

2024 60

2025 17



A4-Capacidad
técnica y operativa
del MITIC,
incrementada

Con este producto
se prevé la
contratación de
personal
incremental para
apoyar la
implementación de
actividades del
Programa
4650/OC-PR y de
actividades de
cumplimiento del
rol misional del
MITIC. Igualmente
se incluyen la
provisión de
equipamiento y
recursos para el
funcionamiento y
operación.
(alquiler,
mobiliario,
equipamientos
informáticos, otros)
Se espera que
este personal sea
absorbido y
costeado
posteriormente por
MITIC, con
presupuesto
institucional.

Informe anual de
gestión de la MITIC

31/01/2020 07/05/2020 08/05/2025 46 49

o
Contrata
ción
técnicos
para
fortaleci
miento
institucio
nal: en el
periodo
se han
contratad
o 25
técnicos
para las
distintas
depende
ncias del
MITIC,
totalizand
o un total
de 35
contratac
iones en
el 2022.
En este
periodo
se
incorpora
ron 15
consultor
es. Al
corte, se
encontra
ba
activos
un total
de 37
consultor
es, ya
que hubo
rotación
por no
renovaci
ones de
contrato
y
renuncia
s,
totalizand
o hasta
la fecha
66
consultor
es
contratad
os. Por
otro lado,
al cierre,
se
encontra
ban en
marcha
un total

MITIC



de 27
procesos
en
diferente
s
estadios.
o
Dotación
de
espacio
físico: se
ha
alquilado
el bloque
E3 del
complejo
Santos,
como
parte del
fortaleci
miento
institucio
nal del
MITIC,
contrato
vigente
desde el
1/11/202
2 por 24
meses. o
Dotación
de
equipos
informáti
cos: se
gestionó
el inicio
del
llamado,
al cierre
del
periodo,
el Pliego
de Bases
se
encontra
ba para
validació
n de la
Coordina
ción de
Adquisici
ones. o
Dotación
de
mobiliario
: se
elaboraro
n las
especific
aciones
técnicas
del
mobiliario



a
adquirir,
por otro
lado, se
realizó la
búsqued
a de
precios
referenci
ales y se
gestionó
el inicio
del
llamado.
Al cierre
del
periodo,
el Pliego
de Bases
se
encontra
ba para
validació
n de la
Coordina
ción de
Adquisici
ones.

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2020 0

2021 0

2022 0

2023 30

2024 16

2025 5



A5-Personal de las
instituciones
claves del
ecosistema público
en TIC, capacitado

Incluye el diseño
de un programa
curricular y el
desarrollo de
capacitaciones
para profesionales
clave que hacen
parte del
ecosistema público
en TIC. Este
proceso de
formación buscar
generar
contrapartes
fuertes en
instituciones clave
que facilite la
instalación de la
Agenda Digital.

Informe anual de
gestión de la
SENATICs

02/12/2022 20/05/2023 08/05/2025 2 5

Se ha
elaborad
o la Guía
de Bases
y
Condicio
nes para
el
diplomad
o en TIC
para
servidore
s
públicos
que la
corte se
encontra
ba en
proceso
de ajuste
por parte
de la
Dirección
General
de
Inclusión
Digital y
TIC en la
Educació
n.

MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2022 0

2023 20

2024 60

2025 15



A6-Campañas de
sensibilización
dirigidas a
ciudadanos para el
uso de los trámites
digitalizados,
realizadas

Se prevé la
elaboración e
implementación de
una estrategia de
comunicación que
incluya mensajes
claves,
conceptualización
creativa y línea
gráfica, mapa de
público,
actividades
principales, plan
de medios y Plan
Operativo Anual.
Asimismo, se
financiarán
actividades
definidas en los
planes diseñados.
Estas acciones
estarán orientadas
a informar y
sensibilizar al
público en general
sobre el proceso
de transformación
digital del país.

Informe anual de
gestión de la MITIC

17/02/2020 08/11/2021 08/05/2025 25 22

Se ha
gestiona
do la
formulaci
ón del
Proyecto
de
Multiplata
forma de
Medios
del
Estado,
documen
to que
será
remitido
la BID
para su
conocimi
ento. Por
otro lado,
se han
realizado
las
gestiones
para que
la
impleme
ntación
de la
estrategi
a de
comunica
ción del
proyecto
se
gestione
desde la
Unidad
Ejecutora
del
Program
a, a
través de
la
actualiza
ción del
Reglame
nto
Operativ
o del
Program
a.
Además,
se han
actualiza
dos las
especific
aciones
técnicas
del
llamado
de
Espacio

MITIC



en
Medios,
cuyo
inicio de
llamado
está
previsto
para
febrero
de 2023.

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2020 0

2021 0

2022 0

2023 30

2024 40

2025 8

C5 - Administración del Proyecto

Meta Proyecto ejecutado dentro del plazo

Peso Ponderado
(%)

5

COSTO TOTAL DEL COMPONENTE

Obligado
Acumulado FF10

hasta 2022

Obligado
Acumulado FF20

hasta 2022

Obligado
Acumulado FF30

hasta 2022

Total Obligado
Acumulado
hasta 2022

0 10.665.701.133 0 10.665.701.133

Año FF10 FF20 FF30 TOTAL

2018 0 0 0 0

2019 0 0 0 0

2020 0 0 0 0

2021 0 0 0 0

2022 0 0 0 0

2023 0 7.478.591.218 0 7.478.591.218

2024 0 15.026.883.274 0 15.026.883.274

2025 0 12.677.950.275 0 12.677.950.275

ACTIVIDADES

Nombre Descripción
Medio de

Verificación

Plazos
Peso

Pondera
do (%)

Avance
Físico

Acumula
do (%)

Descripc
ión del
Estado

de
Avance

Justifica
ción en
Caso de
Retrasos
/ Barrera

Respons
ableInicio de la

Actividad

Firma de
Contrato - Inicio /

Plazo (meses)

Fin Actividad -
Cierre de
Contrato

A1-Administración
del Proyecto

Incluye las
actividades para la
conformación del
equipo de Unidad
Ejecutora el
Proyecto,
encargada de la
administración del
proyecto.

Informes del
proyecto

04/02/2020 02/03/2020 08/05/2025 88 53

Se ha
incorpora
do al
85% de
los
consultor
es para
la
ejecución
de la
UEP,

MITIC



para la
planificac
ión,
ejecución
y
monitore
o del
programa
.

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2020 0

2021 0

2022 0

2023 20

2024 15

2025 12

A2-Auditorías

Incluye las
actividades para la
conformación del
equipo de Unidad
Ejecutora el
Proyecto,
encargada de la
auditoría del
proyecto.
Contratación de
Consultores para
Auditoría Externa
del Programa de
cada ejercicio
fiscal

Informes del
proyecto

08/05/2020 01/10/2020 07/08/2025 6 40

Contrata
ción de
Firma
Auditora
para
Auditoria
Anual del
Program
a, años
2019 al
2025, se
ha
realizado
las
auditoria
s del
2019 al
2021.

MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2020 0

2021 0

2022 0

2023 20

2024 20

2025 20

A3-Evaluación

Incluye las
actividades para la
conformación del
equipo de Unidad
Ejecutora el
Proyecto,
encargada de la
evaluación del
Proyecto.

Informes del
proyecto

29/10/2020 05/11/2020 08/09/2025 6 10

Se
encuentr
a en
revision
los tdr
para el
proceso
de
evaluació
n
intermedi
a del
programa
.

MITIC



Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2020 0

2021 0

2022 0

2023 40

2024 50

2025 0


