
  

 

 

 

DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA
Ministerio de Hacienda

PLAN DE EJECUCIÓN PLURIANUAL
PROYECTO "793 - Mejoramiento de la competitividad con las TIC en Paraguay"-

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
AÑO DE PRESENTACIÓN "2024"

PRESUPUESTO VIGENTE "2024"

FF 10 FF 20 FF 30 TOTAL

0
500.810.238.6

97
0

500.810.238.6
97

RESUMEN PEP "2024"

OBLIGADO TOTAL
PROGRAMADO

TOTAL
COSTO

PROYECTO - PEP

93.749.799.145 653.620.200.855 747.370.000.000

PEP "2024"

Año FF 10 FF 20 FF 30 TOTAL

2018 0 0 0 0

2019 0 0 0 0

2020 0 0 0 0

2021 0 0 0 0

2022 0 0 0 0

2023 0 0 0 0

2024 0 488.544.394.992 0 488.544.394.992

2025 0 165.075.805.863 0 165.075.805.863

C1 - Digitalización de procesos y mejora de la entrega de servicios

Meta
Aumenta el nivel satisfacción ciudadano con los
trámites de 4,6 a 6,0

Peso Ponderado
(%)

25

COSTO TOTAL DEL COMPONENTE

Obligado
Acumulado FF10

hasta 2023

Obligado
Acumulado FF20

hasta 2023

Obligado
Acumulado FF30

hasta 2023

Total Obligado
Acumulado
hasta 2023

0 46.135.557.808 0 46.135.557.808

Año FF10 FF20 FF30 TOTAL

2018 0 0 0 0

2019 0 0 0 0

2020 0 0 0 0

2021 0 0 0 0

2022 0 0 0 0

2023 0 0 0 0

2024 0 130.210.777.689 0 130.210.777.689

2025 0 53.675.410.199 0 53.675.410.199

ACTIVIDADES

Nombre Descripción
Medio de

Verificación

Plazos Peso
Pondera
do (%)

Avance
Físico

Acumula

Descripc
ión del
Estado

Justifica
ción en
Caso de

Respons
ableInicio de la

Actividad
Firma de

Contrato - Inicio /
Fin Actividad -

Cierre de



Plazo (meses) Contrato do (%)
de

Avance
Retrasos
/ Barrera



A1-Propuestas de
normativas en
gobierno digital y
sectores
estratégicos,
elaboradas

Incluye la revisión
sistemática de las
regulaciones en
gobierno digital y
sectores
estratégicos y
propuesta de
actualización. Aquí
se incluye la
implementación de
un marco de
análisis de impacto
regulatorio y de
revisión del acervo
normativo con
vista a reducir los
costos
regulatorios.
Consultoría para la
elaboración de
propuestas
normativas en el
marco del
Programa de
Apoyo a la Agenda
Digital
Contratación de
Firma consultora
para la realización
de un análisis de
impacto normativo
a las propuestas
de normativa de
nivel superior para
el Sector de TIC

Informe anual de
gestión de la MITIC

16/12/2019 26/08/2020 06/05/2025 1 40

Se
replantea
la
ejecución
de este
producto,
con la
estrategi
a de
contar
con un
equipo
multidisci
plinario
de
profesion
ales
externos
que,
conforme
a un
cronogra
ma de
trabajo,
estarán
proporcio
nando el
análisis y
propuest
as de
normativ
as
asociada
s a la
ejecución
de los
proyecto
s de
Agenda
Digital.
En ese
sentido,
se realizó
un
proceso
de
selección
de una
Consultor
a
especiali
sta en
Asesoría
Jurídica,
y la
contratac
ión de 2
abogado
s para
asistenci
a técnica
jurídica
especiali
zada.

MITIC



También
se realizó
el
proceso
de
contratac
ión de 3
perfiles
jurídicos
especiali
zados
en:
Derecho
Civil;
Propieda
d
Intelectu
al;
Derecho
Administr
ativo
Público.
Se han
entregad
o los
siguiente
s
producto
s: 1)
Propuest
a de
Reglame
ntación
de la Ley
N°
6715/202
1 "DE
PROCED
IMIENTO
S
ADMINIS
TRATIV
OS". 2)
Parecer
institucio
nal
respecto
al
proyecto
de Ley
"QUE
CREA LA
HISTORI
A
CLÍNICA
ELECTR
ÓNICA Y
EL
REGIST
RO
NACION
AL DE
HISTORI
AS



CLÍNICA
S
ELECTR
ÓNICAS"
; y para
gestión
de
validació
n, la
propuest
a de Ley
de
Software.

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2019 0

2020 0

2021 0

2022 0

2023 0

2024 40

2025 20



A2-Servicios
simplificados y
digitalizados

Simplificación y
digitalización de
servicios prestados
por el sector
público a nivel
nacional. Los
trámites y servicios
a ser digitalizados
y simplificados
deberán ser
seleccionados en
función de criterios
que incluirán:
frecuencia de uso;
relevancia en el
sector respectivo;
y atención a
grupos sociales
vulnerables.
También se
prestará especial
atención a trámites
que favorecen a
las mujeres (por
facilitación del
acceso a
programas
sociales o registro
de nacimiento) y
emprededoras
(creación de
empresas). Incluye
un levantamiento y
diseño de los
trámites más
demandados por
los OEE, también
el servicio de
simplificación y
digitalización de
trámites y
documentos
públicos que
actualmente se
encuentran
disponibles en
formato presencial,
trabajo que será
fiscalizado por
consultores
expertos en el
tema y ejecutado
por empresas con
equipos
multidisciplinarios
encargados de
operativizar el
proceso de
diagnóstico,
implementar la
gestión del
cambio,
documentación,
simplificación,

Informe anual de
gestión de MITIC

07/01/2020 21/04/2020 06/05/2025 10 40

La
“Consulto
ría para
la
Simplifica
ción y
Digitaliza
ción de
Trámites
en el
marco
del
programa
de Apoyo
a la
Agenda
Digital”
está
divida en
3 lotes
con lo
que 2
Consorci
os y una
empresa
resultaro
n
adjudicad
as en el
marco de
este
llamado,
iniciando
la
ejecución
luego de
la orden
de
proceder
emitida
en
setiembr
e del
2022.
Actualme
nte los
proveedo
res
adjudicad
os se
encuentr
an en las
fases de
análisis y
desarroll
o de las
solucione
s a ser
impleme
ntadas
en las
diferente
s OEE.
Se

MITIC



catalogación y
digitalización de
los trámites en las
herramientas y
repositorios
indicados por el
MITIC.

abarcaro
n hasta
el
momento
8
organism
os con
42
trámites
a
digitalizar
, de los
cuales el
80% se
encuentr
a en
etapa de
desarroll
o y el
20% en
etapa de
análisis.
En ese
mismo
contexto
se
procesó
la
contratac
ión de 3
Especiali
stas en
Trámites
en línea
para el
apoyo al
proceso
de este
producto,
los tres
se
encuentr
an en
proceso
de firma
de
contrato.

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2020 0

2021 0

2022 0

2023 0

2024 45

2025 15



A3-Sistema de
Información de
Salud (HIS),
implementado.

La digitalización de
los procesos
específicos del
sistema de salud
permitirá una
mejora en la
calidad de la
atención debido a
la reducción de
errores médicos,
mayor control de
los procesos y el
acceso a
información
oportuna tanto a
nivel de casos
como a nivel de
políticas. Se
pretende dotar de
equipos,
herramientas y
realizar trabajos de
adecuación para
fortalecer la
infraestructura
tecnológica de los
establecimientos
de salud. Además
de realizar trabajos
de consultoría y
desarrollo de
sistemas y
aplicaciones
relacionados a los
sistemas de
información de
Salud (HIS).
También se prevé
trabajos de
implementación y,
capacitación insitu
en los hospitales y
unidades de salud
para asegurar el
éxito y seguimiento
de la asistencia.
Contempla la
elaboración de: i.
Plan Estratégico
de las Tecnologías
de Información del
sector Salud. ii.
Dotación de
equipamientos
informáticos, para
la integraciones e
interoperabilidad
de sistemas de
salud. iii. Apoyo a
la Implementación
y gestión del
cambio que facilite
el proceso de
adopción de los

Informe anual de
gestión de la MITIC

24/09/2019 14/08/2020 06/05/2025 24 100

El
proyecto
se
ejecuta a
través de
3
contratos
dentro
del
Producto
3 y un
4to
contrato
dentro
del
producto
16. A
continuac
ión, el
detalle
de los
que
correspo
nden a
este
producto:
a)
Consultor
ía
Capacita
ción y
Gestión
del
Cambio
para la
Impleme
ntación
del
Sistema
de
Informaci
ón de
Salud
(HIS) en
los
Estableci
mientos
de Salud:
La
ejecución
del
contrato
concluyó
conforme
a la
extensión
del plazo,
el
20/07/20
22. Fue
verificado
conforme
a los
informes

MITIC



nuevos sistemas
por parte de los
funcionarios del
Ministerio de Salud
Pública y Bienestar
Social (personal
médico y
administrativo) y
de usuarios
externos
priorizados con
criterios técnicos
definidos entre el
beneficiario y el
MITIC.

entregad
os y los
anexos
respectiv
os,
que:1)
En la
Fase 2
de
capacitac
iones y
de
acuerdo
a los
Informes
de
cumplimi
ento y
avales
documen
tales, así
como el
análisis,
se
constató
la
realizació
n total de
48
capacitac
iones de
las 60
estableci
das en
las
especific
aciones
técnicas.
2) En la
Fase 3,
existió
una
faltante
de 72
Actas.
Por lo
tanto, en
el último
pago,
conforme
a los
resultado
s del
análisis
respectiv
o, se
procedió
a realizar
los
cálculos
correspo
ndientes
para el
descuent



o total de
Gs.
232.841.
084, en
concorda
ncia a las
evidencia
s que
fueron
revisadas
en los
Informes
Bimensu
ales del 1
al 5. b)
Adquisici
ón de
Equipami
ento de
Ofimática
y
Servicios
Conexos
de
Instalació
n,
Soporte y
Manteni
miento
para
Estableci
mientos
de Salud:
se
entregaro
n en los
Estableci
mientos
de Salud
1.600
computa
doras,
1.600
UPS, 230
impresor
as de
ticket y
180 TV.
Se pagó
el 100%
de los
equipos
entregad
os, el
contrato
continua
ejecución
con
manteni
miento.
c)
Adquisici
ón de
infraestru



ctura de
Tecnolog
ía de la
Informaci
ón y
equipos
de
comunica
ción,
para 110
estableci
mientos
de Salud,
que se
distribuye
n a nivel
nacional
en 60
(sesenta)
hospitale
s y 50
(cincuent
a)
Unidades
de Salud
Familiar
(USF): se
entregó
la
totalidad
de los
110
estableci
mientos
con toda
la
infraestru
ctura
tecnológi
ca. El
contrato
continua
ejecución
con
manteni
miento.

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2019 0

2020 0

2021 0

2022 0

2023 0

2024 0

2025 0



A4-Servicios
brindados por el
Sistema Catastral,
implementados

Para el sistema
nacional de
catastro, la
intervención está
centrada en la
implementación de
un sistema
multicanal de
atención al público,
migración/actualiza
ción de la
plataforma del
Sistema de
Explotación
Catastral,
digitalización de
archivo para el
acceso en línea, y
el diseño y
desarrollo de un
Sistema Integrado
de Información
Catastral y de
Gestión Tributaria.
Este último
establecería un
flujo de
información con
los municipios y la
Dirección General
de Registros
Públicos.

Informe anual de
gestión de la MITIC

24/02/2020 11/06/2020 08/05/2025 3 32

En este
periodo
se ha
adjudicad
o y
iniciado
el
proceso
de firma
del
contrato
para el
desarroll
o de la
Consultor
ía para
los
Servicios
de
Actualiza
ción y
Migració
n de la
Plataform
a del
Servicio
Nacional
de
Catastro,
Sistema
de
Explotaci
ón
Catastral
(SIECA),
el orden
de inicio
de la
consultor
ía se
realizaría
en el
primer
trimestre
del 2023.
El
proyecto
Catastro
2 -
“Contrata
ción de
servicios
de
digitaliza
ción
certificad
a del
archivo
del
Servicio
Nacional
de
Catastro
(SNC)

MITIC



para el
acceso
en línea
a los
documen
tos de
antecede
ntes de
inmueble
s - Ad-
referéndu
m al
PGN
2023” se
encuentr
a
publicado
en el
Portal del
DNCP
para
presenta
ción de
Ofertas.
Se
estima
que la
adjudicac
ión se
realice
en el
primer
semestre
del año y
los
trabajos
comience
n en el
segundo
semestre
el año.

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2020 0

2021 0

2022 0

2023 0

2024 48

2025 20



A5-Sistemas de
gobierno digital
desarrollados e
implementados

Incluye
plataformas para la
autenticación de
identidad, firma
digital y
notificación
electrónica; la
gestión de
expediente
electrónico; la
gestión
administrativa para
municipios; el
Portal Nacional de
Trámites y
Servicios
Transaccionales;
la pasarela de
pago en línea; y el
Geoportal Nacional
y la actualización
de elementos de la
plataforma de
interoperabilidad,
entre otros.

Informe anual de
gestión de la MITIC

24/02/2020 22/01/2021 08/05/2025 42 35

Se ha
adjudicad
o a la
firma que
desarroll
ará la
“Consulto
ría para
la
actualiza
ción de la
plataform
a de
Interoper
abilidad”,
Ha
entregad
o los
informes
de
avance
de los
entregabl
es 1, 2, 3
y 4. Se
prevé
que
durante
el
siguiente
semestre
continúe
la
ejecución
sin
inconveni
entes. La
Consultor
ía para la
Impleme
ntación
de un
Sistema
de
Gestión
de
Expedien
tes
Electróni
cos en
Institucio
nes
Públicas
se
encuentr
a en
ejecución
, se han
firmado
los
contratos
con las 3
(tres)
firmas en

MITIC



fecha 12
de
octubre
de 2022,
distribuye
ndose la
adjudicac
ión de la
siguiente
manera:
KONECT
A S.A.
Lote 1,
EXCELSI
S S.A.,
Lote 2 y
CONSO
RCIO
CC-GI -
Lote 3.
Actualme
nte se ha
iniciado
la
impleme
ntación
del
SGEE en
las 3
(tres)
primeras
institucio
nes,
Comisión
Nacional
de
Valores-
CNV, el
15/11/20
22,
Ministerio
de
Urbanism
o,
Vivienda
y Hábitat
- MUVH,
el
27/12/20
22 y el
Instituto
Paraguay
o de
Tecnolog
ía
Agraria -
IPTA en
fecha
03/01/20
23. Se
prevé
que para
el
ejercicio



2023 la
cantidad
de OEEs
con
SGEE
efectivam
ente
instalado
s sean
de 6
(seis)
institucio
nes. Se
ha
adjudicad
o y
firmado
el
contrato
con la
firma que
desarroll
ará la
“Consulto
ría para
los
Servicios
de
Desarroll
o de
Software
para las
Compras
Públicas
Electróni
cas
(DNCP)”,
la
ejecución
se está
realizand
o sin
inconveni
entes, se
han
entregad
o y
aprobado
6
producto
s. Se ha
concluido
la
evaluació
n de
aquellas
firmas
que han
presenta
do
manifest
ación de
interés
para la



intención
de
Contrata
ción de
Firmas
para los ,
Servicios
de
Software
Factory
para los
OEE en
3 y 4
lotes.
Actualme
nte se
están
cerrando
los
documen
tos de
Solicitud
de
Propuest
as y se
espera la
NOB
para
proceder
a
continuar
el
proceso
de
llamado.
Se prevé
la
adjudicac
ión de los
procesos
en el
segundo
semestre
del 2022.
Se ha
procedid
o a iniciar
el
proceso
de
llamado
a
Manifest
ación de
Interés
del
Proyecto
del
Sistema
de
Tramitaci
ón
Judicial
Electróni



ca -
Modalida
d
Software
Factory.
Actualme
nte la
evaluació
n de las
propuest
as se
encuentr
a en
análisis
técnico
de la
Comisión
de
Evaluaci
ón, la
solicitud
de
Propuest
a se
encuentr
a en
elaboraci
ón y
pronto
para su
envío
para
revisión
previa y
solicitud
de no
objeción.
Se prevé
que la
adjudicac
ión sea
realizada
en el
segundo
semestre
del 2022.
Actualme
nte el
documen
to del
llamado
a
Licitación
Pública
Internaci
onal para
Fortaleci
miento
del
Sistema
de
Informaci
ón
Policial -



SIP-
MARAN
DU, se
encuentr
a en
proceso
de
análisis
de
opciones
técnicas
conjunta
mente
con el
BID y la
PN.

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2020 0

2021 0

2022 0

2023 0

2024 50

2025 15

A6-Laboratorio de
innovación
gubernamental
para apoyar el
desarrollo de
proyectos
específicos de
gobierno digital,
implementado

Laboratorio de
innovación
gubernamental
para apoyar el
desarrollo de
proyectos
específicos de
gobierno digital. Se
han identificado
preliminarmente
proyectos que
apoyen el
desarrollo de un
sistema único de
beneficiarios de
programas
sociales; sistema
de productores
agropecuarios;
proyectos a nivel
municipal de
Internet de las
Cosas para el uso
de herramientas
de conectividad,
sensores, y
sistemas de
información para la
gestión de los
mismos; y
proyectos de “big
data” y “data
analytics” para el
aprovechamiento
de los datos del
sector público.

Informe anual de
gestión de la MITIC

04/05/2021 21/11/2022 08/05/2025 5 20

El
proceso
está
siendo
replanific
ado.

MITIC



Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2021 0

2022 0

2023 0

2024 40

2025 40

A7-Modelo de
atención
multicanal,
implementado

Los modelos de
atención
multicanal,
permiten proveer
atención en el
acceso a servicios
gubernamentales a
los ciudadanos
utilizando todos los
medios
disponibles, como
respuesta a la
brecha digital de la
población y facilitar
los medios de
comunicación
entre el ciudadano
y el gobierno, por
medio de centros
de atención
habilitados en
puntos
estratégicos del
interior del país y
capitales
departamentales,
reduciendo en
gran medida el
desplazamiento de
las personas a la
capital para
acceder a trámites
y servicios
públicos.

Informe anual de
gestión de la MITIC

08/07/2020 09/02/2021 08/05/2025 3 20

Este
proceso
se dio de
baja para
analizar y
optimizar
el mismo,
se
espera
tener
definicion
es en el
primer
semestre
del 2024.

MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2020 0

2021 0

2022 0

2023 0

2024 50

2025 30



A8-Sistema
Nacional de
Ciberseguridad

Incluye revisión del
marco regulatorio;
manejo de
incidentes e
investigaciones a
través del Secutity
Operations Center;
implementación de
un equipo de
seguridad para
infraestructuras
críticas; y la
creación de
capacidad en
ciberseguridad a
nivel nacional.
Contratación de
horas anuales para
investigaciones de
análisis forense
(remotas o in situ)
SBE_30
Soluciones y
productos de
seguridad para las
instituciones
públicas,
empresas y/o
ciudadanos
(solución de
autenticación de
doble factor
centralizada para
instituciones
públicas, plugin
antibotnet, otros)

Informe anual de
gestión de la MITIC

09/03/2020 29/07/2020 08/05/2025 12 43

La
Consultor
ía para el
Servicio
de
monitore
o y
elaboraci
ón de
boletines
y alertas
de
ciberseg
uridad,
se
encuentr
a
actualme
nte
culminad
o. Se
prevé
realizar
una
nueva
contratac
ión en
2024
para dar
continuid
ad. La
Consultor
ía para la
Impleme
ntación
de la
metodolo
gía
DevSecO
ps en
MITIC,
se
encuentr
a
actualme
nte en su
etapa
final y
con buen
nivel de
ejecución
. La
Consultor
ía para
Diagnósti
cos y
auditoría
s de
segurida
d a
institucio
nes
públicas,
ya

MITIC



cuenta
con
Resoluci
ón de
adjudicac
ión de
fecha
08/11, se
prevé
Orden de
Proceder
los
primeros
meses
del
2024.La
Consultor
ía para
Asistenci
a
Técnica
de
Segurida
d a
Institucio
nes
Públicas,
ya está
en inicio
de fase
operativa
. En la
Consultor
ía para
Análisis y
gestión
de
vulnerabil
idades
de
sistemas
de
software,
se realizó
la
evaluació
n de la
manifest
ación de
interés y
tuvo una
objeción
del
Banco,
Se
realizará
nuevo
llamado y
se prevé
la
adjudicac
ión del
proceso
en el



segundo
semestre
del 2024.

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2020 0

2021 0

2022 0

2023 0

2024 45

2025 12

C2 - Mejora de la inversión en TICS mediante el apoyo a jóvenes,
emprendedores, y empresas

Meta
Aumenta el porcentaje de empresas que invierten en
TICS de 10 a 11%

Peso Ponderado
(%)

23

COSTO TOTAL DEL COMPONENTE

Obligado
Acumulado FF10

hasta 2023

Obligado
Acumulado FF20

hasta 2023

Obligado
Acumulado FF30

hasta 2023

Total Obligado
Acumulado
hasta 2023

0 2.043.898.657 0 2.043.898.657

Año FF10 FF20 FF30 TOTAL

2018 0 0 0 0

2019 0 0 0 0

2020 0 0 0 0

2021 0 0 0 0

2022 0 0 0 0

2023 0 0 0 0

2024 0 133.525.053.550 0 133.525.053.550

2025 0 74.435.494.916 0 74.435.494.916

ACTIVIDADES

Nombre Descripción
Medio de

Verificación

Plazos
Peso

Pondera
do (%)

Avance
Físico

Acumula
do (%)

Descripc
ión del
Estado

de
Avance

Justifica
ción en
Caso de
Retrasos
/ Barrera

Respons
ableInicio de la

Actividad

Firma de
Contrato - Inicio /

Plazo (meses)

Fin Actividad -
Cierre de
Contrato

A1-
Emprendimientos
con Base Digital
financiados con
capital semilla

Incluye el
otorgamiento de
capital semilla para
cofinanciar la
creación de
nuevos
emprendimientos
digitales
innovadores; la
promoción del
emprendedurismo
con base digital,
incluyendo
formación de
emprendedores,
inversores,

Informe anual de
gestión de la MITIC

11/09/2019 09/04/2020 08/05/2025 12 32

En el
marco
del
Producto
9, se han
realizado
los
desembo
lsos
correspo
ndientes
al
Program
a
Innovand
oPy, el

MITIC



mentores y
gestores de
fondos; y el apoyo
a la captación de
iniciativas y
emprendimientos
extranjeros.

cual dio
como
resultado
11 (once)
emprendi
mientos
de base
digital,
beneficia
dos con
un capital
semilla
de USD
15.000,0
0 cada
uno,
totalizand
o un
aporte no
reembols
able por
valor
total de
USD
165.000,
00. Los
11 (once)
equipos
de
emprend
edores
firmaron
contratos
luego de
constituir
se
formalme
nte como
sociedad
es, y se
encuentr
an
actualme
nte en
fase de
ejecución
. Desde
la
DGIPED
se realiza
el
seguimie
nto a los
proyecto
s, que
consiste
en
asignar
un
equipo
de
técnicos
que
estarán



haciendo
reunione
s
periódica
s. Para el
programa
de
incubació
n de
Innovand
oPy en
su
edición
2024, se
han
elaborad
o nuevas
Guías de
Bases y
Condicio
nes, así
como la
Guía de
ejecución
. Se ha
incremen
tado a
USD
20,000 el
aporte de
capital
semilla
para los
emprendi
mientos
egresado
s del
programa
.
Asimism
o, se ha
elaborad
o el
pliego de
bases y
condicion
es para
la
contratac
ión de
una
agencia
especiali
zada que
se
encargar
á de
desarroll
ar la
capacitac
ión y el
Demoday
. Se ha
actualiza



do el
portal
para la
postulaci
ón y el
formulari
o de
inscripció
n
mediante
el
sistema
simple de
la DGGE.
Se está a
la espera
del
resultado
del
proceso
licitatorio
para la
publicaci
ón de la
convocat
oria,
estimánd
ose su
publicaci
ón en el
primer
semestre
de 2024.

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2019 0

2020 0

2021 0

2022 0

2023 0

2024 40

2025 28



A2-
Emprendimientos
de base digital en
fase de expansión
impulsados

Por medio de
olimpiadas
nacionales para
prospectar y
acompañar
jóvenes con
competencias
digitales;
certificación de
competencias
digitales en
personas
obtenidas
mediante cursos
cortos; y
cofinanciamiento
de proyectos
asociativos de
universidades y
centros terciarios
para transformar la
oferta de
formación de
capital humano en
tecnologías
digitales. En esta
actividad se
pondrá énfasis en
favorecer la
participación de
mujeres.

Informe anual de
gestión de la MITIC

06/01/2020 22/07/2020 08/05/2025 3 12

En el
marco
del
Producto
10, se
han
llevado a
cabo
reunione
s con
emprend
edores y
organiza
ciones
referente
s en
innovació
n, con el
fin de dar
a
conocer
las
acciones
a ser
ejecutad
as. Como
alternativ
a al
avance
con los
programa
s
abocado
s al
producto,
se han
realizado
socializa
ciones
con
todos los
sectores
involucra
dos en el
ecosiste
ma de
innovació
n con el
propósito
de
validar
un
instrume
nto
acorde a
las
necesida
des de
los
emprend
edores
en esta
etapa. Se
ha

MITIC



notificado
la
selección
a los
especiali
stas
internaci
onales
en
emprendi
mientos
que
acompañ
arán el
diseño y
la
ejecución
de la
estrategi
a.
Actualme
nte se
está
llevando
a cabo el
proceso
administr
ativo y se
están
esperand
o los
documen
tos
administr
ativos
para
comenza
r la
ejecución
del
contrato.
Además,
se han
incorpora
do al
equipo 3
personas
(2
técnicos
en
innovació
n y
emprend
edurismo
y 1
administr
ativo).
Con el fin
de
optimizar
los
procesos
, se ha
desarroll



ado en
forma
conjunta
con el
área de
Planificac
ión y
Proyecto
s una
propuest
a para la
estandari
zación de
los
procesos
.

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2020 0

2021 0

2022 0

2023 0

2024 38

2025 50



A3-Iniciativas
Digitales
Extranjeras,
captadas

Incluye acciones
colaborativas de
investigadores,
empresas y sector
público. Mediante
proyectos
participativos que
abarcarían
acciones de
investigación,
desarrollo o
adaptación de
tecnologías,
ensayos y
pruebas, desarrollo
e implementación
de soluciones,
herramientas o
plataformas,
asistencia técnica,
capacitación, entre
otros. Especial
atención se
prestará a la
promoción del
sector de
microempresas.

Informe anual de
gestión de la MITIC

02/12/2019 23/06/2020 31/03/2025 1 6

En
relación
con el
producto
11, luego
de haber
transcurri
do 2
años,
periodo
en el cual
se
desarroll
aron: •
Alrededo
r de 80
reunione
s tanto
presenci
ales
como
virtuales
•
Participa
ción en
más de
50
eventos •
Términos
de
referenci
a para la
definición
de la
oferta de
servicios.
• Lista de
empresa
s
potencial
es.
Luego de
este
tiempo
transcurri
do no se
ha
logrado
el
objetivo
esperado
para
dicho
producto,
a la
fecha
solo se
cuenta
con 2
empresa
s
interesad
as en
firmar la

MITIC



nota de
manifest
ación de
interés
formal de
instalarse
en el
país, en
vista a
todo lo
comenta
do, y a
los
recursos
invertidos
en el
producto,
consider
amos
muy bajo
el avance
para el
mismo,
sin dejar
de
mencion
ar que
esto se
debió a
diferente
s
factores.
En vista
a lo
expuesto
,
creemos
que este
producto
podría
verse
mejor
impulsad
o y
apoyado
uniéndos
e al
Distrito
Digital -
Producto
15; ya
que el
desarroll
o de esta
infraestru
ctura
vendría
acompañ
ado de
una gran
estructur
a que
brindaría
no solo el



espacio
físico
necesari
o, sino
que
favorecía
a contar
con un
contexto
adecuad
o
(concentr
ando en
un solo
lugar
varios
servicios
determin
antes).
En
consider
ación a lo
expuesto
, se
propone
poner en
pausa el
producto
y
reactivar
las
acciones
en un
determin
ado
plazo,
pero ya
unificado
a las
actividad
es del
producto
del
Distrito
Digital y
no como
producto
independ
iente.

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2019 0

2020 0

2021 0

2022 0

2023 0

2024 86

2025 8



A4-Capacitaciones
en habilidades
digitales para la
ciudadanía
realizadas

El producto
contempla la
realización de
actividades para el
fortalecimiento de
las competencias
digitales, que los
ciudadanos deben
tener como
miembros
empoderados de la
Sociedad de la
Información y el
Conocimiento. En
ese sentido, se
realizará la
optimización del
Campus Virtual del
MITIC, que
contiene el
Catálogo Nacional
de Cursos
Gratuitos en Línea
de la República del
Paraguay. Por otra
parte, se ofrecerán
Capacitaciones
Técnicas
Informáticas, de
manera presencial,
en línea o mixta a
fin de incentivar la
formación del
capital humano en
el marco de las
Tecnologías de la
Información.
Asimismo, como
mecanismo para
atraer y captar a
los jóvenes con
habilidades de
desarrollar talento
digital, se incluirá
la realización y/o
fortalecimiento de
eventos de
competencias
digitales. Además,
se incentivará la
educación
interdisciplinaria
con énfasis en
cultura hacedora y
Ciencia,
Tecnología, Arte y
Matemáticas
(STEAM por sus
siglas en ingles),
mediante la
implementación de
Infocentros
Tecnológicos

Informe anual de
gestión de la MITIC

17/02/2020 04/06/2020 08/05/2025 19 53

Optimiza
ción de la
plataform
a e-
learning
del
MITIC y
Digitaliza
ción de
cursos
continua
en
ejecución
.
Elaboraci
ón de
Cursos
Virtuales:
Llamado
ID 752 -
SERVICI
O PARA
LA
ELABOR
ACIÓN
DE
CURSOS
VIRTUAL
ES
(pausado
durante
la etapa
de
evaluació
n), luego
de la
revisión
de los
antecede
ntes, las
nuevas
autoridad
es
decidiero
n
reanudar
este
proceso,
como
actividad
inicial, se
realizaro
n las
gestiones
para la
Conform
ación de
un nuevo
Comité
de
Evaluaci
ón, éste
fue
aprobado

MITIC



por
Resoluci
ón MITIC
N°789/20
23 de
fecha
14.12.20
23, y
está
compues
to por
represent
antes de
las áreas
técnica,
financier
a y
jurídica.
Se
proyectó
una
reunión
inicial de
este
comité y
área de
Adquisici
ones,
para
contextu
alización
general y
presenta
ción de
las
documen
taciones
del
proceso
a los
miembro
s del
nuevo
CE. En
relación
al
Servicio
de
Capacita
ción y de
Gestión
de
Infocentr
os, se
avanzará
en el
diseño
del
proyecto.
Los
Eventos
Tecnológ
icos:
entre los



meses
de junio y
septiemb
re se
recibiero
n varias
propuest
as a
través de
la
Ventanill
a Abierta
“Apoyo a
Eventos
Tecnológ
icos” y el
Sistema
de
Registro
de
Proyecto
s
(SISREP
) del
MITIC
siendo
adjudicad
as para
el
cofinanci
amiento
del
MITIC
mediante
Resoluci
ón N°
622/2023
, los
eventos
que se
detallan
a
continuac
ión: 1-V
Congres
o
Internaci
onal de
Ciencia,
Diseño y
Tecnolog
ía. 2-X
Congres
o
Internaci
onal de
Contabili
dad,
Marketin
g y
Empresa
“Transfor
mación
tecnológi



ca
empresar
ial y
economí
a de la
innovació
n para la
competiti
vidad
sustenta
ble”. 3-
Congres
o de
Agricultur
a
Inteligent
e.

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2020 0

2021 0

2022 0

2023 0

2024 47

2025 0



A5-Personas
formadas en
certificaciones de
competencias
digitales

Contempla el
fortalecimiento de
las capacidades y
talento humano
TIC y/o TI
mediante la
capacitación de
ciudadanos en el
país, mediante
cursos en
modalidad
presencial, en
línea o mixta.

Informe anual de
gestión de la MITIC

11/02/2020 22/05/2020 08/05/2025 15 50

Convocat
oria
Bootcam
p de
Desarroll
o Web
Full
Stack:
Durante
el
segundo
semestre
del 2023,
finalizaro
n las
actividad
es en el
marco de
esta
convocat
oria.
Convocat
oria
Diplomad
os TIC,
1ra
Convocat
oria:
Durante
el
segundo
semestre
del 2023,
finalizaro
n las
actividad
es en el
marco de
esta
convocat
oria.
Convocat
oria
Diplomad
o en TIC
dirigido a
Servidore
s
Públicos:
El estado
de este
proceso
fue
presenta
do a las
nuevas
autoridad
es
institucio
nales,
actualme
nte se
realiza
una

MITIC



revisión
(y
eventual
es)
ajustes al
programa
de
contenid
os
referenci
ales, por
parte de
la
Dirección
General
De
Inclusión
Digital y
TIC en la
Educació
n, a
solicitud
del
Viceminis
tro TIC.
Convocat
oria
Bootcam
p TIC
2023: El
estado
de esta
acción
fue
presenta
do a las
nuevas
autoridad
es
institucio
nales,
luego de
la
revisión
de los
antecede
ntes se
decidió
seguir
adelante
con el
proceso.
El EQT
conforma
do para
este
proceso
retoma la
evaluació
n de las
propuest
as
recibidas.
El



lanzamie
nto de
esta
convocat
oria se
realizará
a
mediado
s del
primer
semestre
2024.
Registro
de
Prestado
ras de
Servicios
de
Aprendiz
ajes:
Durante
el
periodo
informad
o, no se
habilitó
un nuevo
corte
para
registro
de
nuevas
Prestado
ras.

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2020 0

2021 0

2022 0

2023 0

2024 50

2025 0



A6-Proyectos de
transformación
digital sectorial
implementados

Implementar una
estrategia
asociativa que
permita el
desarrollo y mejora
de Programas de
Formación en
Tecnologías
Digitales

Informe anual de
gestión de la MITIC

25/02/2020 05/06/2020 06/05/2025 7 54

Se llevó
a cabo el
cierre de
la
segunda
convocat
oria en el
marco de
Proyecto
s de
Transfor
mación
Digital
Sectorial.
Se emitió
la
resolució
n de no
adjudicac
ión a los
gremios
que no
fueron
seleccion
ados en
esta
convocat
oria.
Posterior
mente,
se
notificó
dicha no
adjudicac
ión a los
gremios
afectado
s,
quienes
solicitaro
n un
informe
de
recomen
dación
sobre la
evaluació
n de sus
proyecto
s. El
Equipo
Técnico
elaboró
las
recomen
daciones
basadas
en las
evaluacio
nes
realizada
s, las
cuales
fueron

MITIC



remitidas
a los
gremios
para su
retroalim
entación
y mejora
continua.
Inició el
proceso
de
seguimie
nto y
monitore
o a los
dos
gremios
adjudicad
os en la
primera
ventanilla
de
Proyecto
s de
Transfor
mación
Digital
Sectorial,
que
fueron
Federaci
ón de
Industria
s
Creativas
(FIC) y
Cámara
Paraguay
a de
Software
(CISOFT
), en
fecha 07
de
diciembr
e del
2023 la
CISOFT
recibió el
primer
desembo
lso
correspo
ndiente
al 25%
del
monto
total
adjudicad
o en
concepto
de
anticipo.
Se han



iniciado
los
procesos
de
adenda a
los
contratos
para los
dos
gremios
adjudicad
os en la
primera
ventanilla
, debido
a
retrasos
en los
desembo
lsos. La
vigencia
de los
contratos
de
ambos
se
extiende
hasta
marzo de
2024.
Según la
proyecció
n
realizada
, es
necesari
o ampliar
el plazo
de
ejecución
para
garantiza
r el
cumplimi
ento del
plan de
trabajo
aprobado
y lograr
un cierre
exitoso
de los
proyecto
s
adjudicad
os. Con
respecto
a la
segunda
ventanilla
de
Proyecto
s de
Transfor



mación
digital
sectorial,
fueron
adjudicad
os 2
gremios,
Asociació
n Rural
del
Paraguay
(ARP),
Federaci
ón de
Cooperat
ivas de
Producci
ón
(FECOP
ROD), se
inició con
ellos el
proceso
de
recepció
n de
documen
taciones
legales
para la
suscripci
ón de
contrato.
Después
de llevar
a cabo
estas dos
ventanilla
s, se
procedió
a realizar
una
evaluació
n
exhaustiv
a del
proceso,
consider
ando los
resultado
s
obtenido
s.
Actualme
nte, se
está
llevando
a cabo
una
reestruct
uración
del
producto
en



función
de las
lecciones
aprendid
as. Este
nuevo
diseño
estará
listo para
el
segundo
semestre
del año
2024.
Una vez
que sea
aprobado
, se
lanzará
la tercera
convocat
oria de
Proyecto
s de
Transfor
mación
Digital
Sectorial.

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2020 0

2021 0

2022 0

2023 0

2024 32

2025 14



A7-Distrito Digital
construido y
operando

Incluye soluciones
digitales en
sectores
priorizados a
través de acciones
colaborativas de
investigadores,
empresas y sector
público.

Informe anual de
gestión de la MITIC

24/07/2020 07/05/2021 08/05/2025 43 26

En este
periodo
se
realizaro
n las
siguiente
s
acciones:
En el
marco
del
Contrato
N° 127-
2022,
suscrito
entre el
MITIC y
la
Empresa
Analítica
S.A.,
ésta
última
entregó
el
informe
de los
resultado
s de
análisis
laboratori
al,
solicitado
s por el
MADES,
en el
marco
del
Expedien
te
presenta
do del
Estudio
de
Impacto
Ambienta
l, para la
obtenció
n de la
licencia
ambienta
l, para la
construcc
ión del
Edificio
del
Distrito
Digital,
en el
local de
la Ex
OFAT,
situado
sobre la

MITIC



Avda.
Artigas.
En el
marco
del
Expedien
te
presenta
do del
Estudio
de
Impacto
Ambienta
l, se
remitió al
MADES
el
informe
de los
resultado
s de
análisis
laboratori
al
realizado
por la
Empresa
Analítica
S.A, para
proseguir
con los
trámites
para la
obtenció
n de la
licencia
ambienta
l. Se
presentó
al BID el
Plan de
Reasenta
miento
Involunta
rio (PRI)
de los
núcleos
familiares
que se
encontra
ban en
forma
irregular,
en el
predio
del sitio
de la Ex
OFAT,
situado
sobre la
Avda.
Artigas y
se logró
la



aprobaci
ón de la
1era.
Fase. En
el marco
del
Convenio
con el
MUVH y
como
parte de
las
acciones
aprobada
s en el
PRI, se
logró el
reasenta
miento
de 10
(diez)
unidades
sociales,
que
fueran
beneficia
rias del
programa
Che
Tapyí en
el Barrio
San Blas
de la
Ciudad
de
Mariano
Roque
Alonso.
En el
marco
del
Contrato
N° 127-
2022,
suscrito
entre el
MITIC y
la
Empresa
Analítica
S.A., se
realizó la
capacitac
ión
prevista
sobre el
manejo
de
químicos,
y se
logró la
aprobaci
ón del
producto



3 de la
consultor
ía de
“Servicio
Laborator
ial de
toma de
muestras
y
análisis,
en el
predio
destinad
o al
Distrito
Digital”,
concluye
ndo así
los
entregabl
es
definidos
en el
Contrato.
Como
parte de
las
acciones
del PRI,
se
realizaro
n varias
actividad
es
vinculada
s al
Seguimie
nto y
monitore
o al PRI
de las
familias
reubicad
as en El
Barrio
San Blas
de la
Ciudad
de
Mariano
Roque
Alonso,
remitiend
o al BID
el primer
reporte
remitido
por el
MUVH.



Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2020 0

2021 0

2022 0

2023 0

2024 14

2025 60

C3 - Extensión del uso de BA y mejora de su calidad y precio

Meta Disminuye el costo por MBPS de 20 USD a 4,18 USD

Peso Ponderado
(%)

37

COSTO TOTAL DEL COMPONENTE

Obligado
Acumulado FF10

hasta 2023

Obligado
Acumulado FF20

hasta 2023

Obligado
Acumulado FF30

hasta 2023

Total Obligado
Acumulado
hasta 2023

0 27.387.919.524 0 27.387.919.524

Año FF10 FF20 FF30 TOTAL

2018 0 0 0 0

2019 0 0 0 0

2020 0 0 0 0

2021 0 0 0 0

2022 0 0 0 0

2023 0 0 0 0

2024 0 174.959.199.058 0 174.959.199.058

2025 0 19.346.683.631 0 19.346.683.631

ACTIVIDADES

Nombre Descripción
Medio de

Verificación

Plazos
Peso

Pondera
do (%)

Avance
Físico

Acumula
do (%)

Descripc
ión del
Estado

de
Avance

Justifica
ción en
Caso de
Retrasos
/ Barrera

Respons
ableInicio de la

Actividad

Firma de
Contrato - Inicio /

Plazo (meses)

Fin Actividad -
Cierre de
Contrato

A1-Sitios y
edificios públicos
conectados

Incluye
construcción de
nuevas redes de
última milla,
conectando sitios y
edificios públicos,
con énfasis en
municipios
grandes y
medianos, y la red
de entidades de
salud del MSPBS.
También se
financiará la
expansión de la
Red de Televisión
Digital para la
prestación del
servicio de
televisión digital a
toda la ciudadanía

Informe anual de
gestión de la MITIC

29/11/2019 21/08/2020 08/05/2025 23 70

En
primer
lugar, el
proyecto
de
Internet
Gratuito
en
Espacios
Públicos
(IGEP),
con dos
contratos
en
ejecución
, el
primero
correspo
ndiente a
Conectivi
dad, y el

MITIC



y plataforma digital
de medios del
Estado.

segundo
Infraestru
ctura, al
cierre del
periodo
se
cuenta
con Acta
de
Recepció
n de 268
puntos
equipado
s,
conectad
os y en
funciona
miento.
En
cuanto a
la
Conectivi
dad de
Hospitale
s
(comple
mento
del
Producto
3), se
está
realizand
o la
fiscalizaci
ón del
servicio
de
manteni
miento
de los
contratos
de
infraestru
ctura y
equipami
ento
tecnológi
co.
Asimism
o, el
proyecto
de
Fortaleci
miento
de
Infraestru
ctura y
Conectivi
dad del
Sistema
de
Intercam
bio de
Informaci



ón se
encuentr
a en
ejecución
.

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2019 0

2020 0

2021 0

2022 0

2023 0

2024 20

2025 10



A2-Data Center
operando

Incluye la
implementación de
un nuevo data
center del Estado y
un punto de
interconexión (IXP:
Internet Exchange
Point) el cual
brindará, entre
otros servicios, el
de nube privada
del Estado. (iii) La
implementación de
un centro de
control de red
(NOC: Network
Operation Center).

Informe anual de
gestión de la MITIC

07/02/2020 20/05/2020 08/05/2025 57 26

El
llamado
de
“Servicio
s de
Diseño,
Construc
ción,
Equipami
ento
Integral y
Puesta
en
Operació
n del
Data
Center,
con
certificaci
ón del
Uptime
Institute,
en el
nivel
TIER III”,
así como
el
proceso
de
“Consulto
ría para
la
Gestión
del
Proyecto
y la
Fiscaliza
ción del
contrato
de
diseño,
construcc
ión,
equipami
ento
integral,
pruebas
y puesta
en
servicio
del Data
Center,
con
Certificac
ión TIER
III” se
han
cancelad
o y
actualme
nte las
mismas
se
encuentr

MITIC



an en
etapa de
reingenie
ría de
manera a
optimizar
el
alcance
del
mismo.
El
Proyecto
NUBE-
PY 2 ha
ingresad
o a la
fase
operativa
, donde
se
ejecutan
tanto los
manteni
mientos
preventiv
os como
los
correctiv
os.
Además,
se está
llevando
a cabo la
incorpora
ción
gradual
de
nuevas
institucio
nes, las
cuales
están
impleme
ntando
sus
sistemas
de forma
progresiv
a.

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2020 0

2021 0

2022 0

2023 0

2024 51

2025 23



A3-Derechos de
uso para
conectividad
internacional,
adquiridos

Incluye La
adquisición de
derechos
irrevocables de
uso (IRU:
Indefeasible Rights
of Use) para el
acceso
internacional a
través de dos
países.

Informe anual de
gestión de la MITIC

07/02/2020 20/05/2020 30/04/2025 20 7

En el
semestre
se han
trabajado
en
posibles
escenari
os para
el
llamado,
no
obstante,
no se ha
avanzad
o en
entregabl
es del
presente
periodo.

MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2020 0

2021 0

2022 0

2023 0

2024 20

2025 73

C4 - Fortalecimiento del marco institucional y la capacidad gubernamental
para el desarrollo de la Agenda Digital

Meta
Aumenta el índice de cumplimiento del Artículo 12 de la
Ley 4989/13 pasando de 8 a 16 atribuciones de las 22
estipuladas para la SENATICS

Peso Ponderado
(%)

10

COSTO TOTAL DEL COMPONENTE

Obligado
Acumulado FF10

hasta 2023

Obligado
Acumulado FF20

hasta 2023

Obligado
Acumulado FF30

hasta 2023

Total Obligado
Acumulado
hasta 2023

0 7.516.722.023 0 7.516.722.023

Año FF10 FF20 FF30 TOTAL

2018 0 0 0 0

2019 0 0 0 0

2020 0 0 0 0

2021 0 0 0 0

2022 0 0 0 0

2023 0 0 0 0

2024 0 28.839.608.447 0 28.839.608.447

2025 0 3.444.548.598 0 3.444.548.598

ACTIVIDADES

Nombre Descripción
Medio de

Verificación

Plazos
Peso

Pondera
do (%)

Avance
Físico

Acumula
do (%)

Descripc
ión del
Estado

de

Justifica
ción en
Caso de
Retrasos

Respons
ableInicio de la

Actividad

Firma de
Contrato - Inicio /

Plazo (meses)

Fin Actividad -
Cierre de
Contrato



Avance / Barrera

A1-Plan de
Negocio diseñado

Este producto
financiará la
elaboración de
instrumentos que
describan y
expliquen el
negocio que
desarrollará MITIC,
sus objetivos, las
estrategias que se
van a utilizar para
alcanzar dichos
objetivos, el
proceso
productivo, la
inversión
requerida, los
clientes y la
rentabilidad
esperada.

Informe anual de
gestión de la MITIC

24/02/2020 05/11/2020 31/12/2024 2 8

Los
Términos
de
Referenci
a para la
contratac
ión de la
consultor
ía fueron
remitidos
al banco
para la
revisión
previa, al
cierre del
periodo
reportado
, el
mismo se
encontra
ba aún
en el
BID.

MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2020 0

2021 0

2022 0

2023 60

2024 32



A2-Modelo de
Gestión del MITIC,
diseñado e
implementado

Contempla la
elaboración del
Modelo de Gestión
del MITIC el cual
incluirá entre otros:
un diagnóstico
situacional,
elaboración de
mapas de
procesos, diseño
del proyecto de
renovación de la
estructura
organizacional,
elaboración del
diseño y
herramientas del
sistema de
Planeación y
Monitoreo,
Elaboración de
políticas y del
sistema de gestión
del talento
humano,
actualización de la
estrategia de
gestión del
cambio, plan de
capacitación y plan
de equipamiento
operativo.

Informe anual de
gestión de la MITIC

02/12/2019 26/08/2020 30/04/2025 15 28

Debido a
la
cancelaci
ón del
llamado
para la
consultor
ía del
modelo
de
Gestión y
de
acuerdo
con un
plan
temporal
para
avanzar
con el
producto,
lo que
inició con
la
contratac
ión del
Especiali
sta en
Organiza
ción
Sistemas
y
Métodos,
se
reportan
los
siguiente
s
avances:
Plan
Estratégi
co
Institucio
nal (PEI)
2023-
2026
aprobado
.
Resoluci
ón MITIC
N°
872/2022
“Por la
cual se
aprueba
el Plan
Estratégi
co
Institucio
nal (PEI)
2023-
2026 del
Ministerio
de
Tecnolog

MITIC



ía de la
Informaci
ón y
Comunic
ación, en
el marco
de la
impleme
ntación
de las
NRM-
MECIP
del
Sistema
de
Control
Interno”.
Elaboraci
ón en
conjunto
con la
DGTH y
con cada
área
interesad
a, de
Manual
de
Funcione
s y
Perfiles
con 96
puestos,
correspo
ndientes
a 12
Direccion
es
Generale
s entre
ellas de
apoyo,
ViceTIC
y
ViceCom
,
aprobado
por
Resoluci
ón MITIC
N°382/20
23 “Por
la cual se
aprueba
los
Manuale
s de
Funcione
s y
Perfiles
de
puestos
de
distintas



depende
ncias del
Ministerio
de
Tecnolog
ías de la
Informaci
ón y
Comunic
ación, en
el marco
de la
impleme
ntación
de las
NRM-
MECIP
del
Sistema
de
Control
Interno”.
Elaboraci
ón en
conjunto
con cada
área
interesad
a de 13
procedim
ientos,
como
parte del
manual
de
procedim
ientos,
para 4
depende
ncias del
MITIC,
aprobado
por
Resoluci
ones
MITIC:
N°315/20
23,
N°282/20
23,
N°292/20
23,
N°315/20
23,
N°377/20
23 y
N°278/20
23. En el
marco de
este
producto,
se ha
contratad
o la



consultor
ía para la
elaboraci
ón de un
“Plan
para el
Desarroll
o y
Gestión
de la Red
de
Infraestru
ctura
Publica
de
Conectivi
dad –
RIPC”,
documen
to que a
la fecha
se
encuentr
a
aprobado
y como
insumo
para
otros
proyecto
s del
programa
. Por otro
lado, en
el marco
del
fortaleci
miento
de la
Dirección
General
de
Talento
Humano,
se
encuentr
an en
elaboraci
ón los
Términos
de
Referenci
a para la
puesta
en
marcha
de una
Sala de
Lactancia
para el
MITIC.



Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2019 0

2020 0

2021 0

2022 0

2023 0

2024 55

2025 17



A3-Sistema
Informático
Integrado de
Gestión de
implementado

Incluye diseño,
desarrollo e
implementación de
un software ERP o
sistema integrado
de gestión que
permite controlar
todos los procesos
que se llevan a
cabo en una
entidad, a través
de módulos de
administración de
recursos humanos,
financieros-
contables,
productivos y
logísticos.

Informe anual de
gestión de la MITIC

26/05/2021 20/04/2023 08/05/2025 10 6

Como
parte del
fortaleci
miento
interinstit
ucional la
plataform
a
SIMPLE,
fue
customiz
ada para
la ANDE,
que, por
medio de
un
convenio,
a la
fecha,
hace uso
pleno de
la misma
con un
grado de
satisfacci
ón
óptima.
Por otro
lado, por
decisión
institucio
nal, se
decidió
fortalecer
los
sistemas
informáti
cos ya en
uso, para
lo que el
área
responsa
ble
(Direcció
n de la
Unidad
Especiali
zada
TIC), se
encuentr
a
redactan
do los
términos
de
referenci
a.

MITIC



Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2021 0

2022 0

2023 0

2024 65

2025 29



A4-Capacidad
técnica y operativa
del MITIC,
incrementada

Con este producto
se prevé la
contratación de
personal
incremental para
apoyar la
implementación de
actividades del
Programa
4650/OC-PR y de
actividades de
cumplimiento del
rol misional del
MITIC. Igualmente
se incluyen la
provisión de
equipamiento y
recursos para el
funcionamiento y
operación.
(alquiler,
mobiliario,
equipamientos
informáticos, otros)
Se espera que
este personal sea
absorbido y
costeado
posteriormente por
MITIC, con
presupuesto
institucional.

Informe anual de
gestión de la MITIC

31/01/2020 07/05/2020 08/05/2025 46 74

Contrata
ción
técnicos
para
fortaleci
miento
institucio
nal: se
reportan
los
siguiente
s
avances
para el
periodo: -
8
consultor
es
contratad
os para
las
distintas
depende
ncias del
MITIC. -
10
consultor
es
incorpora
dos. -73
consultor
es
contratad
os en
total. -50
consultor
es
activos,
ya que
hubo
rotación
por
distintos
motivos.
-31
procesos
en
marcha
en
diferente
s
estadios.
Dotación
de
equipos
informáti
cos: por
decisión
institucio
nal, se
decidió
aguardar
el inicio
de

MITIC



actividad
es de la
nueva
administr
ación
para
continuar
con el
proceso.
Dotación
de
mobiliario
: por
decisión
institucio
nal, se
decidió
aguardar
el inicio
de
actividad
es de la
nueva
administr
ación,
para
continuar
con el
proceso.
Consultor
ías
individual
es del
programa
en
general
(Compon
entes 1,
2, 3 y 5):
se
reportan
los
siguiente
s
avances
para el
periodo: -
2
consultor
es
contratad
os. -2
consultor
es
incorpora
dos. -29
consultor
ías
contratad
os en
total. -13
procesos
en
marcha.



Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2020 0

2021 0

2022 0

2023 0

2024 20

2025 6



A5-Personal de las
instituciones
claves del
ecosistema público
en TIC, capacitado

Incluye el diseño
de un programa
curricular y el
desarrollo de
capacitaciones
para profesionales
clave que hacen
parte del
ecosistema público
en TIC. Este
proceso de
formación buscar
generar
contrapartes
fuertes en
instituciones clave
que facilite la
instalación de la
Agenda Digital.

Informe anual de
gestión de la
SENATICs

02/12/2022 20/05/2023 08/05/2025 2 13

La Guía
de Bases
y
Condicio
nes para
el
diplomad
o en TIC
para
servidore
s
públicos,
así como
la
autorizaci
ón de la
apertura
de la
convocat
oria, fue
aprobada
por
Resoluci
ón
Ministeria
l
N°230/20
23, pero
por
decisión
institucio
nal se ha
posterga
do el
inicio,
hasta
que
asuma la
nueva
administr
ación.
Por otro
lado, se
elaboró
el
“Procedi
miento
para
Financiac
ión de
Capacita
ciones en
el Marco
del
Program
a de
Apoyo a
la
Agenda
Digital”
con sus
respectiv
os
formulari

MITIC



os, que,
a la
fecha de
cierre de
este
informe,
se
encuentr
a para
aprobaci
ón de la
Máxima
Autoridad
.

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2022 0

2023 0

2024 60

2025 27



A6-Campañas de
sensibilización
dirigidas a
ciudadanos para el
uso de los trámites
digitalizados,
realizadas

Se prevé la
elaboración e
implementación de
una estrategia de
comunicación que
incluya mensajes
claves,
conceptualización
creativa y línea
gráfica, mapa de
público,
actividades
principales, plan
de medios y Plan
Operativo Anual.
Asimismo, se
financiarán
actividades
definidas en los
planes diseñados.
Estas acciones
estarán orientadas
a informar y
sensibilizar al
público en general
sobre el proceso
de transformación
digital del país.

Informe anual de
gestión de la MITIC

17/02/2020 08/11/2021 08/05/2025 25 42

La
impleme
ntación
de la
estrategi
a de
comunica
ción del
programa
pasó a
gestionar
se desde
el área
de
Comunic
ación de
la Unidad
Ejecutora
del
Program
a, por lo
que será
reportado
desde el
compone
nte 5. El
llamado
de
Espacio
en
Medios
fue
posterga
do por
decisión
institucio
nal.
Avances
sobre la
Impleme
ntación
de la
Comunic
ación del
Program
a: Sitio
web
oficial:
En el
periodo
reportado
finalizó el
proceso
de
diseño e
impleme
ntación
del sitio
web del
programa
agendadi
gital.mitic
.gov.py a
cargo del

MITIC



área de
comunica
ción del
programa
. Dicho
sitio
alberga
informaci
ón
respecto
a los
compone
ntes y el
avance
de los
producto
s, así
como
informaci
ón del
estado y
avance
financier
o y la
documen
tación del
PAAD.
Su
actualiza
ción es
periódica
, en base
a
informaci
ón
obtenida
por el
área de
comunica
ción.
Campañ
a MITIC
presenta:
a través
de la
contratac
ión
proporcio
nada por
el BID se
logró la
producci
ón de 4
audiovisu
ales
dedicado
s a la
visibilida
d de los
producto
s HIS,
Trámites
en Línea,
IGEP y



Cursos
en Línea.
En el
mes de
junio
inició su
difusión
en los
canales
de
comunica
ción
oficiales
de
MITIC,
medios
del
Estado, y
remitidos
a grupos
claves
por
diversas
plataform
as.
Dentro
de esta
campaña
se logró
la pauta
publicitari
a de más
de 10
publicaci
ones en
redes
sociales
logrando
un
alcance
total de
más de
1.500.00
0
personas
,
7.133.95
2
impresio
nes y
760.000
interaccio
nes
(datos
presenta
dos por
el
informe
de la
consultor
ía).
Amplifica
ción del
alcance



de las
comunica
ciones: •
A través
de una
estrategi
a
ampliada
a medios
de
prensa,
en el
mes de
junio se
llevó a
cabo una
agenda
de
medios
compues
ta por 22
entrevist
as en
medios
radiales y
televisivo
s, en
donde se
expusier
on los
avances
de la
Agenda
Digital,
además
de
entrevist
as
específic
as para
los
producto
s IGEP y
Trámites
en Línea.
Cabe
destacar
que la
gestión
de
prensa
es una
actividad
permane
nte del
área de
comunica
ción, sin
embargo,
en el
mes de
junio se
desarroll
ó una



estrategi
a
específic
a con el
apoyo
del
VICECO
M. • Se
desarroll
a de
manera
permane
nte la
estrategi
a de
difusión
de
contenid
os sobre
los
producto
s del
programa
y sus
avances.
En el
primer
semestre
de 2023
se
reportan
más de
80
publicaci
ones
(200
posteos
distribuid
os en los
perfiles
de
Instagra
m,
Twitter y
Faceboo
k), estas
mismas
publicaci
ones son
remitidas
a grupos
de
prensa y
producci
ón de
medios,
además
del
publico
interno
del
MITIC.



Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2020 0

2021 0

2022 0

2023 0

2024 32

2025 26

C5 - Administración del Proyecto

Meta Proyecto ejecutado dentro del plazo

Peso Ponderado
(%)

5

COSTO TOTAL DEL COMPONENTE

Obligado
Acumulado FF10

hasta 2023

Obligado
Acumulado FF20

hasta 2023

Obligado
Acumulado FF30

hasta 2023

Total Obligado
Acumulado
hasta 2023

0 10.665.701.133 0 10.665.701.133

Año FF10 FF20 FF30 TOTAL

2018 0 0 0 0

2019 0 0 0 0

2020 0 0 0 0

2021 0 0 0 0

2022 0 0 0 0

2023 0 0 0 0

2024 0 21.009.756.248 0 21.009.756.248

2025 0 14.173.668.519 0 14.173.668.519

ACTIVIDADES

Nombre Descripción
Medio de

Verificación

Plazos
Peso

Pondera
do (%)

Avance
Físico

Acumula
do (%)

Descripc
ión del
Estado

de
Avance

Justifica
ción en
Caso de
Retrasos
/ Barrera

Respons
ableInicio de la

Actividad

Firma de
Contrato - Inicio /

Plazo (meses)

Fin Actividad -
Cierre de
Contrato

A1-Administración
del Proyecto

Incluye las
actividades para la
conformación del
equipo de Unidad
Ejecutora el
Proyecto,
encargada de la
administración del
proyecto.

Informes del
proyecto

04/02/2020 02/03/2020 08/05/2025 88 68

Se ha
incorpora
do al
85% de
los
consultor
es para
la
ejecución
de la
UEP,
para la
planificac
ión,
ejecución
y
monitore
o del
programa
.

MITIC



Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2020 0

2021 0

2022 0

2023 0

2024 24

2025 8

A2-Auditorías

Incluye las
actividades para la
conformación del
equipo de Unidad
Ejecutora el
Proyecto,
encargada de la
auditoría del
proyecto.
Contratación de
Consultores para
Auditoría Externa
del Programa de
cada ejercicio
fiscal

Informes del
proyecto

08/05/2020 01/10/2020 07/08/2025 6 60

Contrata
ción de
Firma
Auditora
para
Auditoria
Anual del
Program
a, años
2019 al
2025, se
ha
realizado
las
auditoria
s del
2019 al
2022.

MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2020 0

2021 0

2022 0

2023 0

2024 20

2025 20

A3-Evaluación

Incluye las
actividades para la
conformación del
equipo de Unidad
Ejecutora el
Proyecto,
encargada de la
evaluación del
Proyecto.

Informes del
proyecto

29/10/2020 05/11/2020 08/09/2025 6 25

Evaluaci
ón
intermedi
a
adjudicad
a, a la
espera
de la
firma de
contrato.

MITIC

Avance Físico Programado

Año Programado Peso Ponderado (%)

2020 0

2021 0

2022 0

2023 0

2024 25

2025 50




